INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DEL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO HUALLAGA TRAMO PUENTE PEATONAL PUENTECARROZABLE DEL DISTRITO DE TOMAYKICHWA –PROVINCIA DE AMBO – HUÁNUCO by Flores Alvarado, Gustavo Alonso
UNIVERSIDAD DE HUANUCO 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 




TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
 
“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA 
INUNDACIONES DEL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO HUALLAGA 
TRAMO PUENTE PEATONAL PUENTECARROZABLE DEL DISTRITO 
DE TOMAYKICHWA –PROVINCIA DE AMBO – HUÁNUCO” 
 
PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL 
 
AUTOR: 
Bach. Gustavo Alonso, Flores Alvarado 
 
ASESOR: 
Ing. Ariselia Beckket, Sebastián Vincula 
 



















Dedico está investigación con todo mi 
amor y cariño a mis padres, Hilda Alvarado 
Albornoz y Daniel Flores Ruiz. por su 
sacrificio y esfuerzo, para brindarme una 
carrera y por creer en mi capacidad. 
A mi amado hijo Milan, por ser mi fuente 
de motivación e inspiración para poder 
superarme cada día más. 
A mis hermanos quienes con sus palabras 
de aliento no me dejaban decaer para que 
siguiera adelante y siempre sea 
















Agradezco a Dios por guiarme en mi camino y por permitirme concluir con mi 
objetivo. A mis padres y hermanos por su apoyo incondicional durante toda la 
etapa de mi vida, por muchos momentos compartidos. A mis amigos y colegas 
por su apoyo, consejos, conocimientos compartidos, trabajos. A la facultad de 
Ingeniería Civil de la Universidad de Huánuco, autoridades por toda la formación 
profesional, asesores, Ingenieros Jurados nombrados por Universidad. A todas 
























Los peligros de mayor impacto en el Perú son los sismos y las inundaciones, las 
segundas son ocasionadas por precipitaciones pluviales intensas y las máximas 
crecidas de los cursos del agua (ríos y quebradas), siendo de mayor magnitud 
cuando ocurre el fenómeno El Niño. Cuando suceden las inundaciones, la 
infraestructura usada para la provisión de bienes y servicios públicos es afectada 
por estas, como es el caso de sistemas de riego, carreteras, establecimientos de 
salud o de educación motivo por el cual se ha priorizado el proyecto: 
“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES 
DEL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO HUALLAGA TRAMO PUENTE 
PEATONAL PUENTE CARROZABLE DEL DISTRITO DE TOMAYKICHWA –
PROVINCIA DE AMBO - HUÁNUCO”, la cual tiene como objetivo reducir el 
Riesgo de inundación y daños a los servicios públicos, las viviendas, cultivos y 
la integridad física psicológica de la población de la localidad de Tomaykichwa 


















The hazards of greatest impact in Peru are earthquakes and floods, the second 
are caused by intense rainfall and the maximum floods of water courses (rivers 
and streams), being of greater magnitude when the El Niño phenomenon occurs. 
When floods happen, the infrastructure used for the provision of public goods and 
services is affected by these, as is the case of irrigation systems, roads, health 
or education facilities, which is why the project has been prioritized: 
"INSTALLATION OF THE PROTECTION SERVICE AGAINST FLOODS OF THE 
LEFT MARGIN OF THE HUALLAGA RIVER STREET PEDESTRIAN BRIDGE 
OF THE TOMAYKICHWA DISTRICT - AMBO PROVINCE - HUÁNUCO ", which 
aims to reduce the risk of flooding and damage to public services, housing, crops 
and the psychological physical integrity of the population of the town of 




















Las inundaciones son el peligro natural más frecuente y perjudicial del mundo. 
Se prevé que, en las próximas décadas, con el cambio climático, la urbanización 
y el crecimiento demográfico, el impacto de las inundaciones costeras, fluviales 
y pluviales aumentará considerablemente. Una gestión eficaz del riesgo de 
inundaciones es clave para proteger a las personas y sus medios de subsistencia 
y limitar las pérdidas futuras. Las medidas basadas en la naturaleza y su 
capacidad para abordar el riesgo de inundaciones están recibiendo cada vez 
más atención. 
Los peligros de mayor impacto en el Perú son los sismos y las inundaciones, las 
segundas son ocasionadas por precipitaciones pluviales intensas y las máximas 
crecidas de los cursos del agua (ríos y quebradas), siendo de mayor magnitud 
cuando ocurre el fenómeno El Niño. Cuando suceden las inundaciones, la 
infraestructura usada para la provisión de bienes y servicios públicos es afectada 
por estas, como es el caso de sistemas de riego, carreteras, establecimientos de 
salud o de educación. Las consecuencias pueden ser: la interrupción en la 
provisión de bienes y servicios públicos y pérdidas de beneficios de los usuarios 
motivo por el cual se ha priorizado el proyecto: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO 
DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DEL MARGEN IZQUIERDO 
DEL RIO HUALLAGA TRAMO PUENTE PEATONAL PUENTE CARROZABLE 
DEL DISTRITO DE TOMAYKICHWA – PROVINCIA DE AMBO - HUÁNUCO”, la 
cual tiene como finalidad de reducir el Riesgo de inundación y daños a los 
servicios públicos, las viviendas, cultivos y la integridad física psicológica de la 
población de la localidad de Tomaykichwa ante el desbordamiento del Rio 
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL 
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO: 
 
ESTUDIO 
NOMBRE DEL PROYECTO: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN 
CONTRA INUNDACIONES DEL MARGEN 
IZQUIERDO DEL RIO HUALLAGA TRAMO 
PUENTE PEATONAL PUENTE CARROZABLE DEL 
DISTRITO DE TOMAYKICHWA –PROVINCIA DE 
AMBO - HUÁNUCO” 
DEPARTAMENTO :   HUÁNUCO 
PROVINCIA :   AMBO 
DISTRITO :   TOMAYKICHWA 
 
2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 
2.1.1 UBICACIÓN DE LA OBRA. 
        La obra se encuentra ubicada: 
 Región            : Huánuco 
 Departamento  : Huánuco 
 Provincia   :  Ambo 
 Distrito   : Tomaykichwa 
Fig. Nº 1. LOCALIZACIÓN DIST 
2.1.2 VIAS DE ACCESO. 
El acceso tomando en cuenta la zona de abastecimiento de materiales, es decir de la ciudad de 
Huánuco es la siguiente: 
TRAMO LONGITUD (KM.) / 
TIEMPO (h) 
TIPO DE  CARRETERA 
Huánuco – Tomaykichwa  19.0 Km.    25 Minut. Pavimentado 
 











Tomaykichwa se ubica dentro de la región sierra. El clima en general es frio, apta 
para el cultivo de papas, maíz, cereales, etc., así como para la crianza de ganado 
ovino, caprino y vacuno. 
 
2.1.4 TOPOGRAFÍA Y TIPO DE SUELO. 
Se encuentra ubicada en una configuración superficial parcialmente accidentada, 
con una pendiente estimada de 20% - 55%. La topografía general se caracteriza por 
ser accidentada y por la presencia de paisajes heterogéneos, con valles, laderas, 
vertientes y montañas erosionables. 
 
2.1.5 POBLACIÓN BENEFICIARIA. 
La población actual del distrito de Locumba es de 3 511 habitantes.  
 
2.1.6 ECONOMÍA.  
La base de la economía de la zona que es eminentemente rural es la agricultura, 
que se dedica a la producción de maíz, papas, trigo, habas, olluco, cebada, arveja, 
mayormente para autoconsumo, destinando para su venta una mínima cantidad 
debido a que no tienen precios competitivos por los altos costos de flete. 
Casi toda la población femenina son amas de casa y muchas de ellas madres 
solteras, que se encuentran en condiciones de extrema pobreza. 
Entre los principales productos agrícolas tenemos los que se muestran en el 
siguiente cuadro. De la superficie sembrada, el 73.06% (651 Ha) se destina para 
papas, el 18.29% (163 Ha) para legumbres, el 8.08% (72 Ha) para cereales, entre 
los más importantes. En cuanto a producción, el 94.66% (6,825 Ton) del total le 
corresponde a papas, el 3.36% (242.26 ton) a legumbres y el 1.28% (92.29 ton) a 
cereales, entre los más importantes. 
 
Asimismo, la población se dedica a la actividad pecuaria, destacándose en primer 







GALLINAS 3,598 6,561 
Gallinas_S 808 1,018 
Gallinas_PxP 1,649 1,814 
Gallinas_Pos 575 1,812 
Gallinas_PxH 566 1,917 
VACUNOS 77,790 74,467 
Vacunos_S 154 129 
Vacunos_PxP 34,833 26,245 
Vacunos_Prod 805 989 
Vacunos_PxL 41,998 47,104 
OVINOS 95,085 71,082 
Ovinos_S 3,016 2,272 
Ovinos_PxP 92,069 68,810 
PORCINOS 44,302 34,480 
Porcinos_S 709 607 
Porcinos_PxP 43,593 33,873 
CAPRINOS 13,325 9,765 
Caprinos_S 496 395 
Caprinos_PxP 12,829 9,370 
CUYES 3,072 3,860 
Cuyes_S 1,572 2,175 
Cuyes_PxP 1,500 1,685 
 
FUENTE: MINAG - Oficina Regional de Huánuco 
 
 
2.1.7 SERVICIOS PÚBLICOS  
Cuenta con todos los servicios públicos como red de energía, agua y luz. Redes de 






2.2 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 
 
1. Defensa Ribereña: 
Se considera realizar construcción de un muro de encauzamiento en el margen 
izquierdo aguas abajo que completara el tramo faltante (margen izquierdo), el tramo 
tiene una longitud de 646.77 metros lineales donde se construir el muro gavión tipo 
caja con alambre de 2.40 mm y 2.70 mm (Zinc+aluminio+pvc) con una altura de 
4.00m con un colchón tipo reno de 0.30x2.50 m de longitud, con una protección para 
el control de migración de finos con geotextil no tejido de 200 gr/m2. 
Esta protección requeriría un total de 4123.15875m3 de piedra grande (5” a 10”), 
así como un total de 3557.24 m2 de geotextil no tejido con propiedades según 
especificaciones técnicas. Se prevé la descolmatación en el tramo a intervenir del 
rio Huallaga, proyectando la descolmatación de 6467 m3 de material de arrastre. 
 
2. Mitigación de Impacto Ambiental: 
Se proyecta la conformación de una rea para que sirva de depósito del material 
excedente tanto por corte como por descolmatación, este volumen total requerido 
será de 8084.625m3. 
Así también se deberá restaurar el área afectada por las obras preliminares 
(oficinas, almacén, patio de máquinas, etc.). Teniendo una meta global para toda la 
restauración. 
2.3 CUADRO DE RESUMEN DE METAS 
COMPONENTE INDICADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO 
COMPONENTE UND. CANT. DESCP. 
Obras provisionales  UND. 1 Construcción e instalación de carácter temporal. 
Defensa ribereña Rio 
Huallaga 
L 646.77 
Construcción de muro de encauzamiento con muro 
gavión tipo caja con alambre de 2.50 y 2.70 mm, con 
altura de pantalla de 4.00m y un colchón reno de 2.50m 
de longitud, con una longitud de muro total de 646.77. 
El muro tendrá protección de geotextil no tejido de 200 
gr/m2. 
Mitigación del 
impacto ambiental  
GLB 1.00 
Comprende los trabajos necesarios para la 
conformación de botadero de material proveniente de 
corte excedente en un lugar adecuado y restauración 
de área afectado por las obras preliminares dejando los 
lugares empleados en igual o mejores condiciones. 
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2.4 CUADRO DE RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
Siendo el monto total de inversión: Un millón Docientos treinta mil seiscientos 
diecisiete con 41/100 Soles. 
 
La fecha del presupuesto está dada al mes de junio del año 2018. 
2.5 MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA 
La obra será ejecutada mediante la modalidad de ejecución es de llave en mano y se 
realizara en estricto cumplimiento a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
2.6 SISTEMA DE CONTRATACION 
El sistema de contratación será a suma alzada 
2.7 PLAZO DE EJECUCION 
El plazo de ejecución de la obra es de sesenta (105) días calendarios para la ejecución de 
la obra.  
2.8 OTROS 
2.8.1 RELACIÓN DE PROFESIONAL NECESARIOS PARA ESTE TIPO DE 
SERVICIOS 
 
 Jefe de Proyecto 
 Especialista en Hidrología e hidráulica 
 Especialista en Suelos y geotecnia 
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2.1 Aspecto Físico. 
2.2 Planos. 
a. Información Planimetría General. 
b. Información Altimétrica. 











5.1 Descripción del Terreno. 
5.2 Trabajo de Campo. 
5.3 Trabajo de Gabinete. 
a. Procesamiento de Datos. 
b. Cálculo del Perímetro y Área. 
c. Trazo de Curvas de Nivel. 
5.4 Datos del Terreno. 
a. Área del Terreno. 













El presente trabajo tiene como objetivo la elaboración de los planos 
Topográficos del Terreno ubicado en el distrito de Tomaykichwa, provincia 
de Ambo, región Huánuco. 
 
2. DEFINICIONES. 
 ASPECTO FÍSICO. 
El Aspecto Físico consiste en la identificación de los accidentes geográficos 
del terreno, así como su descripción. 
 
 PLANOS. 
Contiene la siguiente información: Planimetría, Altimetría y datos técnicos 
del Levantamiento Topográfico. 
a. Información Planimetría en general. 
 Topografía del terreno. 
b. Información Altimétrica.  
Se consignan curvas de nivel Principales considerando un 
espaciamiento de 5.00 m y curvas de nivel Secundarias con un 




El objetivo de un levantamiento topográfico es la determinación, tanto en 
planimetría como en altimetría, de puntos del terreno necesarios para 
obtener la representación fidedigna de un determinado sector de terreno a 
fin de: 
 Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos 
topográficos. 
 Proporcionar información de base para los diseños. 
 Establecer puntos de referencia para el replanteo durante la 
construcción. 
 El enlace con el sistema de control horizontal del IGN consistió en 
definir las coordenadas UTM en el sistema WGS-84 de los vértices 
de la poligonal, para lo cual se definió las coordenadas UTM, a partir 
de los cuales se trasladó y roto las Poligonales Básicas. Partiendo de 
una línea base con coordenadas UTM conocidas, establecidas en los 
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puntos conocidos a partir de los cuales se establecieron las 
coordenadas absolutas y el azimut. 
 
3. UBICACIÓN. 
Distrito  : TOMAYKICHWA 
Provincia  : AMBO  
Departamento : HUÁNUCO 
 
4. REQUERIMIENTOS. 
Teniendo en cuenta los requerimientos para este tipo de estudios, se 
realiza el levantamiento topográfico, para la cual se contó con el siguiente 
personal y equipo: 
4.1 PERSONAL: 
 01 Oficial de Topografía 
 01 Operador 
 01 Primeros 
 01 Cadista 
 01 Ayudante 
4.2 EQUIPOS: 
 01 Estación Total TOPCON Modelo GPT – 3007 W. 
 01 Nivel automático marca TOPCON Modelo AT-G6. 
 01 Trípode metálico TOPCON para Estación. 
 01 Trípode de Madera TOPCON para el Nivel Automático. 
 01 Bastones. 
 01 Porta prismas. 
 01 Prismas. 
 01 Mira de Nivelación de Aluminio. 
 02 Radios Walkie Takie Motorola. 
 GPS Navegador GPSMAP 76CSx 
 01 Cámara Fotográfica Digital. 
 01 Laptop de marca HP. 
 Equipo de Software (AutoCAD Civil 3D, Microsoft Office, etc.). 
 Winchas cortas y de 50 metros. 




 DESCRIPCIÓN DEL TERRENO. 
De acuerdo al área de estudio, el proyecto se encuentra en una zona con 
topografía relativamente inclinado con pendientes que no sobrepasa el 20 
% en su tramo más crítico. 
 
TRABAJO DE CAMPO. 
Se procedió a ubicar una Poligonal topográfica abierta de estaciones para 
determinar el relieve existente del terreno. 
El empalme de las coordenadas UTM se realizó con Puntos de 
Geodesicos, en el cual se determinan dos puntos; el primer punto de 
Estación donde se parte la poligonal abierta y el segundo donde se orienta 
el norte de la Coordenadas UTM. Estos puntos fueron leídos con una 
precisión de ± 3 m de precisión.   
 
 TRABAJO DE GABINETE. 
a. Procesamiento de Datos. 
Toda la información se trabajó en software Topográfico (AutoCAD Civil 3D 
2010 y Microsoft Excel) y se procedió al dibujo de los planos. 
Para el Control Altimétrico se   tomó BM auxiliares. 
Cuadro Técnico del BM auxiliares que se ubicaron en la zona de estudio 
como apoyo para en el replanteo de la Ejecución de Obra. 
Estos fueron ubicados en sitios estratégicos como apoyo según los 
requerimientos de las exigencias en el control altimétrico. 
 Cálculo del Angulo Horizontal 
La fórmula que a continuación se explica, se emplea para calcular 






1EAHAH HHS   
Donde 
AHS : Angulo Horizontal medido por el censor 
electrónico. 
EH : Error de colimación horizontal 
YH : Error de nivelado en ángulo recto al telescopio 
V : Error de eje horizontal 
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 Cálculo del Angulo Vertical 
La fórmula que a continuación se explica, se emplea para calcular 
el ángulo vertical. 
VVS YEAVAV   
Donde 
AVS : Angulo vertical medido por el círculo electrónico 
EV  : Error de colimación vertical 
YV  : Desviación en el vertical, medida por el 
compensador automático del nivel. 
 Medición de Distancias Electrónicas 
La medición electrónica de distancias se ha ejecutado con el 
distanciómetro marca Bosch. El módulo de medición de distancia 
de opera dentro del área de infrarroja del espectro 
electromagnético. Transmite un rayo de luz infrarroja, el rayo de luz 
reflejado es recibido por el instrumento y, con ayuda de un 
comparador, se puede medir el desfase entre la señal transmitida y 
recibida. Gracias a un microprocesador incorporado, la medida de 
tiempo del desfase se convierte en medida de distancia y se 
almacena en memoria como tal, con precisión de mm. El tiempo de 
medida para cada punto toma 3.5 segundos. La precisión de la 
medida de distancia es de  (5mm + 3ppm). El factor PPM (partes 
por millón) puede ser considerado en términos de milímetros por 
kilómetro. Por ello, 3PPM significa 3 mm/Km. 
 Corrección del Error de Refracción y Curvatura 
Ya que la proyección de las alturas y las distancias se calcula con 
sólo multiplicar la distancia medida geométricamente por el seno y 
el coseno, respectivamente del ángulo cenital medido, le errores de 
cálculo se pueden deber principalmente a la curvatura de la tierra, y 
la refracción. 
A continuación, se muestran las dos fórmulas que la estación total 
TOPCON SERIE 3100 emplea para el cálculo automático de los 


































DH : Distancia horizontal 
DZ : Diferencia de altura 
DG : Distancia geométrica 
RT : Valor medio del radio de la tierra en Km. = 6 372 
K : Media de la constante de refracción = 0,142 
 Corrección Atmosférica 
La velocidad de la luz varía levemente al ir atravesando diferentes 
presiones y temperaturas de aire, se debe aplicar un factor de 
corrección atmosférica para obtener la distancia correcta al final de 







P  : Presión en milibares 
t  : Temperatura del aire en grados Celsius 
El TOPCON SERIE 3100 calcula y corrige esto automáticamente, la 
corrección cero se obtiene con una temperatura ambiente de 20 °C 
y a una presión atmosférica de 750 mmHg. 
 
b. Cálculo del Perímetro y Área. 
Los cálculos de los perímetros y áreas se realizaron en el programa de 
dibujo AutoCAD Civil 3D con una precisión confiable.  
Toda la información del levantamiento fue almacenada en la memoria 
interna de la Estación Total a la hora de tomar los datos de campo y luego 
fueron procesados en el programa AutoCAD Civil 3D en coordenadas 
absolutas, garantizando de esta manera la ubicación de todos los puntos al 
detalle. 
c. Trazo de la Curvas de Nivel. 
Las Curvas de Nivel de la zona fueron realizadas a través del software 
topográfico Autodesk Civil 3D 2010, el cual genera las curvas de nivel con 
las tolerancias y rangos manejables por el usuario, para el presente trabajo 
la equidistancia de las curvas de nivel en el plano topográfico es de cada 
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5.00 metros para las curvas principales y cada 1.00 metros para las curvas 
secundarias. 
 DATOS DEL TERRENO. 
a. Longitud del Terreno. 
La extensión del levantamiento topográfico es de aproximadamente 1.23 Ha 
de terreno así como también unos 800 metros longitudinales con un ancho 
de sección de 25.0 m sobre el eje del trazado de la obras lineales (Ambas 
márgenes del rio). 
 
b. Perímetro. 
El terreno en estudio tiene un perímetro de   1688.00 m. Esto incluye la 
zona donde se encuentra consolidad la población del distrito, además de 
todas las estructuras cercanas como las que se encuentran en el cauce del 




* De acuerdo al área de estudio, el proyecto “INSTALACIÓN DEL 
SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DEL MARGEN 
IZQUIERDO DEL RIO HUALLAGA TRAMO PUENTE PEATONAL 
PUENTE CARROZABLE DEL DISTRITO DE TOMAYKICHWA –
PROVINCIA DE AMBO - HUÁNUCO”, se encuentra en una zona con 
topografía relativamente inclinado con pendientes que no sobrepasa el 15 
% en su tramo más crítico. 
* Los datos obtenidos mediante los trabajos de levantamiento topográfico 
se encuentran en un Cuadro Técnico de Estaciones Topográficas 
(coordenadas UTM y cotas m.s.n.m.) y entre los datos tenemos, los de 
ubicación de los puntos del terreno, de las estructuras existentes del rio 
(puentes), las estaciones, BMs, etc.  
 
* Estos datos fueron procesados en el programa AutoCAD Civil 3D en 
coordenadas absolutas, garantizando de esta manera la ubicación de 
todos los puntos al detalle. 
 
* Se consignan curvas de nivel Principales considerando un espaciamiento 
de 5.00 m y curvas de nivel Secundarias con un espaciamiento de 1.00 m, 

































Se observa al operario estacionando. 
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Se observa el barrido de los puntos topograficos. 
 




Se observa una vista general del area levantar topograficamente. 
 





















Se ha tomado como fuente elemental los datos hidrológicos en las diferentes estaciones que nos 
darán una visión acerca del comportamiento de los procesos que son sumamente complejas que 
se encuentran en función de las características de las subcuencas trazadas dentro de la cuenca 
alta del río Huallaga, cuyo cauce principal lo constituye el río Huallaga y las sub. cuencas que lo 
constituyen el sistema hídrico donde sus afluentes secundarios, terciarios, de cuarto orden ó más 
refleja un comportamiento de acuerdo a cómo se están manejando los recursos agua, suelo y 
bosque, donde los criterios de topografía, altitud y cobertura es importante para el cálculo del 
coeficiente de Escorrentía dentro del espacio del territorio delimitado de la cuenca del río 
Huallaga desde la altitud de 4500 hasta los 2000 msnm., donde se encuentra conformado por 
un sistema hídrico que conducen sus aguas al Río Huallaga, donde integra las interacciones 
entre la cobertura sobre el terreno de profundidades del suelo y entorno de la línea divisoria de 
las aguas, existiendo entradas y salidas, dónde el ciclo hidrológico permite cuantificar el ingreso 
de la cantidad de agua por medio de sus precipitaciones pluviales y salida por medio de su río  
Los fenómenos de inundación son frecuentes en épocas de avenidas principalmente en los 
meses de Enero, Febrero y Marzo  
El presente estudio tiene como objetivo plantear una alternativa de solución con la obra de 
defensa ribereña en el río Huallaga, especialmente en el margen izquierdo del tramo Puente 
Viejo al Puente Nuevo del distrito de Tomaykichwa.  
La realización del presente estudio, permitirá otorgarle mayor consistencia a la información 
existente relacionada a la disponibilidad de los recursos hídricos y sus usos dentro del ámbito 
del proyecto, cuyos estudios han sido realizados por consultores e instituciones del Estado. Una 
vez compilada la información existente, se tomaron datos de campo en relación a descargas 
base, uso actual del agua y la fisiografía de la subcuenca, con lo cual se ha evaluado y 
complementado la información hidrológica. 
Se realiza el presente estudio en el tramo del proyecto, con el objeto de complementar la 
protección de las viviendas y Locales de Instituciones públicas estatales asentadas en la margen 
izquierda del río Huallaga, a fin de evitar el desborde del río y la erosión, ya sea por avenid as 









En el presente estudio se ha realizado las actividades siguientes para la determinación de los 
Caudales mínimos y caudales máximos de avenida para diferentes períodos de retorno para la 
“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DEL MARGEN 
IZQUIERDO DEL RIO HUALLAGA TRAMO PUENTE PEATONAL PUENTE CARROZABLE DEL 
DISTRITO DE TOMAYKICHWA –PROVINCIA DE AMBO – HUÁNUCO.” 
          -      Reconocimiento del ámbito del proyecto. 
- Recolección de información Hidrométrica. 
- Recopilación de información bibliográfica. 
- Recopilación de la información cartográfica. 
- Topografía. 
- Determinación de los caudales máximos de avenida para diferentes períodos de 
retorno 
- Datos complementarios para el término del estudio . 
 
3. MARCO TEÓRICO 
            HIDROLOGÍA 
La hidrología, versa sobre el estudio del agua de la tierra, su existencia y distribución, sus 
propiedades físicas y químicas y su influencia sobre el medio ambiente, incluyendo su relación 
con los seres vivos. El dominio de la hidrología abarca la historia completa del agua sobre la 
tierra y por ende en todas las estructuras hidráulicas. 
                                    EL CICLO HIDROLÓGICO 
El ciclo hidrológico, es la sucesión de cambios que experimenta el agua al pasar de la atmósfera 
a la tierra y volver nuevamente a la atmósfera; dichos cambios están referidos a la evaporación 
desde el suelo, mar o aguas continentales, condensación de nubes, precipitación, acumulación 
en el suelo de masas de agua y reevaporación. 
 
El ciclo hidrológico involucra un proceso de transporte recirculatorio e indefinido o permanente 
del agua, este movimiento permanente del ciclo se debe fundamentalmente a dos causas: la 
primera, la radiación solar, mediante la cual el sol proporciona la energía para elevar el agua 
(evaporación) y, la segunda, la gravedad terrestre, que hace que el agua condensada descienda 
(precipitación y escurrimiento). 
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4. CUENCA DEL RÍO HUALLAGA 
DEFINICIÓN 
En general,  una CUENCA, es el área de alimentación de una red natural de drenaje cuyas 
aguas provenientes de las precipitaciones son recogidas por un colector común. Una quebrada 
o un cauce cualquiera, es el dren natural de toda una cierta zona de terreno; esta quebrada, a la 
salida entrega a otro dren natural mayor el agua por ella recogida, este dren mayor que puede 
recoger el agua de varias quebradas, entrega a su vez toda el agua a otro dren aún mayor y así 
sucesivamente. La zona de terreno drenada por el dren rec ibe el nombre de cuenca. 
UBICACIÓN DEL PROYECTO 
La zona de estudio está ubicada en:  
Distrito   : Tomaykichwa 
Provincia   : Ambo. 
Departamento  : Huánuco. 
OBJETIVOS DEL ESTUDIO  
El objetivo del presente Estudio Hidrológico tiene como fin la construcción de la defensa    ribereña 
en el margen derecho del río Huallaga.  
- Determinar las características hidrológicas de respuesta lluvia-escorrentía, con 
intensidades máximas y diferentes períodos de retorno. 
- Estimar el cálculo del caudal Mínimo y Máximas Avenidas con diferentes períodos de 
retorno en el Tramo donde se ubica la estructura de la defensa ribereña.  
- Nivel de Socavación general y local 
-  
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4.1. ETAPAS DE DESARROLLO DEL ESTUDIO. 
El estudio fue realizado en tres etapas sucesivas que comprendieron desde la fase de recopilación 
de información hasta el procesamiento y elaboración del Proyecto Hidrológico, donde el sistema 
de la información nos servio como una  cadena de operaciones que nos lleva desde la planificación 
de la observación  y la recolección de los datos hasta su almacenamiento y análisis para luego ser 
utilizado la información obtenida en el proceso, mejorando nuestra capacidad de conseguir los 
resultados mas consistentes, con el uso de la metodología empleada, facilitándonos la ejecución 
de las etapas con la información teórica y práctica.  
4.1.1. ETAPA DE PRECAMPO 
- Comprendió la recopilación y ordenamiento de la información disponible referida a planos, 
perfiles y estudios del proyecto, hidrogramas de precipitaciones pluviales, y otras 
informaciones meteorológicas, etc. 
- En esta etapa se procedió a la delimitación de la Cuenca, sub cuencas que lo conforman 
el río Huallaga y a la elaboración del plano base. Las sub cuencas fueron delimitadas a 
escala 1/25,000. 
- - Cartografía  
- Los materiales utilizados han sido obtenidos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y son 
los siguientes: 
- Carta Nacional del Instituto Geográfico Nacional (IGN), a escala 1/100,000. Hoja 20-K. 
Planos topográficos a escala 1/25,000 
Hojas:  20 K – IV NE 
    Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).  
    Guía Explicativa del Mapa Ecológico del Perú, ONERN – 1996. 
4.1.2. ETAPA DE CAMPO 
Las actividades realizadas durante la etapa de campo abarcaron principalmente las labores de 
investigación.  
- Reconocimiento de la zona (Tramo del río) 
- Recopilación de información metereológica complementaria.  
-           Reconocimiento de fuentes de agua 
-          Reconocimiento del clima del Área de Influencia. 




4.1.3. ETAPA DE GABINETE 
- En ésta etapa consiste, en el procesamiento, análisis de los datos meteorológicos y la 
determinación de los parámetros de diseño para el dimensionamiento de obra 
“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DEL 
MARGEN IZQUIERDO DEL RIO HUALLAGA TRAMO PUENTE PEATONAL PUENTE 
CARROZABLE DEL DISTRITO DE TOMAYKICHWA –PROVINCIA DE AMBO - 
HUÁNUCO” 
- Demarcación de la Cuenca Alta del río Huallaga Margen Izquierda desde el Puente Viejo 
hasta el Puente Nuevo del distrito de Tomaykichwa 
- Demarcación de las subcuencas y/o áreas que componen las subcuencas principales  
- 1ro. - La información que se está utilizando se refiere a los siguientes aspectos:  
- Pluviometría 
- La escorrentía existente y producida en el área de estudio, proviene exclusivamente de las 
precipitaciones pluviales caídas en toda las sub cuencas y áreas que contiene la cuenca 
alta del río Huallaga, hasta la zona considerada en el estudio. 
- Las estaciones pluviométricas, localizadas en la zona de estudio o cercanas a ellas, son 








Latitud Sur Longitud 
Oeste 
Yanahuanca 10º29’ 76º31’ Daniel A. Carrión 3184 
Cerro de Pasco 14º44’ 74º23’ Cerro de Pasco 4400 
 
San Rafael 10º 18’ 76º 07’ Cerro de Pasco 2600 
Cerro de Pasco 10º 41’ 76º 15’ Cerro de Pasco 4260 
Jacas Chico 09º 53’ 76º 00’ Huanuco 3538 
Ambo 10º 08’ 76º 10’ Ambo 2070 
San Rafael 10º 18’ 76º 07’ Cerro de Pasco 2600 
Huanuco 09º 48’ 76º 18’ Huanuco 1900 
Puente Taruca 09º 65’ 76º 16’ Sta.María del Valle 1847 




Las quebradas que cortan la zona en estudio, no cuentan con estaciones de medición de caudales, 
donde las aguas van al Río Huallaga, el principal dren colector.  
Se cuenta con varias estaciones en la cuenca alta del río Huallaga específicamente tramo del 
estudio, que servirán para poder calibrar nuestro estudio Hidrológico en éstos puntos de Controles, 
donde se llevará  una mejor calidad de  control de los caudales generados en los puntos estimados 
como se indica en el plano adjunto, que son tomados de cada uno de las sub cuencas y/o áreas 
cuyas aguas confluyes hacia el río Huallaga hasta el tramo que incluye el estudio para su cálculo 
de máximas descargas con diferentes períodos de retorno..  
Se cuenta con valores de precipitación total mensual en todas las estaciones mencionadas y 
máximas en 24 horas registradas en las estaciones de Ambo, Yanahuanca, Jacas Chico, para 
periodo de registro de 10 á  16 años. 
No se cuenta con estaciones de registros Hidrométricos por lo que es necesario tomar en cuenta 
los datos de las precipitaciones pluviales de las diferentes estaciones que se encuentran dentro 
del Área del Río Huallaga. 
 
5. PARÁMETROS MORFOLÓGICOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO HUALLAGA 
5.1. DELIMITACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO HUALLAGA 
Se designa como delimitación de una cuenca, a la línea que separa las precipitaciones que caen 
en cuencas inmediatamente vecinas y que encaminan la escorrentía resultante para uno u otro 
sistema fluvial. La divisoria sigue una línea rígida, atravesando el curso de agua solamente en el 
punto de salida y une los puntos de máxima cota entre cuencas contiguas, lo que no impide que 
en el interior de una cuenca existan picos aislados con una cota superior a cualquier punto de la 
divisoria. Para la delimitación de la subcuenca, se ha utilizado la carta nacional digitalizada a 
escala 1:25 000 de acuerdo con su divisoria topográfica. El resultado de la delimitación puede 
observarse en el plano correspondiente. 
Bajo estos criterios, se han efectuado las delimitaciones dentro de la subcuenca del río Huallaga, 
de acuerdo al interés del proyecto y por la falta de información hidrométrica 
Zona tipo sierra, se caracteriza por una cobertura típica de zona alto andinas, con precipitación 
anual próxima a los 1000 msnm clima frígida a altitudes superiores a los 3000 msnm; moderadas 
a altitudes superiores a los 3000 msnm  y 2100 msnm. 
La topografía es colinada con pendientes suaves en las proximidades de la cota 4000 msnm, 
abrupta en cotas próximos a los 5000 msnm y media alrededor de los 3000 msnm. Su 
precipitación es variable estacionalmente siguiendo un patrón característico con altas 
precipitaciones concentradas entre Diciembre y Abril y de escasa magnitud durante el resto del 
año 
Zona de tipo Selva, caracterizada por una alta pluviosidad que durante el año puede alcanzar 
láminas superiores a 2000 mm, con precipitaciones durante la mayor parte del año, aun cuando 
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observar una concentración durante algunos meses del año, la cobertura vegetal es mucho más 
densa que la zona anteriormente descrita, con alta evapotranspiración y humedad.  
Se han determinado las áreas que comprenden cada una de estas zonas y SE HAN DIVIDIVO 









Área (km2) 2211.67 1583.22 
Longitud (km) 82.72 42.41 
Pendiente (%) 8.00 8.10 
Cota Media 
(msnm) 3762.50 3158.00 
 
Dentro de la información existente, solamente se dispone de registros meteorológicos, mas no 
de registros hidrométricos, cuyas estaciones en su  mayoría son operadas por el SENAMHI; por 
lo que el estudio hidrológico se ha orientado a la generación de caudales máximos 24 horas, 
sobre la base de los registros históricos de precipitaciones, complementado con un programa 
de medición de caudales en los diferentes tributarios del río Huallaga.  
 
Dentro del trabajo realizado en esta etapa, se ha recopilado y actualizado la información básica 
existente en el área de influencia del proyecto y, para las mediciones caudales en campo, se ha 
utilizado las huellas de los registros en el mismo río.  
 
Además de la evaluación de los registros históricos de precipitaciones de la red de estaciones 
meteorológicas, el trabajo de campo tuvo como objetivo evaluar los recursos hídricos 
superficiales, tanto en cantidad como en calidad . 
 
5.2. PRECIPITACIÓN  
 
La precipitación se define como el fenómeno de la caída del agua desde las nubes en forma 
líquida o sólida, la cual es precedida por el proceso de condensación o sublimación o de ambos 
a la vez y, está asociada primariamente con las corrientes convectivas del aire. 
 
 RED DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS 
 
Para el presente estudio se tuvo la información pluviométrica del Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología SENAMHI; correspondiente a las Estaciones pluviométricas que se 
hallan cerca al área de estudio y cuentan con datos suficientes y actualizados. 
 REGISTROS DE PRECIPITACIÓN 
 
El análisis de los registros nos conducirá a escoger la mejor distribución de probabilidad que se 
ajusta a nuestros datos y con esta distribución finalmente construir el diagrama de Intensidad 
Duración y Frecuencia. 
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Para el cálculo de los parámetros estadísticos se usará la serie de precipitaciones máximas de 








Cuadro Nº 2.2 
PRECIPITACION MAXIMA EN 24 HORAS ESTACION YANAHUANCA 
              
Departamento  :     PASCO  Latitud  : 10o 29´ S  
Provincia  :     DANIEL A. CARRION  Longitud  : 76o 31´ W  
Distrito  :     YANAHUANCA     Altitud  :  3184 msnm  
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MAXIMO 
1970 27.00 94.40 80.00 18.00 19.00 13.00 8.00 2.00 20.00 25.00 27.00 21.00 94.40 
1971 23.00 81.60 133.30 27.00 8.00 1.00 11.00 17.00 10.00 26.00 24.00 30.00 133.30 
1972 34.00 90.70 109.90 S/D 21.00 12.00 11.00 21.00 15.00 18.00 22.00 16.00 109.90 
1973 61.00 97.60 85.70 22.00 11.00 5.00 18.00 8.00 21.00 25.00 25.00 29.00 97.60 
1974 32.00 36.00 82.10 19.00 14.00 12.00 13.00 16.00 12.00 26.00 15.00 23.00 82.10 
1975 27.00 79.40 83.30 25.00 20.00 8.00 7.00 9.00 19.00 15.00 21.00 18.00 83.30 
1976 25.00 77.00 82.20 12.00 7.00 7.00 4.00 14.00 18.00 7.00 14.00 18.00 82.20 
1977 18.00 82.20 77.70 24.60 29.00 4.00 4.00 7.00 17.00 33.00 30.00 17.00 82.20 
1978 25.00 80.70 80.90 14.00 7.00 4.00 11.00 7.00 31.00 13.00 24.00 27.00 80.90 
1979 58.00 84.20 74.30 19.00 7.00 2.00 13.00 5.00 8.00 26.00 36.00 10.00 84.20 
1980 23.00 70.40 83.50 20.00 0.00 0.00 4.00 3.00 7.00 37.00 24.00 19.00 83.50 
1981 16.00 83.30 75.50 13.00 0.00 0.00 0.00 29.00 17.00 18.00 22.00 25.00 83.30 


































ESTACION : LATITUD9.53° DPTO: HUANUCO
LONGITUD76.3° PROV:. DOS DE MAYO
ALTITUD3538 msnm.DIST:. JACAS CHICO
AÑO Enero Febrero Marzo Abril Mayo junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviemb Diciemb Máximo
1989 34.00 36.00 54.30 11.00 7.30 5.30 0.00 5.60 12.20 21.30 9.90 6.80 54.30
1990 19.80 40.50 55.50 10.90 14.00 11.60 3.20 5.50 9.80 22.40 12.70 16.40 55.50
1991 36.00 54.70 53.60 15.70 0.00 0.00 0.00 0.00 17.10 23.60 14.80 18.70 54.70
1992 20.60 42.13 52.40 16.90 12.00 8.30 4.50 22.40 8.90 17.90 14.90 13.20 52.40
1993 21.60 39.80 51.50 25.30 12.80 10.00 0.00 16.80 9.90 28.00 23.80 26.90 51.50
1994 26.00 47.00 59.90 13.60 4.10 3.20 1.30 10.80 3.40 15.40 19.70 23.30 59.90
1995 25.10 44.30 63.70 17.30 23.20 7.60 0.00 0.00 14.40 9.90 18.00 15.30 63.70
1996 20.40 26.90 53.00 33.00 18.50 6.90 6.30 8.50 15.00 18.30 24.00 11.20 53.00
1997 23.30 45.70 56.60 19.60 12.00 5.70 2.50 11.20 12.50 11.20 13.00 24.50 56.60
1998 23.90 35.50 50.50 12.50 11.00 7.20 2.00 3.90 8.80 19.00 13.50 19.30 50.50
1999 16.40 63.20 45.00 14.60 11.00 7.20 12.40 36.40 8.00 14.30 19.20 22.00 63.20
2000 22.00 30.10 60.40 26.00 15.00 5.60 8.70 7.60 12.00 14.00 22.40 26.50 60.40
2001 21.00 48.90 60.50 17.00 11.50 7.00 3.60 11.00 11.50 18.00 18.30 19.40 60.50
2004 25.70 38.50 58.00 10.30 24.80 0.00 7.00 5.00 15.10 22.50 21.60 12.40 58.00
Datos: SENAMHI-Provías






Cuadro Nº 2.4   
 
 
RECIPITACIONES TOTALES MENSUALES COMPLETADAS (mm) 
EST: HUARIACA  LATITUD :   DEPARTAMENTO    :    
CÓDIGO     :   LONGITUD :   PROVINCIA               :    
TIPO           :   ALTITUD  :    DISTRITO                  :    
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
1962 106.77 101.62 111.85 52.13 40.42 0.00 0.00 0.00 28.57 32.41 11.64 104.05 589.46 
1963 155.37 184.90 72.76 79.90 0.00 1.13 11.13 1.07 6.28 65.73 106.02 87.20 771.49 
1964 70.70 66.20 97.20 51.60 15.90 6.90 11.00 9.60 54.30 91.00 88.70 36.00 599.10 
1965 91.80 83.20 112.00 48.40 6.80 2.00 16.00 4.20 39.50 63.00 94.60 63.50 625.00 
1966 66.10 127.50 60.70 84.50 48.80 3.40 4.90 1.50 11.40 118.41 49.32 89.70 666.23 
1967 71.43 188.45 43.87 51.60 40.30 2.20 22.00 36.40 34.10 105.00 52.70 116.60 764.65 
1968 88.10 192.20 133.30 51.10 6.90 10.70 19.20 36.30 60.60 111.80 58.90 62.86 831.96 
1969 114.09 145.59 75.60 84.58 9.21 29.90 11.62 12.56 36.68 54.44 97.40 112.38 784.05 
1970 93.40 37.00 44.70 88.40 23.40 27.60 21.90 0.40 15.30 51.30 40.20 92.50 536.10 
1971 158.70 107.30 128.50 40.90 32.50 17.00 28.10 33.40 12.40 54.60 87.70 119.40 820.50 
1972 116.00 87.50 171.20 99.30 57.90 2.90 23.40 11.00 45.90 78.50 80.70 69.10 843.40 
1973 131.30 203.80 58.10 74.10 10.70 26.30 24.00 38.30 47.40 81.40 85.90 169.70 951.00 
1974 195.30 68.96 113.90 87.00 4.90 37.60 14.80 26.30 15.70 102.30 32.40 100.10 799.26 
1975 132.60 173.30 156.50 35.10 70.60 18.40 14.00 14.50 60.40 44.80 110.20 142.40 972.80 
1976 149.70 134.20 142.00 56.90 28.60 9.60 0.00 28.80 38.10 68.80 108.40 40.70 805.80 
1977 112.30 103.69 94.30 64.60 9.50 2.90 7.01 36.20 13.00 55.80 54.10 65.90 619.30 
1978 85.00 96.10 53.20 64.50 28.70 4.60 7.70 9.70 36.00 28.60 52.20 42.70 509.00 
1979 35.00 61.90 109.30 42.90 7.00 0.00 5.00 2.20 49.00 22.90 69.10 81.00 485.30 
1980 83.00 72.20 119.20 18.30 0.00 0.00 9.90 7.80 3.30 92.00 83.82 48.88 538.40 
Media 108.25 117.66 99.90 61.88 23.27 10.69 13.25 16.33 32.00 69.62 71.79 86.56 711.20 
Máximo 195.30 203.80 171.20 99.30 70.60 37.60 28.10 38.30 60.60 118.41 110.20 169.70 972.80 
















PRECIPITACIONES TOTALES MENSUALES COMPLETADAS (mm) 
                
EST: SAN RAFAEL  LATITUD :   DEPARTAMENTO    : Huánuco 
CÓDIGO     :   LONGITUD :   PROVINCIA               : Huánuco 
TIPO           :   ALTITUD  :    DISTRITO                  :    
                
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
1962 103.01 90.24 117.29 35.31 18.71 0.00 0.00 0.00 66.12 21.95 10.05 119.23 581.91 
1963 149.90 164.20 76.30 54.13 0.00 1.32 9.21 1.21 14.54 44.52 91.52 65.41 672.26 
1964 30.03 62.55 152.52 33.36 1.11 0.00 0.00 22.85 62.86 21.84 40.51 22.04 449.67 
1965 73.20 95.56 115.26 40.92 3.24 0.96 4.97 23.15 75.93 52.25 44.54 78.94 608.92 
1966 64.62 65.79 100.65 4.37 21.14 12.40 0.00 4.20 34.10 68.30 83.70 83.60 542.87 
1967 59.20 59.30 107.20 11.40 19.50 0.00 12.26 0.00 26.40 34.40 38.00 96.40 464.06 
1968 51.10 96.60 88.70 0.00 9.40 4.80 16.10 21.60 17.40 7.60 43.60 36.30 393.20 
1969 57.50 51.80 35.50 33.70 28.20 18.20 0.00 0.00 26.60 11.50 41.10 81.70 385.80 
1970 75.70 22.30 30.70 38.00 20.00 14.40 12.40 1.60 16.30 13.80 23.90 68.00 337.10 
1971 189.70 98.90 71.30 16.50 2.20 7.90 20.80 1.00 2.40 55.80 31.60 79.50 577.60 
1972 86.00 62.30 159.20 30.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 126.30 159.80 641.20 
1973 114.20 144.30 42.10 5.60 2.00 24.60 13.50 10.00 18.90 77.00 78.80 220.50 751.50 
1974 202.20 92.08 180.40 48.40 0.00 49.10 23.80 21.20 8.80 2.00 17.10 35.40 680.48 
1975 53.60 35.90 76.20 35.50 38.30 7.40 0.00 7.00 39.30 18.60 72.00 7.70 391.50 
1976 80.80 52.00 190.60 36.70 6.00 7.20 0.00 0.00 19.90 188.50 58.00 64.30 704.00 
1977 96.90 225.20 85.80 58.20 13.90 0.00 0.00 120.00 487.90 43.50 69.40 131.60 1332.40 
1978 108.50 85.60 72.50 62.80 31.90 5.70 0.00 0.00 38.00 70.70 76.40 96.00 648.10 
1979 68.30 119.70 136.50 73.30 4.50 0.00 35.50 0.00 38.40 18.20 70.00 61.60 626.00 
1980 35.50 62.90 99.80 38.50 0.00 3.30 14.39 0.00 23.45 35.31 72.36 56.01 441.52 
Media 89.47 88.80 102.03 34.59 11.58 8.28 8.58 12.31 53.54 42.25 57.31 82.32 591.06 
Máximo 202.20 225.20 190.60 73.30 38.30 49.10 35.50 120.00 487.90 188.50 126.30 220.50 ##### 




















Cuadro No 2.6 
 
 
RECIPITACIONES TOTALES MENSUALES COMPLETADAS (mm) 
                
EST: HUARIACA  LATITUD :   DEPARTAMENTO    :    
CÓDIGO     :   LONGITUD :   PROVINCIA               :    
TIPO           :   ALTITUD  :    DISTRITO                  :    
                
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
1962 106.77 101.62 111.85 52.13 40.42 0.00 0.00 0.00 28.57 32.41 11.64 104.05 589.46 
1963 155.37 184.90 72.76 79.90 0.00 1.13 11.13 1.07 6.28 65.73 106.02 87.20 771.49 
1964 70.70 66.20 97.20 51.60 15.90 6.90 11.00 9.60 54.30 91.00 88.70 36.00 599.10 
1965 91.80 83.20 112.00 48.40 6.80 2.00 16.00 4.20 39.50 63.00 94.60 63.50 625.00 
1966 66.10 127.50 60.70 84.50 48.80 3.40 4.90 1.50 11.40 118.41 49.32 89.70 666.23 
1967 71.43 188.45 43.87 51.60 40.30 2.20 22.00 36.40 34.10 105.00 52.70 116.60 764.65 
1968 88.10 192.20 133.30 51.10 6.90 10.70 19.20 36.30 60.60 111.80 58.90 62.86 831.96 
1969 114.09 145.59 75.60 84.58 9.21 29.90 11.62 12.56 36.68 54.44 97.40 112.38 784.05 
1970 93.40 37.00 44.70 88.40 23.40 27.60 21.90 0.40 15.30 51.30 40.20 92.50 536.10 
1971 158.70 107.30 128.50 40.90 32.50 17.00 28.10 33.40 12.40 54.60 87.70 119.40 820.50 
1972 116.00 87.50 171.20 99.30 57.90 2.90 23.40 11.00 45.90 78.50 80.70 69.10 843.40 
1973 131.30 203.80 58.10 74.10 10.70 26.30 24.00 38.30 47.40 81.40 85.90 169.70 951.00 
1974 195.30 68.96 113.90 87.00 4.90 37.60 14.80 26.30 15.70 102.30 32.40 100.10 799.26 
1975 132.60 173.30 156.50 35.10 70.60 18.40 14.00 14.50 60.40 44.80 110.20 142.40 972.80 
1976 149.70 134.20 142.00 56.90 28.60 9.60 0.00 28.80 38.10 68.80 108.40 40.70 805.80 
1977 112.30 103.69 94.30 64.60 9.50 2.90 7.01 36.20 13.00 55.80 54.10 65.90 619.30 
1978 85.00 96.10 53.20 64.50 28.70 4.60 7.70 9.70 36.00 28.60 52.20 42.70 509.00 
1979 35.00 61.90 109.30 42.90 7.00 0.00 5.00 2.20 49.00 22.90 69.10 81.00 485.30 
1980 83.00 72.20 119.20 18.30 0.00 0.00 9.90 7.80 3.30 92.00 83.82 48.88 538.40 
Media 108.25 117.66 99.90 61.88 23.27 10.69 13.25 16.33 32.00 69.62 71.79 86.56 711.20 
Máximo 195.30 203.80 171.20 99.30 70.60 37.60 28.10 38.30 60.60 118.41 110.20 169.70 972.80 















































       
42
PRECIPITACIONES TOTALES MENSUALES COMPLETADAS (mm) 
                
EST: 
HUANUCO 
AGROP.  LATITUD :   DEPARTAMENTO    :  
CÓDIGO     :   LONGITUD :   PROVINCIA               :  
TIPO           :   ALTITUD  :    DISTRITO                  :  
                
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
1962 56.64 64.49 77.63 38.22 20.12 0.00 0.00 0.00 11.44 15.19 7.66 61.75 353.14 
1963 82.42 117.34 50.50 58.58 0.00 0.71 4.04 0.39 2.51 30.81 69.74 33.88 450.92 
1964 58.54 31.35 47.50 26.00 14.20 0.80 0.60 8.10 11.10 79.80 33.10 49.40 360.49 
1965 30.90 66.70 77.00 28.10 4.30 2.00 4.60 2.30 13.20 17.70 66.30 34.30 347.40 
1966 73.40 37.00 55.00 3.60 28.10 0.00 0.70 6.90 11.80 38.00 41.40 96.10 392.00 
1967 59.30 117.70 99.70 16.90 31.90 4.90 12.80 5.50 15.70 52.40 36.40 47.30 500.50 
1968 78.00 78.20 43.30 15.10 1.30 4.90 1.60 15.50 47.20 37.60 10.80 47.00 380.50 
1969 75.80 45.00 28.10 17.80 3.20 7.70 0.90 7.40 13.70 12.10 70.40 64.30 346.40 
1970 29.40 44.20 43.30 35.40 8.50 21.40 14.60 0.20 18.20 15.90 50.40 78.10 359.60 
1971 99.10 37.60 78.60 42.80 10.70 6.10 7.30 11.80 3.40 30.00 47.20 56.70 431.30 
1972 38.20 51.80 102.30 42.10 11.40 0.00 0.00 6.00 26.50 26.60 41.50 29.00 375.40 
1973 51.50 100.40 60.30 46.40 12.20 11.00 9.90 34.20 1.60 64.50 66.80 151.50 610.30 
1974 58.00 42.90 116.20 70.90 2.80 12.50 2.70 14.70 3.40 15.80 13.50 29.70 383.10 
1975 64.00 90.00 74.20 14.20 48.20 8.30 5.40 5.10 21.40 60.60 39.80 67.70 498.90 
1976 76.70 55.90 14.70 6.50 1.60 0.00 0.00 0.00 5.50 0.00 5.31 10.00 176.21 
1977 45.50 61.80 46.20 54.90 24.60 0.50 20.00 8.60 36.70 31.50 128.70 60.00 519.00 
1978 46.60 27.40 88.00 28.30 22.30 22.30 1.60 0.80 1.70 11.50 27.50 32.80 310.80 
1979 0.00 0.00 187.10 51.20 0.00 0.00 3.20 0.00 5.90 60.10 52.10 9.60 369.20 
1980 79.80 175.20 128.00 149.50 0.00 15.20 6.31 0.00 4.06 24.44 55.14 29.01 666.66 
Media 58.09 65.53 74.61 39.29 12.92 6.23 5.07 6.71 13.42 32.87 45.46 52.01 412.20 
Máximo 99.10 175.20 187.10 149.50 48.20 22.30 20.00 34.20 47.20 79.80 128.70 151.50 666.66 















5.2.1. ANALISIS REGIONAL DE LA PRECIPITACION CUENCA ALTA DEL 
RIO HUALLAGA (Proyecto considerado) 










1 AMBO 2,064.0 492.8 453.9 
2 SAN RAFAEL 2,600.0 591.1 589.0 
3 HUARIACA 3,100.0 711.3 715.0 
 
 
PRECIPITACIONES TOTALES MENSUALES COMPLETADAS (mm) 
                
EST: 
HUANUCO 
CORPAC  LATITUD :   DEPARTAMENTO    :  
CÓDIGO     :   LONGITUD :   PROVINCIA               :  
TIPO           :   ALTITUD  :    DISTRITO                  :  
                
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
1962 53.12 67.05 64.72 31.12 15.00 0.00 0.00 0.00 14.10 14.30 7.50 59.60 326.51 
1963 77.30 122.00 42.10 47.70 0.00 0.40 3.20 0.30 3.10 29.00 68.30 32.70 426.10 
1964 54.90 32.60 39.60 32.60 16.60 2.80 2.50 5.90 18.90 94.80 40.10 64.10 405.40 
1965 40.50 71.00 63.60 27.20 4.10 0.00 2.80 3.40 20.30 52.90 98.50 28.40 412.70 
1966 66.10 36.10 114.90 4.50 29.60 0.00 0.60 0.20 26.60 93.60 41.30 78.10 491.60 
1967 60.70 108.80 94.10 17.50 20.70 4.00 19.00 4.90 19.90 35.50 19.90 43.90 448.90 
1968 60.30 91.90 51.90 14.70 2.50 4.00 2.70 41.00 45.30 61.00 14.30 43.80 433.40 
1969 31.30 46.90 40.00 14.70 7.60 12.40 6.10 8.20 9.90 15.30 59.00 70.90 322.30 
1970 38.70 44.20 33.90 33.10 5.60 21.40 4.70 14.20 20.00 17.40 73.10 49.60 355.90 
1971 95.90 39.60 66.70 39.10 7.10 0.00 7.00 0.00 2.30 25.10 38.10 57.60 378.50 
1972 35.20 50.40 106.90 45.90 0.00 1.00 2.30 2.90 32.90 8.60 38.70 21.80 346.60 
1973 51.70 145.50 31.70 66.80 8.00 12.30 8.80 13.70 18.00 56.90 44.20 89.80 547.40 
1974 53.30 45.50 98.20 33.40 2.00 5.90 3.00 9.70 0.80 5.50 3.00 93.00 353.30 
1975 83.10 91.40 115.10 2.20 29.10 3.00 0.00 2.00 13.30 27.10 56.60 64.10 487.00 
1976 79.10 67.40 22.70 8.20 4.00 4.00 2.60 8.00 12.30 6.60 5.20 38.00 258.10 
1977 50.50 53.60 60.00 38.20 23.00 0.00 0.00 0.00 52.60 13.00 109.20 61.00 461.10 
1978 29.10 16.00 44.30 12.00 11.00 0.00 0.00 0.00 15.50 11.20 56.60 41.70 237.40 
1979 13.90 75.70 79.00 54.90 0.00 2.00 10.50 1.80 16.20 28.50 72.90 23.50 378.90 
1980 34.50 68.30 60.20 67.50 1.80 1.00 5.00 0.00 5.00 23.00 54.00 28.00 348.30 
Media 53.12 67.05 64.72 31.12 9.88 3.91 4.25 6.12 18.26 32.59 47.39 52.08 390.50 
Máximo 95.90 145.50 115.10 67.50 29.60 21.40 19.00 41.00 52.60 94.80 109.20 93.00 547.40 








5.2.2. ANÁLISIS DE LA SERIE HISTORICA 
 
La no homogeneidad e inconsistencia en secuencias hidrológicas representa uno de los 
aspectos más importantes del estudio en la hidrología contemporánea, particularmente en lo 
relacionado a la conservación, desarrollo y control de recursos hídricos, ya que, cuando no se 
identifica, elimina ni se ajustan a las condiciones futuras la inconsistencia y no homogeneidad 
en la muestra histórica, un error significativo puede introducirse en todos los análisis futuros que 
se realicen obteniendo resultados altamente sesgados.  







 Análisis grafico 
 
Este análisis se realiza en forma visual, graficándose los datos de precipitación con la 
finalidad de detectar posibles saltos y/o tendencias y determinar el periodo en el cual la 
información es dudosa o aparentemente confiable, considerándose como información 
dudosa o de poco valor para el estudio, aquélla que muestra en forma evidente valores 
constantes en periodos en los cuales físicamente no es posible debido a la característica 
aleatoria de los datos, y cuando no hay compatibilidad con la información o btenida en el 
campo.  
 
 Análisis de consistencia 
 
La inconsistencia es sinónimo de error sistemático y se presenta como saltos y tendencias, 
los errores sistemáticos son los de mayor importancia, los datos pueden ser incrementados 
ó reducidos sistemáticamente, con lo que los resultados finales se desvían, pudiendo 
producirse grandes errores en los estudios de utilización y regulación que se realicen a partir 
de dichos datos. Los errores sistemáticos pueden ser a la vez naturales y artificiales u 
ocasionales por la mano del hombre. 
 
 El Análisis de Doble Masa,  
Es una herramienta muy conocida y utilizada en la detección de inconsistencias en los datos 
hidrológicos, cuando se disponen de dos o más series de datos, en lo que respecta a errores 
que pueden haberse producido durante la obtención de los mismos, pero no para realizar 
una corrección a partir de la curva de doble masa. 
 
La curva de doble masa, verifica la consistencia del registro de una estación, comparando 
la precipitación anual acumulada con los correspondientes valores, también acumulados de 
la precipitación anual promedio de un grupo de estaciones localizadas en los alrededores.  
 
Una de las formas de realizar el análisis de doble masa consiste en:  
Se toma la estación más confiable de todas las estaciones disponibles, la misma que va ha 
servir para comparar con los demás registros. Esto es posible siempre y cuando la 
información de campo y los hidrogramas proporcionen la información, necesaria para tomar 
tal decisión. 
 
En caso de no realizarse el primer paso, plotear en el eje de las abscisas el promedio anual 
acumulado de la información de todas las estaciones de la cuenca y, en el eje de las 
ordenadas la información anual acumulada de cada una de las estaciones de análisis.  
 
En las rectas de doble masa obtenidas en el paso anterior, seleccionar la que presente 











5.3. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LA PRECIPITACIÓN 
 
Existen varias fórmulas para calcular la probabilidad de ocurrencia, la misma que se muestra en 
las siguientes tablas, siendo la más utilizada la fórmula de Weibull. 
 
 
Formulas empíricas para determinar la probabilidad de Ocurrencia 













































P= Probabilidad experimental o frecuencia relativa empírica 
m= Número de Orden 
n= Número de datos 
a= Valor comprendido en el intervalo 0<a<1, y depende de n, de acuerdo a la siguiente tabla  
 
N 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
A 0.448 0.443 0.442 0.441 0.440 0.440 0.440 0.440 0.439 0.439 
 
 
5.3.1. ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
Los valores históricos, completos y consistentes utilizados datan desde el año 1964 hasta el año 
1983 (19 años), en el cuadro Nº  2.7 .se presenta la información de la precipitación promedio 







Cuadro No 2.7 
ESTACIONES CLIMATOLOGICAS : Yanahuanca , Molinos y Tingo Maria   
AÑO PRECIPITACION TOTAL ANUAL PRECIPITACION TOTAL ANUAL ACUM. ESTACION PROMEDIO 
Yanahuanca Los Molinos Tingo Maria Yanahuanca Los Molinos Tingo Maria PROMEDIO ACUMULADO 
1964   199.40     199.40   199.4 199.4 
1965   261.40 564.42   460.80 564.42 412.9 612.3 
1966   228.70 569.73   689.50 1,134.15 399.2 1011.5 
1967   223.80 639.92   913.30 1,774.07 431.9 1443.4 
1968   297.00 609.55   1,210.30 2,383.62 453.3 1896.7 
1969   229.70 788.69   1,440.00 3,172.31 509.2 2405.9 
1970 354.40 211.40 677.87 354.40 1,651.40 3,850.18 414.6 2820.4 
1971 391.90 230.20 678.98 746.30 1,881.60 4,529.16 433.7 3254.1 
1972 370.60 267.90 716.25 1,116.90 2,149.50 5,245.41 451.6 3705.7 
1973 408.30 265.10 726.27 1,525.20 2,414.60 5,971.68 466.6 4172.2 
1974 300.10 255.32 656.67 1,825.30 2,669.92 6,628.35 404.0 4576.3 
1975 331.70 300.10 660.09 2,157.00 2,970.02 7,288.44 430.6 5006.9 
1976 285.20 288.90 670.59 2,442.20 3,258.92 7,959.03 414.9 5421.8 
1977 343.50  638.28 2,785.70  8,597.31 490.9 5912.7 
1978 324.60  668.16 3,110.30  9,265.47 496.4 6409.1 
1979 342.50  675.95 3,452.80  9,941.42 509.2 6918.3 
1980 290.90  644.63 3,743.70  10,586.05 467.8 7386.1 
1981 298.80  642.79 4,042.50  11,228.84 470.8 7856.9 
1982 263.90  651.99 4,306.40  11,880.83 457.9 8314.8 
1983     540.65     12,421.48 540.7 8855.5 
   Cuadro Nº 2.7 Precipitaciones Máximas y acumuladas 24 horas 
 
5.3.2. FUNCIONES DE DISTRIBUCION DE PROBABILIDADES 
 
Función de probabilidad: Una función f(x) es llamada función de probabilidad o función de 
densidad de la variable aleatoria continúa X si cumple con las siguientes condiciones: 
Rxxf  ,0)(  
1)(  dxxf   Cuando se encuentra en los límites   y   
Sea el evento )/( bxaxA  ; luego,  dxxfbxaPAxPAP )()()()(  
Cuando se encuentra entre los límites a y b  
 
En la estadística existen decenas de funciones de distribución de probabilidad teórica; y 
obviamente no es posible probarlas todas para un problema particular, por lo tanto, es necesario 
escoger uno de esos modelos, el que se adapte mejor al problema bajo análisis. 
 
Para el análisis de las precipitaciones máximas de la micro cuenca del río cuyo s datos se han 
utilizado los últimos registros históricos máximos de 24 horas de 15 años (1986-2006), para ello 




   5.3.2.1. METODOS DE ESTIMACION DE PARAMETROS DE LAS FUNCIONES           
PROBABILISTICAS 
 
Existen varias técnicas para la estimación de los parámetros de una distribución entre otras 
estas son: 
 
Método de Momentos 
Método de máxima verosimilitud 
Método de mínimos cuadrados 
Método gráfico 
 
El objetivo de la estimación de los parámetros es de relacionar los registros observados (media, 
variancia, sesgo, etc.), de un fenómeno aleatorio con el modelo probabilístico seleccionado. En 
este trabajo se desarrollará los dos primeros métodos. 
 Método de Momentos 
 
El método de momentos fue desarrollado por primera vez por Karl Pearson en 1902. Él consideró 
que unos buenos estimativos de los parámetros de una función de probabilidad son aquellos 
para los cuales los momentos de la función de densidad de probabilidad alrededor del origen 
son iguales a los momentos correspondientes de la información de la muestra.  
El método de momentos selecciona valores para los parámetros de la función de densidad de 
























Originalmente Pearson consideró solamente momentos alrededor del origen, pero 
posteriormente se volvió común el uso de la varianza como el segundo momento central, 
 22 )(( uxE  , y el coeficiente de asimetría como el tercer momento central estandarizado, 
  33 /)((  uxE  , para determinar el segundo y el tercer parámetro de la distribución.  
 
Cuando la distribución de probabilidad, a la que se estima los parámetros por este método es 
simétrica y particularmente si es normal, se puede demostrar que este método es muy eficiente, 
pero cuando las distribuciones son asimétricas y por lo tanto sesgadas, como ocurre muy a 
menudo con las variables hidrológicas, el utilizar este método representa una pérdida de 








 Método de máxima verosimilitud 
 
El método de la máxima verosimilitud fue desarrollado por R.A. Fisher (1922). Él razonó que el 
mejor valor de un parámetro de una distribución de probabilidad debería ser el valor que 
maximizara la función de verosimilitud o probabilidad conjunta de ocurrencia de la muestra 
observada. 
 
Si tenemos n observaciones aleatorias: X1, X2,………Xn y su función de probabilidad conjunta: 
f (X1, X2,………Xn, θ1, θ2,……… θm). Dado que para una muestra aleatoria los valores de X 
son independientes, su función de probabilidad conjunta puede ser escrita como:  
 
mXf  ,......,,( 21,1 ) m
Xf  ,......,,( 21,2 )...... mn
Xf  ,......,,( 21, ) 
Donde: m
 ..........., 21  son los parámetros de la función. 
La expresión anterior es proporcional a la probabilidad de que una observación aleatoria, en 












Los m parámetros son desconocidos, por lo tanto la estimación de estos se realizan teniendo 
presente que deben maximizar la función de verosimilitud. Esto es posible tomando la derivada 















Estas ecuaciones en el mismo número que el número de parámetros característicos de la 
distribución teórica de probabilidad en estudio, permiten estimar los parámetros θ1, θ2,……… si 
estos parámetros eficientes existen. 
5.4. DISTRIBUCION NORMAL ESTANDAR 
Función de densidad de probabilidad 



















     
Para  x  
Donde μ y σ son los parámetros de la distribución. Estos parámetros determinan la forma de la 
función f(x) y su posición en el eje x, decimos que la variable aleatoria X, se distribuye 
normalmente con media μ y varianza σ2 y se representa:  
 


















     
La función densidad de Z, es llamada función densidad de la Distribución Normal Estándar y 











   
Para  z  
Los valores de f(x) ó f(z) puede ser fácilmente evaluadas para un valor dado de x ó de z por las 
ecuaciones anteriores, respectivamente. 








Una característica fundamental de la distribución normal estándar es que tiene μz = 0 y σz2=1, 
es decir: Z  N (0,1) 
 
 Función de distribución acumulada. 
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Donde F(x) es la función de distribución de probabilidad normal para la variable original X, según 
la ecuación anterior o también para la variable estandarizada Z según la ecuación de estas 
funciones de distribución se tiene: 
- F(-) = 0 
- F(  ) = 0.5 
51
- F(+)= 1 
 
 Cálculo de la función de distribución acumulada de N (μ, σ2) ó N (0,1) 
 
Para realizar cálculos computacionales de F(z), se utilizan funciones de aproximación, dentro de 
los cuales se pueden mencionar: 
Abramowitz y Stegún (1965): han dado varias aproximaciones para la función de distribución 
F(z) de la variable normal estandarizada Z, una aproximación polinomial con un error menor que 
10-5 es: 
 












     
 




0b 0.33267,    1b 0.43618,     2b -0.12017,   
3b 0.93730 
 
Masting (1955): a dado una aproximación polinomial que ha sido utilizado por la IBM (1968), 
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1b 0.3193381530,   2b -0.356563782, 
3b  1.781477937 




 Estimación de parámetros 
 
Para estimar los parámetros de la distribución teórica se pueden usar el método de momentos 
o el método de máxima verosimilitud. Cabe mencionar que la distribución Normal, es la única 
función de distribución que produce los mismos resultados de los parámetros, estimados por el 












   




























X  = Es el estimado de la media, llamado también parámetro de posición 
S   = Es el estimado insesgado de la desviación estándar o parámetro de escala 
 
En el siguiente cuadro se muestran las precipitaciones máximas para diferentes periodos de 
retorno por el Método de Momentos, con el apoyo del programa de Smada. 
 
  Distribution Analysis: Normal Distribution 
------------------Summary of Data ----------------------- 
     First Moment (mean) = 144.866 
     Second Moment = 1.433e03 
     Skew = -1.108e-01 
--------------------------------------------------------- 
  Point       Weibull   Actual  Predicted    Standard 
  Number  Probability   Value     Value      Deviation 
--------------------------------------------------------- 
     1      0.0476     95.6000     81.6945     16.4678 
     2      0.0952     95.9500     95.2995     13.9462 
     3      0.1429     96.5500    104.4519     12.3822 
     4      0.1905     96.7500    111.7045     11.2534 
     5      0.2381     97.2200    117.9066     10.3920 
     6      0.2857    103.2500    123.4561      9.7248 
     7      0.3333    106.6000    128.5773      9.2151 
     8      0.3810    140.6700    133.4132      8.8437 
     9      0.4286    152.5500    138.0651      8.6003 
    10      0.4762    157.3300    142.6115      8.4798 
    11      0.5238    158.9700    147.1215      8.4798 
    12      0.5714    161.9700    151.6679      8.6003 
    13      0.6190    164.0700    156.3198      8.8437 
    14      0.6667    166.9500    161.1557      9.2151 
    15      0.7143    167.3500    166.2769      9.7248 
    16      0.7619    168.3000    171.8264     10.3920 
    17      0.8095    168.8000    178.0285     11.2534 
    18      0.8571    191.3000    185.2811     12.3822 
    19      0.9048    199.4000    194.4335     13.9462 
    20      0.9524    207.7500    208.0385     16.4678 
 
---------------- Predictions -------------------------- 
 Exceedence    Return      Calculated   Standard 
 Probability   Period        Value      Deviation 
--------------------------------------------------------- 
  0.5000         2.0        144.8668      8.4648 
  0.8000         5.0        176.7206     11.0628 
  0.9000        10.0        193.3873     13.7610 
  0.9500        20.0        207.1471     16.2971 
  0.9600        25.0        211.1547     17.0692 
  0.9800        50.0        222.6292     19.3392 
  0.9900       100.0        232.9485     21.4377 
  0.9950       200.0        242.3916     23.3925 





5.5. DISTRIBUCION DE VALOR EXTREMO TIPO I 
 
Función de distribución acumulada. 
La función de distribución acumulada, tiene la forma: 
 
  
xeexF )(         
Para  x ,  0      
Donde: 
El parámetro α se le conoce como parámetro de escala.  
El parámetro β se le conoce como parámetro de posición.  
Función densidad de probabilidad. 
 
Derivando la función de distribución acumulada, con respecto a x, se obtiene la función de 







    

xzexexf *)(        
Para  x , 
El signo (+) se aplica para valores mínimos y el signo (-) se aplica para valores máximos 
(distribución Gumbel o Tipo I). 
Si se hace la transformación: 
   xY         
Con lo cual, la función densidad reducida es: 
 yeyeyf
)(         
El signo (+) se emplea para eventos mínimos y el signo (-) para eventos máximos. 
La función de distribución acumulada es: 
yeeyF
)(    (Máximo)     
yeeyF 1)(     (Mínimo) 
maxmin )(1)( yFyF   
Los valores correspondientes de x e y, están relacionadas por: F(x) = F(y) y la relación: 





   
 Método de Gumbel (Valor extremo tipo I) 
 
Según Paulet, 1974, El método de Gumbel se utiliza para predecir magnitudes máximas de 
variables hidrológicas asumiendo que estos valores son independientes entre sí, también son 
usadas frecuentemente para el estudio de magnitud - duración - frecuencias de lluvias (Hershfiel 
1961). 
 
Según Linsley 1971, aplicó al río Clear Water en Idaho Estados Unidos. Este método es 
adecuado cuando se utiliza como datos las descargas máximas anuales en un punto de control 
de una vertiente o un Río. 
 
La función de densidad reducida de Gumbel (Tipo I) Estimación de parámetros 
Para la estimación de los parámetros  y   de la Función Acumulada F(x) ecuación se 
utilizaron 2 métodos de estimación. 
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 Método de momentos 







        
 


















c = 0.5772156649 
















      









        
Combinando las ecuaciones anteriores se tiene lo siguiente: 
SX *45.0 ==>Máximo   
SX *45.0 ==>Mínimo 









         




 se muestran en la tabla 
siguiente tabla  





         





































Tabla 2.8  Medias esperadas y Desviaciones estándar de extremos reducidos 
 
 


















      




































































                                           K 
N my sy N my sy 
20 0.524 1.063 50 0.549 1.161 
21 0.525 1.07 51 0.549 1.162 
22 0.527 1.076 52 0.549 1.164 
23 0.528 1.081 53 0.55 1.165 
24 0.53 1.087 54 0.55 1.167 
25 0.531 1.092 55 0.55 1.168 
26 0.532 1.096 56 0.551 1.17 
27 0.533 1.1 57 0.551 1.171 
28 0.534 1.105 58 0.552 1.172 
29 0.535 1.109 59 0.552 1.173 
30 0.536 1.112 60 0.552 1.175 
31 0.537 1.116 62 0.553 1.177 
32 0.538 1.119 64 0.533 1.179 
33 0.539 1.123 66 0.554 1.181 
34 0.54 1.126 68 0.554 1.183 
35 0.541 1.129 70 0.555 1.185 
36 0.541 1.131 72 0.555 1.187 
37 0.542 1.134 74 0.556 1.189 
38 0.542 1.136 76 0.556 1.191 
39 0.543 1.139 78 0.557 1.192 
40 0.544 1.141 80 0.557 1.194 
41 0.544 1.144 82 0.557 1.195 
42 0.545 1.146 84 0.558 1.197 
43 0.545 1.148 86 0.558 1.198 
44 0.546 1.15 88 0.558 1.199 
45 0.546 1.152 90 0.559 1.201 
46 0.547 1.154 92 0.559 1.202 
47 0.547 1.156 94 0.559 1.203 
48 0.548 1.157 96 0.56 1.204 
49 0.548 1.159 98 0.56 1.206 
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S i consideramos que para valores grandes de N, la expresión y

1
 tiende a 
6
 y que y

 
tiende a c =0.5772 entonces hemos comprobado que la ecuación general para expresar un valor 
de una serie hidrológica es: 
SKXX *         
 
En el cuadro siguiente  se muestra las precipitaciones máximas para diferentes periodos de 
retornos.  
 
Cuadro  Distribución Método de Momentos Gumbel 
Distribution Analysis: Gumbel Extremal Type I 
------------------Summary of Data ----------------------- 
     First Moment (mean) = 144.866 
     Second Moment = 1.433e03 
     Skew = -1.108e-01 
--------------------------------------------------------- 
  Point       Weibull   Actual  Predicted    Standard 
  Number  Probability   Value     Value      Deviation 
--------------------------------------------------------- 
     1      0.0476     95.6000     90.0099     10.1879 
     2      0.0952     95.9500     98.6677      8.8725 
     3      0.1429     96.5500    105.0106      8.0692 
     4      0.1905     96.7500    110.3720      7.5329 
     5      0.2381     97.2200    115.2154      7.1873 
     6      0.2857    103.2500    119.7688      7.0010 
     7      0.3333    106.6000    124.1692      6.9591 
     8      0.3810    140.6700    128.5121      7.0534 
     9      0.4286    152.5500    132.8741      7.2785 
    10      0.4762    157.3300    137.3241      7.6307 
    11      0.5238    158.9700    141.9319      8.1088 
    12      0.5714    161.9700    146.7751      8.7150 
    13      0.6190    164.0700    151.9480      9.4569 
    14      0.6667    166.9500    157.5734     10.3505 
    15      0.7143    167.3500    163.8242     11.4242 
    16      0.7619    168.3000    170.9609     12.7272 
    17      0.8095    168.8000    179.4140     14.3473 
    18      0.8571    191.3000    189.9836     16.4543 
    19      0.9048    199.4000    204.4586     19.4357 
    20      0.9524    207.7500    228.5365     24.5388 
--------------------------------------------------------- 
 
----------------- Predictions -------------------------- 
 Exceedence    Return      Calculated   Standard 
 Probability   Period        Value      Deviation 
--------------------------------------------------------- 
  0.5000         2.0        139.6037      7.8540 
  0.8000         5.0        177.5878     13.9915 
  0.9000        10.0        202.7366     19.0767 
  0.9500        20.0        226.8598     24.1795 
  0.9600        25.0        234.5121     25.8230 
  0.9800        50.0        258.0850     30.9318 
  0.9900       100.0        281.4839     36.0491 
  0.9950       200.0        304.7973     41.1765 





5.6. DISTRIBUCION PEARSON TIPO III 
 
Según Chow, la distribución Pearson Tipo III se aplicó por primera vez en la Hidrología por Foster 
(1924) para describir la distribución de probabilidad de picos crecientes máximos anuales. 
Cuando la información es muy asimétrica positivamente, se utiliza una transformación Log para 
reducir la asimetría. 
La distribución Pearson Tipo III, También llamada la distribución gamma de tres parámetros, 
introduce un tercer parámetro, el límite inferior o parámetro de posición ε, de tal manera que por 
el método de los momentos, los tres momentos de la muestra (la media, la desviación estándar 
y el coeficiente de asimetría) pueden transformarse en los tres parámetros λ, β, ε de la 
distribución de probabilidad. 
Función de densidad de probabilidad Pearson Tipo III 
          paraxexxf x /)()( 1      
El sistema de distribuciones Pearson incluye siete tipos; todos son soluciones para f(x) en una 
ecuación de la forma: 
)**/())(*)((/)(( 2210 xCxCCdxxfdxxfd      
Donde d es la moda de la distribución (el valor de x para la cual f(x) es un máximo) y C0, C1 y 
C2 son coeficientes que deben determinarse. Cuando C2 = 0 es la solución de la e cuación 
anterior (2.35), es una distribución Pearson tipo III, con una función de densidad de probabilidad 
según la ecuación (2.35). Para C1 = C2 = 0, la solución de la ecuación es una distribución normal. 
 
Según Markovick, 1965, mostró que no hay diferencia entre el ajuste de una distribución Gamma 
y una Log Normal, esta función de distribución es muy popular debido a que cuando el 
coeficiente de asimetría se iguala a cero se obtiene la distribución Normal.  
 
 Función de densidad de probabilidad 
 
Se dice que una variable aleatoria X tiene una distribución Tipo III si su función densidad de 







































     
Donde α1, β1 y δ1, son los parámetros de la función Γ(β1) es la función Gamma.  
En las tablas se halla las propiedades básicas y la tabla de valores de la función Gamma.  
Para:  x1  
Donde: 
δ1 = Parámetro de Posición 
α1 = Parámetro de escala 
β1 = Parámetro de forma 








         










      
 Función de distribución acumulada. 







































     













       
 
La ecuación (2.37) es una función de distribución Ji cuadrada con 2β1 grados de libertad y X2=2y 
   12 2/2/)( 2  yFxFyF x  
Según Aparicio 1996, manifiesta que la manera de usar la función de distribución Pearson Tipo 
III es estrictamente válida cuando β1=n/2, donde n es un entero  positivo cualquiera si, como es 
común, 2β1 es no entero, puede tomarse como el entero más próximo o bien interpolar en la 
tabla Nº A.2 del apéndice A. Cuando β1<0.3, será necesario acudir a tablas de la función de 
distribución Gamma de un Parámetro. 
 




Cuadro Nº ….  Método de Momentos Pearson Tipo III 
  Distribution Analysis: Pearson Type III 
------------------Summary of Data ----------------------- 
     First Moment (mean) = 144.866 
     Second Moment = 1.433e03 
     Skew = -1.108e-01 
--------------------------------------------------------- 
  Point       Weibull   Actual  Predicted    Standard 
  Number  Probability   Value     Value      Deviation 
--------------------------------------------------------- 
     1      0.0476     95.6000     79.6809     16.0494 
     2      0.0952     95.9500     94.5348     12.8055 
     3      0.1429     96.5500    104.3512     11.3204 
     4      0.1905     96.7500    112.0300     10.4987 
     5      0.2381     97.2200    118.5270     10.0048 
     6      0.2857    103.2500    124.2863      9.6932 
     7      0.3333    106.6000    129.5558      9.4896 
     8      0.3810    140.6700    134.4921      9.3525 
     9      0.4286    152.5500    139.2045      9.2574 
    10      0.4762    157.3300    143.7757      9.1898 
    11      0.5238    158.9700    148.2772      9.1415 
    12      0.5714    161.9700    152.7816      9.1090 
    13      0.6190    164.0700    157.3560      9.0932 
    14      0.6667    166.9500    162.0744      9.1003 
    15      0.7143    167.3500    167.0302      9.1433 
    16      0.7619    168.3000    172.3534      9.2483 
    17      0.8095    168.8000    178.2445      9.4657 
    18      0.8571    191.3000    185.0564      9.9012 
    19      0.9048    199.4000    193.5348     10.8105 











----------------- Predictions -------------------------- 
 Exceedence    Return      Calculated   Standard 
 Probability   Period        Value      Deviation 
--------------------------------------------------------- 
  0.5000         2.0        146.0309      9.1635 
  0.8000         5.0        177.0072      9.4094 
  0.9000        10.0        192.5722     10.6837 
  0.9500        20.0        205.0956     12.8697 
  0.9600        25.0        208.6879     13.7225 
  0.9800        50.0        218.8374     16.6969 
  0.9900       100.0        227.7939     20.0145 
  0.9950       200.0        235.8491     23.5470 
  0.9980       500.0        245.4314     28.4209 
--------------------------------------------------------- 
 
5.7. DISTRIBUCION LOG PEARSON TIPO III 
 
Según Chow, 1995, si log X sigue una distribución Pearson Tipo III, entonces se dice que X 
sigue una distribución log - Pearson tipo III. Esta es la distribución estándar para análisis de 
frecuencias de crecientes máximas anuales en los Estados Unidos (Benson, 1968).  
 
La localización del límite X0 en la distribución Log - Pearson Tipo III depende de la asimetría de 
la información, se plantea 2 casos: 
 
Si la información tiene asimetría positiva, entonces Log x ≥ X0 y X0 es un límite inferior.  
Si la información tiene asimetría negativa, Log x ≤ X0 y X0 es un límite superior.  
 
Según Bobee, 1975. La transformación Log reduce la asimetría de la información transformada 
y puede producir información transformada con asimetría negativa utilizando información original 
con asimetría positiva. En este caso, la aplicación de la distribución Log - Pearson Tipo III 
impondría un límite superior artificial a la información. 
 
Dependiendo de los valores de los parámetros, la distribución Log - Pearson Tipo III puede 
asumir muchas formas diferentes 
 
Tabla Nº 2.9  Localización de la moda para la distribución Log - Pearson Tipo III como 
una función de sus parámetros. 
 
Parámetro de Forma β α<-Ln10 -Ln10<α<0 α >0 
0<β<1 Sin moda, forma en J Moda mínima forma en U Sin moda, forma en J 
invertida 











 Función de densidad de probabilidad. 
El primer paso es tomar los logarítmicos de la información hidrológica, Z=logx, mayormente se 
utilizan logaritmos con base 10, se calculan la media X, la desviación estándar Sx y el coeficiente 
de asimetría Cs para los logaritmos de los datos. 






















    
Si se hace una transformación: Z = log(x)  




















Z = Variable aleatoria con distribución Pearson Tipo III 
X = Variable aleatoria con distribución Log - Pearson Tipo III 
Z0 = Parámetro de Posición 
α = Parámetro de escala 
β = Parámetro de forma 
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 Función de distribución acumulada 
 





























    
 














La ecuación (3.78 ) es una distribución Ji cuadrada con 2β grados de libertad y X2=2y  
  )2/2(/)( 22  yFxFyF x  










 Método de Momentos 
 
El procedimiento recomendado para el método de momentos es convertir la serie de datos del 
cuadro Nº 3.16 a sus logaritmos y luego calcular los siguientes parámetros:  
 
Media: 
















     ( 11 ) 
Coeficiente de Asimétrica: g = 
 








   
 
El valor de X; para cualquier nivel de probabilidad se puede calcular a partir de la siguiente 
expresión: 
Logx = x
Kx loglog      
 
.Método de Momentos Log Pearson tipo III 
  Distribution Analysis: Pearson Type III 
------------------Summary of Data ----------------------- 
     First Moment (mean) = 144.866 
     Second Moment = 1.433e03 
     Skew = -1.108e-01 
-------------------------------------------------------- 
  Point       Weibull   Actual  Predicted    Standard 
  Number  Probability   Value     Value      Deviation 
--------------------------------------------------------- 
     1      0.0476     95.6000     79.6809     16.0494 
     2      0.0952     95.9500     94.5348     12.8055 
     3      0.1429     96.5500    104.3512     11.3204 
     4      0.1905     96.7500    112.0300     10.4987 
     5      0.2381     97.2200    118.5270     10.0048 
     6      0.2857    103.2500    124.2863      9.6932 
     7      0.3333    106.6000    129.5558      9.4896 
     8      0.3810    140.6700    134.4921      9.3525 
     9      0.4286    152.5500    139.2045      9.2574 
    10      0.4762    157.3300    143.7757      9.1898 
    11      0.5238    158.9700    148.2772      9.1415 
    12      0.5714    161.9700    152.7816      9.1090 
    13      0.6190    164.0700    157.3560      9.0932 
    14      0.6667    166.9500    162.0744      9.1003 
    15      0.7143    167.3500    167.0302      9.1433 
    16      0.7619    168.3000    172.3534      9.2483 
    17      0.8095    168.8000    178.2445      9.4657 
    18      0.8571    191.3000    185.0564      9.9012 
    19      0.9048    199.4000    193.5348     10.8105 






----------------- Predictions -------------------------- 
 Exceedence    Return      Calculated   Standard 
 Probability   Period        Value      Deviation 
--------------------------------------------------------- 
  0.5000         2.0        146.0309      9.1635 
  0.8000         5.0        177.0072      9.4094 
  0.9000        10.0        192.5722     10.6837 
  0.9500        20.0        205.0956     12.8697 
  0.9600        25.0        208.6879     13.7225 
  0.9800        50.0        218.8374     16.6969 
  0.9900       100.0        227.7939     20.0145 
  0.9950       200.0        235.8491     23.5470 
  0.9980       500.0        245.4314     28.4209 
--------------------------------------------------------- 
 
5.8. DISTRIBUCION LOG - NORMAL DE II PARAMETROS 
 
Si la variable aleatoria Y = log X está normalmente distribuida, entonces se dice que X está 
distribuida en forma lognormal. Esta función fue estudiada por primera vez por Galtón en el año 
de 1875, por eso es que se le llama también función de Galtón.  
 
Por el teorema del límite central, tenemos que si X es una variable aleatoria con distribución 
normal, se puede esperar una variable y=lnx, también con distribución normal con media μy y 
varianza σy2, se usan estos parámetros para especificar que la distribuc ión es logarítmica, 
puesto que también puede usarse la media y la varianza de x.  
 
 Función de densidad de probabilidad 
























       
Para -∞ < y < +∞ 


































       
Para X>0 
 
f(y) = Es la función de densidad de la distribución normal para y con media μy y variancia σy2.  
f(x) = Es la función de densidad de la distribución Log - Normal para X con parámetro μy y σy2. 
 
Las tablas de distribución normal estándar pueden ser usadas para evaluar la distribución Log 
Normal. 




 Función de distribución acumulada 





















































       
Los valores de la función de distribución de probabilidad F(y) se obtienen usando la fórmula de 



















       




 de la función de Distribución Acumulada F(x) 
ecuación se estimaron por 2 Métodos de estimación: 
 
 
 Método de Momentos 
Utilizando el método de momentos de las relaciones entre la media y la varianza de la variable 




y , pueden ser estimados por y  y Sy2 mediante la transformación yi 


































        
Los valores de y  y Sy2 se estiman a partir de n observaciones Xi, i=1,2,3,4....n 
Según Chow (1954), se presento la siguiente relación para calcular y  y Sy2 sin que sea 


















        
)1( 22  CvLnSy         





















        
Var(x)=
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Coeficiente de Asimetría: g = 3Cv+Cv3 
Para valores prácticos de 
2
y ; 0.1<




y         
 
Que es correcta dentro del 2%, en el rango mencionado.  
 
 Procedimiento de cálculo. 
Calcular los valores de la media y

 y la desviación estándar y

, del cuadro, con las 
ecuaciones (2.54) y (2.55) de donde se obtiene lo siguiente:  
2  =4.941         y

= 0.277 




, en la expresión reducida ecuación donde: 
yyZY    
4.941)0.277(  ZY        
 
Calcular el valor Z, la función de distribución acumulada F(z) es una función de distribución 
normal. Las tablas de distribución normal estándar pueden ser usadas para evaluar la 









  se sabe que F(z)=F(y)=F(x)=1-1/T, para T=2 Años 
se tiene que F(z)= 0.5; valor de entrada para el cálculo de Z. Del apéndice A. Tabla Nº A.3, se 
tiene que Z = 0 
En el cuadro siguiente se muestran las precipitaciones máximas para diferentes periodos de 
retorno por el Método de Momentos 
























Distribution Analysis: 2 Parameter Log Normal 
------------------Summary of Data ----------------------- 
First Moment (mean) = 144.866 
Second Moment = 1.433e03 
Skew = -1.108e-01 
--------------------------------------------------------- 
Point       Weibull   Actual  Predicted    Standard 
Number  Probability   Value     Value      Deviation 
--------------------------------------------------------- 
1      0.0476     95.6000     91.2768     10.1942 
2      0.0952     95.9500    100.1094      9.1086 
3      0.1429     96.5500    106.5273      8.4623 
4      0.1905     96.7500    111.9039      8.0378 
5      0.2381     97.2200    116.7165      7.7638 
6      0.2857    103.2500    121.1980      7.6087 
7      0.3333    106.6000    125.4860      7.5563 
8      0.3810    140.6700    129.6744      7.5978 
9      0.4286    152.5500    133.8352      7.7282 
10      0.4762    157.3300    138.0306      7.9452 
11      0.5238    158.9700    142.3225      8.2491 
12      0.5714    161.9700    146.7840      8.6433 
13      0.6190    164.0700    151.4938      9.1349 
14      0.6667    166.9500    156.5502      9.7356 
15      0.7143    167.3500    162.0890     10.4653 
16      0.7619    168.3000    168.3126     11.3568 
17      0.8095    168.8000    175.5511     12.4684 
18      0.8571    191.3000    184.4115     13.9112 
19      0.9048    199.4000    196.2340     15.9367 
20      0.9524    207.7500    215.2230     19.3449 
--------------------------------------------------------- 
----------------- Predictions -------------------------- 
Exceedence    Return      Calculated   Standard 
Probability   Period        Value      Deviation 
--------------------------------------------------------- 
0.5000         2.0        140.1604      8.0862 
0.8000         5.0        173.9991     12.2243 
0.9000        10.0        194.8451     15.6940 
0.9500        20.0        213.9246     19.1074 
0.9600        25.0        219.8250     20.1906 
0.9800        50.0        237.6347     23.5127 
0.9900       100.0        254.8805     26.7834 
0.9950       200.0        271.7564     30.0184 
0.9980       500.0        293.7102     34.2617 
--------------------------------------------------------- 
5.9. DISTRIBUCION LOG NORMAL DE III PARAMETROS 
 
Es una función de distribución análoga a la anterior con la única diferencia que el límite inferior 
no es cero, fue introducida por primera vez por R. Gibrart el cual la llamó la ley de efectos 
proporcionales. 
Difiere de la distribución Log Normal de II parámetros por la introducción de un límite inferior X0, 








 Función de densidad de probabilidad 
 































x0  =  Parámetro de posición 
μy  =  Parámetro de escala o media 
σy2  =  Parámetro de forma o varianza 
 






















       
Para  y  
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 Función de distribución acumulada 
 















































































    
 
La función F(z) es una distribución normal estándar, la que  puede ser usada para evaluar la 
distribución Log Normal. 
 




 de la Función de Distribución Acumulada 








 Método de Momentos 
 
Los momentos de X pueden obtenerse de los correspondientes momentos de la distribución Log 
Normal de II parámetros, debido a que las variables difieren solo en el parámetro de posición 
Xo, ya que y = Ln (x-xo). 
H  Xo  X           
 
Donde: 
X = variable aleatoria con distribución Log Normal de III parámetros  
H = Variable aleatoria con distribución Log Normal de II parámetros  
Xo = Parámetro de posición 
Hx xHEx   00 )(  
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Varianza: 
   22 22 *1 yyy eex         
 
 
El coeficiente de asimetría (g) esta dado por: 




       
 




















































        
 
NOTA 
En la ecuación se observa que para que exista un valor real σ y g debe ser mayor que 0.52 en 














           Distribution Analysis: 3 Parameter Log Normal 
------------------Summary of Data ----------------------- 
     First Moment (mean) = 144.866 
     Second Moment = 1.433e03 
     Skew = -1.108e-01 
--------------------------------------------------------- 
  Point       Weibull   Actual  Predicted    Standard 
  Number  Probability   Value     Value      Deviation 
--------------------------------------------------------- 
     1      0.0476     95.6000     82.7777     12.0308 
     2      0.0952     95.9500     94.2581     10.4987 
     3      0.1429     96.5500    102.4778      9.8127 
     4      0.1905     96.7500    109.2668      9.5132 
     5      0.2381     97.2200    115.2601      9.4283 
     6      0.2857    103.2500    120.7652      9.4710 
     7      0.3333    106.6000    125.9610      9.5904 
     8      0.3810    140.6700    130.9661      9.7551 
     9      0.4286    152.5500    135.8682      9.9448 
    10      0.4762    157.3300    140.7391     10.1463 
    11      0.5238    158.9700    145.6462     10.3518 
    12      0.5714    161.9700    150.6654     10.5579 
    13      0.6190    164.0700    155.8732     10.7651 
    14      0.6667    166.9500    161.3603     10.9801 
    15      0.7143    167.3500    167.2477     11.2202 
    16      0.7619    168.3000    173.7106     11.5233 
    17      0.8095    168.8000    181.0268     11.9733 
    18      0.8571    191.3000    189.6941     12.7671 
    19      0.9048    199.4000    200.7783     14.4326 
    20      0.9524    207.7500    217.4842     18.8834 
--------------------------------------------------------- 
----------------- Predictions -------------------------- 
 Exceedence    Return      Calculated   Standard 
 Probability   Period        Value      Deviation 
--------------------------------------------------------- 
  0.5000         2.0        143.1837     10.2489 
  0.8000         5.0        179.4762     11.8647 
  0.9000        10.0        199.5040     14.1951 
  0.9500        20.0        216.3833     18.5082 
  0.9600        25.0        221.3385     20.2930 
  0.9800        50.0        235.5810     26.8221 
  0.9900       100.0        248.4106     34.5206 
  0.9950       200.0        260.1197     43.0930 
  0.9980       500.0        274.2063     55.4513 
--------------------------------------------------------- 
 
En el cuadro siguiente se muestra el resumen de los resultados por el método estadístico, 
aplicando el método de momentos desarrollados en el presente estudio. Se observa que la 
diferencia entre uno y otro método puede ser apreciable. En muchos casos las d iferencias son 
muchos mayores que las que resultan aquí. Una selección apresurada de cualquiera de los 















Método de momentos  









2 144.8668 139.6037 146.0309 146.0309 140.1604 143.1837 
5 176.7206 177.5878 177.0072 177.0072 173.9991 179.4762 
10 193.3873 202.7366 192.5722 192.5722 194.8451 199.504 
20 207.1471 226.8598 205.0956 205.0956 213.9246 216.3833 
25 211.1547 234.5121 208.6879 208.6879 219.825 221.3385 
50 222.6292 258.085 218.8374 218.8374 237.6347 235.581 
100 232.9485 281.4839 227.7939 227.7939 254.8805 248.4106 
200 242.3916 304.7973 235.8491 235.8491 271.7564 260.1197 
500 253.8343 335.5554 245.4314 245.4314 293.7102 274.2063 
5.10. FIJACION DE LA DISTRIBUICIONES DE LOS MODELOS 
 
Para un mejor análisis de los datos hidrológicos es necesario conocer el tipo o forma de 
distribución teórica que puede representar aproximadamente a la distribución empírica (método 
estadístico) de estos datos. Para averiguar cuan aproximada es esta distribución empírica a la 
teórica, es necesario realizar algunas pruebas estadísticas conocidas como prueba de ajuste.  
 PRUEBAS DE AJUSTE 
 
Consisten en comprobar gráfica y estadísticamente si las frecuencias empíricas de la serie de 
registros analizados se ajustan a un determinado modelo probabilística adoptado a priori, con 
los parámetros estimados en base a los valores maestrales.  
 
Las pruebas estadísticas tienen por objeto medir la certidumbre que se obtiene al hacer una 
hipótesis estadística sobre una población. Es decir, calificar el hecho de suponer que una 
variable aleatoria se distribuye según un modelo probabilístico. 
 
Los ajustes más comunes son: 
Chi cuadrado. 
Smirnov – Kolmogorow. 
Método del error cuadrático mínimo 
 PRUEBA DE CHI CUADRADO. Xc2. 
 
La prueba de Chi cuadrado fue propuesta por Karl Pearson. Para aplicar la prueba es necesario 
seguir el siguiente procedimiento: 
 
Establecer una tabla de distribución de frecuencias.  
Agregar a la tabla de distribución de frecuencias observadas, los valores de frecuencia esperada, 
teniendo en cuenta la distribución teórica a la que se desea ajustar.  















        
Donde: 
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Xc2  : valor calculado de Chi cuadrado. 
Oi   : número de valores observados en el intervalo de clase i.  
Ei  : número de valores esperados o predichos en el intervalo de clase i.  
k  : número de intervalos de clase en el que se agrupa los registros.  
 
Una guía práctica empírica sugerida por Sturges (Pérez 1990) para determinar el número de 
intervalos de Clase k es: 
 
K = 1+ 3.33 log n 
n= longitud de registros (número de datos). 
 
Determinar el Chi cuadrado tabular X2t de tablas existentes para un nivel de significancia (a), 
estos valores usualmente se pueden tomar: 1%, 5%, 10% 
 
)1(,2 mkX t  
Donde: 
(k-m-1)  : Son los grados de libertad 
m                :  Es el número de parámetros que intervienen en la prueba.  
Se realizan las comparaciones entre ambos valores X2c (calculado) y X2t(tabular).  
Si X2c ≤ X2t, se acepta la hipótesis de que los datos se aproximan estadísticamente a la 
distribución teórica en caso contrario se rechazan. 
 
En los siguientes cuadros se observa el procedimiento de la prueba de Chi-cuadrado de donde 
el número de intervalos de clase es igual a: 
 
k = 1 +3.33 log(15) = 9.91 =5 
 
Cuadro Nº 12 para cada distribución  
Prueba de Chi Cuadrado - Bondad de Ajuste 
 
Ajuste a una distribución Normal 




1 82.637 108.563 7 3 4 16 5.33 
2 108.563 134.489 0 5 -5 25 5.00 
3 134.489 160.416 4 5 -1 1 0.20 
4 160.416 186.342 6 5 1 1 0.20 
5 186.342 212.268 3 2 1 1 0.00 
      X2c  = 5.40 











Ajuste a una distribución Gumbel - Valor Extremo Tipo I 
Nº INTERVALO DE CLASE OBSERVADO (O) ESPERADO (E) O-E (O-E)
2 (O-E)2/E 
1 82.600 108.600 7 4 3 9 2.25 
2 108.600 134.600 0 5 -5 25 5.00 
3 134.600 160.600 4 5 -1 1 0.20 
4 160.600 186.600 6 3 3 9 3.00 
5 186.600 212.600 3 3 0 0 0.00 
   20 20  X2c  = 8.20 
    No se acepta X2c > X2T  X2t  = 5.99 
 
 
Ajuste a una distribución Pearson tipo III  
Nº INTERVALO DE CLASE OBSERVADO (O) ESPERADO (E) O-E (O-E)
2 (O-E)2/E 
1 82.600 108.600 7 3 4 16 5.33 
2 108.600 134.600 0 5 -5 25 5.00 
3 134.600 160.600 4 5 -1 1 0.20 
4 160.600 186.600 6 5 1 1 0.20 
5 186.600 212.600 3 2 1 1 0.00 
   20 20  X2c  = 5.40 




Ajuste a una distribución  Log Pearson tipo III  
Nº INTERVALO DE CLASE OBSERVADO (O) ESPERADO (E) O-E (O-E)
2 (O-E)2/E 
1 82.600 108.600 7 3 4 16 5.33 
2 108.600 134.600 0 6 -6 36 6.00 
3 134.600 160.600 4 5 -1 1 0.20 
4 160.600 186.600 6 4 2 4 1.00 
5 186.600 212.600 3 2 1 1 0.00 
   20 20  X2c  = 7.20 









Ajuste a una distribución  Log Normal II Parametros 
Nº INTERVALO DE CLASE OBSERVADO (O) ESPERADO (E) O-E (O-E)
2 (O-E)2/E 
1 82.600 108.600 7 3 4 16 5.33 
2 108.600 134.600 0 6 -6 36 6.00 
3 134.600 160.600 4 5 -1 1 0.20 
4 160.600 186.600 6 4 2 4 1.00 
5 186.600 212.600 3 2 1 1 0.00 
   20 20  X2c  = 7.20 
    No se acepta X2c > X2T  X2t  = 5.99 
 
 METODO DEL ERROR CUADRÁTICO MINIMO 
 















        
 
Donde 
Xi  =  es el i-esimo dato estimado 
Yi  =  es el  i-ésimo dato calculado con la función de distribución bajo análisis  
N  =  Número de datos 
En el cuadro Nº 3.30 se muestra el procedimiento estimado para cada uno de los diferentes 
métodos estadísticos usados en el presente estudio. 
 PRUEBA DE SMIRNOV KOLMOGOROV 
 
Esta prueba consiste en comparar el máximo valor absoluto de la diferencia D que hay entre la 
función de distribución observada Fo(Pm) y la estimada F(Pm) 
)()(0 mm PFPFmáxD         
Con un valor crítico d que depende del número de datos y el nivel de significancia seleccionada 
si D<d, se acepta la hipótesis. Esta prueba tiene la ventaja sobre la X2 de que compara los datos 
con el modelo estadístico sin necesidad de agruparlos. La función de distribución de probabilidad 








        
Donde m es el número de orden del dato Xm en una lista de mayor a menor y n es el número 









Método del error cuadrático mínimo 
n 
weibull T P (mm.) NORMAL 




LOG PEARSON  
III 
GUMBEL 















1 0.05 21.00 207.75 208.04 0.08 215.22 55.85 213.33 31.11 213.33 31.11 213.33 31.11 
2 0.10 10.50 199.40 194.43 24.66 196.23 10.02 194.93 19.99 194.93 19.99 208.20 77.48 
3 0.14 7.00 191.30 185.28 36.23 184.41 47.46 183.46 61.53 183.46 61.53 192.82 2.30 
4 0.19 5.25 168.80 178.03 85.17 175.55 45.58 174.85 36.58 174.85 36.58 181.58 163.43 
5 0.24 4.20 168.30 171.83 12.43 168.31 0.00 167.81 0.24 167.81 0.24 172.60 18.49 
6 0.29 3.50 167.35 166.28 1.15 162.09 27.68 161.75 31.33 161.75 31.33 165.02 5.45 
7 0.33 3.00 166.95 161.16 33.57 156.55 108.16 156.36 112.19 156.36 112.19 158.37 73.58 
8 0.38 2.63 164.07 156.32 60.01 151.49 158.07 151.43 159.69 151.43 159.69 152.39 136.27 
9 0.43 2.33 161.97 151.67 106.06 146.78 230.51 146.84 228.94 146.84 228.94 146.90 227.16 
10 0.48 2.10 158.97 147.12 140.30 142.32 277.04 142.48 271.74 142.48 271.74 141.75 296.48 
11 0.52 1.91 157.33 142.61 216.75 138.03 372.58 138.29 362.61 138.29 362.61 136.85 419.57 
12 0.57 1.75 152.55 138.07 209.82 133.84 350.25 134.19 337.05 134.19 337.05 132.12 417.34 
13 0.62 1.62 140.67 133.41 52.62 129.67 120.84 130.12 111.19 130.12 111.19 127.49 173.76 
14 0.67 1.50 106.60 128.58 482.99 125.49 356.68 126.02 377.25 126.02 377.25 122.87 264.68 
15 0.71 1.40 103.25 123.46 408.28 121.20 322.13 121.82 344.99 121.82 344.99 118.19 223.26 
16 0.76 1.31 97.22 117.91 428.16 116.72 380.33 117.43 408.73 117.43 408.73 113.35 260.44 
17 0.81 1.24 96.75 111.70 223.62 111.90 229.64 112.71 254.75 112.71 254.75 108.21 131.22 
18 0.86 1.17 96.55 104.45 62.44 106.53 99.54 107.43 118.42 107.43 118.42 102.51 35.49 
19 0.90 1.11 95.95 95.30 0.42 100.11 17.30 101.12 26.75 101.12 26.75 95.77 0.03 
20 0.95 1.05 95.60 81.70 193.35 91.28 18.69 92.42 10.09 92.42 10.09 86.56 81.65 
SUMA     2778.115 3228.352 3305.170 3305.170 3039.193 







































Método de Smirnov-Kolmogorov 
 
n P (mm.) Fo(Xm) 












1 207.75 0.9524 0.9520 0.0004 0.9370 0.0154 0.9085 0.0439 0.950 0.0028 0.9237 0.0287 
2 199.40 0.9048 0.9250 0.0202 0.9150 0.0102 0.8851 0.0197 0.924 0.0194 0.9037 0.0011 
3 191.30 0.8571 0.8900 0.0329 0.8870 0.0299 0.8571 0.0000 0.891 0.0337 0.8794 0.0222 
4 168.80 0.8095 0.7360 0.0735 0.7650 0.0445 0.7446 0.0649 0.745 0.0643 0.7777 0.0318 
5 168.30 0.7619 0.7320 0.0299 0.7620 0.0001 0.7414 0.0205 0.741 0.0208 0.7748 0.0129 
6 167.35 0.7143 0.7240 0.0097 0.7550 0.0407 0.7353 0.0210 0.733 0.0189 0.7691 0.0548 
7 166.95 0.6667 0.7200 0.0533 0.7520 0.0853 0.7326 0.0660 0.730 0.0631 0.7666 0.1000 
8 164.07 0.6190 0.6940 0.0750 0.7300 0.1110 0.7132 0.0941 0.705 0.0855 0.7483 0.1293 
9 161.97 0.5714 0.6740 0.1026 0.7130 0.1416 0.6983 0.1268 0.686 0.1141 0.7343 0.1628 
10 158.97 0.5238 0.6450 0.1212 0.6880 0.1642 0.6760 0.1522 0.657 0.1336 0.7130 0.1892 
11 157.33 0.4762 0.6290 0.1528 0.6740 0.1978 0.6633 0.1871 0.642 0.1655 0.7008 0.2247 
12 152.55 0.4286 0.5800 0.1514 0.6290 0.2004 0.6242 0.1957 0.594 0.1655 0.6629 0.2343 
13 140.67 0.3810 0.4560 0.0750 0.5060 0.1250 0.5149 0.1340 0.470 0.0891 0.5533 0.1723 
14 106.60 0.3333 0.1560 0.1773 0.1430 0.1903 0.1699 0.1634 0.159 0.1741 0.1760 0.1573 
15 103.25 0.2857 0.1360 0.1497 0.1170 0.1687 0.1419 0.1438 0.138 0.1479 0.1438 0.1419 
16 97.22 0.2381 0.1040 0.1341 0.0770 0.1611 0.0979 0.1402 0.104 0.1340 0.0934 0.1447 
17 96.75 0.1905 0.1020 0.0885 0.0750 0.1155 0.0949 0.0956 0.102 0.0887 0.0900 0.1005 
18 96.55 0.1429 0.1010 0.0419 0.0740 0.0689 0.0936 0.0492 0.101 0.0420 0.0885 0.0543 
19 95.95 0.0952 0.0980 0.0028 0.0700 0.0252 0.0898 0.0054 0.098 0.0026 0.0842 0.0110 
20 95.60 0.0476 0.0970 0.0494 0.0680 0.0204 0.0877 0.0401 0.096 0.0486 0.0818 0.0342 
 
Valores críticos  para la prueba Smirnov –Kolmogorov de bondad de ajuste 
 
Tamaño de la 
muestra 
a= 0.10 a = 0.05 a = 0.01 
5 0.51 0.56 0.67 
10 0.37 0.41 0.49 
15 0.30 0.34 0.40 
20 0.26 0.29 0.35 
25 0.24 0.26 0.32 
31 0.22 0.24 0.29 









En el cuadro siguiente se muestra el procedimiento de calculo por método de Smirnov 
Kolgomorov, de donde en la columna 2 se han escrito las precipitaciones máximas anuales 
registradas ordenadas de mayor a menor, en la columna 3 se calculan los valores de la función 
de distribución de probabilidad observada según la ecuaciones anteriores  
 
Se han encerrado en un rectángulo el valor de D para cada función de distribución. Como se 
puede observar en el cuadro siguiente, según esta prueba se aceptaría todas las funciones de 
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distribución consideradas de dentro de un nivel de significancía de a=0.05, para el cual el valo r 
crítico de d=0.26 con n=15 
El método estadístico con el menor valor de D es el de Distribución Normal por lo que, según 
esta prueba, este método sería la preferible  
 SELECCIÓN DEL METODO ESTADÍSTICO APROPIADO 
En el cuadro siguiente se resume los resultados de las pruebas efectuadas anteriormente. En 
este cuadro se han calificado las funciones según el orden de preferencias indicado por cada 
prueba de ajuste, dando 1 a la “mejor” y 5 a la “peor”. De estos resultados se concluye que la  
función que mejor se ajusta a los datos es la DISTRIBUCION NORMAL 
 









Normal  1 1 2 
Log Normal II parámetros 3 3 4 
Gumbel- Valor Extremo 4 2 3 
Pearson Tipo III 1 4 1 
Log Pearson Tipo III 1 1 2 
 
 
En conclusión después de realizar todas las pruebas de análisis estadístico la distribución que 
mejor se adecua es el método de DISTRIBUCIÓN NORMAL 
 
5.11. ESTIMACIÓN DE LAS DESCARGAS MÁXIMAS PROBABLES 
Generalidades 
 
Dada la magnitud de las subcuencas, para la estimación de las máximas avenidas se ha tenido 
en consideración los cálculos por el método de Mac Math: 
 
5.11.1 GENERACION DE CAUDALES MAXIMOS 
 
Las descargas máximas para las Sub cuencas ó áreas  que lo componen el área de drenaje que 













 C = Coeficiente de escorrentía. 
 P = Precipitación máxima en 24 horas (mm.) 
 Acp = Área de la cuenca en has. 
 I= Pendiente del curso principal (m./Km.) 
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De los parámetros que intervienen en esta formula, sobre el que se tiene que incidir, es decir, 
es sobre el factores C, el cual se compone de las tres componentes, es decir 
 




C1 = Esta en función de la cobertura vegetal 
C2 = Esta en función de la textura del suelo 












Las descargas máximas calculadas por el Método de Mac Math, se muestran en los cuadros 
respectivos de cada uno de las sub cuencas, tomando en cuenta las precipitaciones máximas 




VEGETACION SUELO TOPOGRAFIA 




100 0.08 ARENOSO 0.08 0.0-0.2 0.04 
80-100 0.12 LIGERA 0.12 0.2-0.5 0.06 
50-80 0.16 MEDIA 0.16 0.5-2.0 0.06 
20-50 0.22 FINA 0.22 2.0-5.0 0.10 




5.12. APORTE DE SEDIMENTOS EN CADA UNO DE LAS SUBCUENCAS 
CONSIDERADAS Y PUNTOS DE CONTROLES. 
 
El aporte de sedimentos a un curso de río tiene gran influencia sobre la factibilidad técnica y 
económica y sobre la operación de proyectos de recursos hídricos. Los sedimentos ocasionan 
no solamente reducción de la capacidad de almacenamiento sino que también pueden llegar a 
ocasionar problemas en el funcionamiento de tomas y descargas de agua. La evaluación precisa 
de esta influencia se hace difícil porque normalmente existen limitaciones  significativas en la 
información básica disponible. 
 
Sedimentos son todas aquellas partículas que una corriente lleva por deslizamiento, rodamiento, 
o saltación, ya sea en suspensión o sobre el fondo del lecho. Los sedimentos tienen su origen 
en el lecho, en las laderas del río y en la cuenca hidrográfica. Tres clases  de materiales se 
distinguen en un cauce natural considerando únicamente la resistencia que ofrecen a ser 
transportados por una corriente: materiales no cohesivos o granulares, materiales cohesivos y 
rocas. 
 
El material granular está formado por partículas sueltas. La fuerza que un líquido debe hacer 
para mover las partículas es función del peso de cada partícula y del coeficiente de fricción 
interna. El material cohesivo está formado de partículas muy pequeñas que ofrecen resistencia 
al flujo de agua. La fuerza de cohesión que impide el transporte de las partículas por una 
corriente es considerablemente mayor que el peso de la partícula, y por lo tanto, una vez que 
esta fuerza es vencida, la partícula se puede comportar como si fuera granular y ser transportada 
en suspensión debido a su peso y tamaño reducidos. El material rocoso usualmente no es 
movido o rodado por una corriente de agua durante el tiempo de vida de una estructura. El 
material rocoso puede comportarse como granular si está fracturado y la energía del flujo es 
muy alta. 
 
El volumen de sedimentos que podría producir la cuenca en cada uno de las subcuencas 
considerados tiene especial significación en el diseño de las infraestructuras hidráulicas por que 
permite cuantificar el volumen que ocuparía en el embalse y que constituiría el volumen muerto. 
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El aporte de sedimentos se determina utilizando diversas formulas empíricas y semiempiricas 
como aquellas de Namba, J:B: Owen y F:A. Branson, murano. Us Bureau Reclamation y la 
formula universal de perdida de suelos FUPS, que permiten cuantificar el aporte de sedimentos 
en ubicaciones especificas cuando no se cuenta con mediciones de sedimentos ; en el presente 
estudio a todas las formulas, con excepción de la FUPS, se le agrupa bajo la denominación de 
empíricas, calculadas directamente. 
 FORMULAS IMPIRICAS - FORMULA DE NAMBA 
 
2452118.0474.0292.0  FHPAS  
 
Donde 
AS =  Aportación de sedimentos en m3/ km2 -Año 
P  = Precipitación media anual en mm. 
H  = Desnivel total de las elevaciones de la cuenca en metros 
F = Relación del área de suelo desnudo a área de suelo cubierto de 
 vegetación, en porcentaje 
 FORMULA DE J.B. OWEN Y F.A. BRANSON 1970 
 





















 =  Cociente entre el desnivel de cotas de la cuenca y la longitud total del  
   cauce principal, adimensional 
 Ps = porcentaje de suelo desnudo en la cuenca 
 
 FORMULA DE MURANO 
 
Obtenida en base a datos de 103 embalses 
 




AS =  Aportación de sedimentos en m3/ km2 -Año 
A  = Área de la Cuenca en km2  
P  = Precipitación media anual 
Me = Elevación media de la cuenca en msnm 
Sc = Pendiente promedio de la cuenca 
  
 
 FORMULA SEGÚN U.S. BUERAU OF RECLAMATION 
 




A  = Área de la cuenca en km2 
AS =  Aportación de sedimentos en m3/ km2 -Año 
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 FORMULA OBTENIDA EN BASE A MEDICIONES EN LA CUENCA DEL RÍO 
MANTARO 
 




A  = Área de la cuenca en km2 
AS =  Aportación de sedimentos en m3/ km2 -Año 
 
Utilizando las datos de las Subcuencas y las formulas anteriormente referidas, se 
obtuvieron los volúmenes de aportes de los sedimentos, en las secciones y/o puntos de 














m3/ km2 -año m3/ km2 -año m3/ km2 -año 
NAMBA 3717.22 4214.92 7932.14 
OWEN Y BRANSON 671.61 195.50 867.11 
MURANO 150.02 130.34 280.36 
USBR 269.00 243.73 512.73 
MED.EN MANTARO 117.90 105.41 223.31 
PROMEDIO ANUAL 302.13 168.74 470.87 
5.13. HIDRAULICA FLUVIAL 
5.13.1. Generalidades 
El tramo en estudio desde el Puente Viejo hasta el Puente Nuevo del río Huallaga en los tramos 
que se han analizado un cauce semi inestable donde la pendiente del río esta entre 0.0036 a 
0.0021, donde en las pendientes bajas presenta acumulación de materiales de agregado 
colmatándose especialmente en el tramo a la entrada del puente calicanto.  
Debido a su configuración del río Huallaga y con la necesidad de asegurar y proteger con cantos 
rodados las zapatas y muros del sector en estudio especialmente, así mismo de la inundación 
causado por fenómenos de máximas precipitaciones pluviales y su incremento de los caudales 
en máximas avenidas especialmente afecta tramos del margen derecha, para lo cuál es necesario 
prevenir y mitigar las zonas vulnerables en las áreas urbanas que se encuentran cercanas al 
cause del río Huallaga. 
El río Huallaga tramo identificado a determinado variables tirantes, ancho, pendiente y otras, a lo 
largo de varios años. 
Cuando se impone un ancho de río, este reacciona, produciéndose en su cauce erosión 
(degradación) o sedimentación (agradación), por eso es necesario determinar teóricamente el 
ancho de equilibrio para el cual no se produzcan sedimentos, donde el ancho de equilibrio será 
determinado para la descarga crítica de período de retorno de 100 años es decir de 1,296.41 
m3/seg. 
Que para la protección de las zonas ribereñas especialmente del margen derecha, es necesario 
la construcción y de un sistema de defensa ribereña que garantice la protección de las zonas 
urbanas y obras de Infraestructura pública y privada asentadas en el margen. 
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Objetivo 
Realizar La Investigación Del Comportamiento Del Río A Nivel De Expediente 
Del Proyecto “Instalación Del Servicio De Protección Contra Inundaciones Del 
Margen Izquierdo Del Río Huallaga Tramo Puente Peatonal Carrozable Del 
Distrito De Tomaykichwa-Provincia De Ambo.Huánuco 
5.13.2. ANALISIS DE MAXIMAS AVENIDAS. 
En base a los resultados del estudio Hidrológico, se tiene el cuadro del análisis de los caudales 
máximas avenidas para los períodos de retorno de 50 y 100 años, que nos ha servido para 












5.13.2.1.  DETERMINACION DEL COEFICIENTE DE RUGOSIDAD, n DE MANNING 
En los cálculos hidráulicos, la mayor dificultad reside en la determinación del coeficiente de 
rugosidad; que en buena cuenta significa estimar la resistencia al escogimiento en un cauce.  
Para ello es necesario tener presente los factores que afectan el valor de n, encontrándose los 
parámetros siguientes: 
 
- Rugosidad de la superficie 
- Vegetación 
- Irregularidad del cauce 
- Depósitos y Socavaciones 
- Alineamiento del Cauce 
- Tamaño y forma del canal 
- Nivel y Caudal 







 CALCULO DE LA RUGOSIDAD 
Todos los parámetros mencionados participan en la conformación de la rugosidad, sin embargo 
unos inciden mayormente más que otros, en éste caso la rugosidad para un tramo determinado 
está dado por la siguiente expresión: 
N = ( no + n1  + n2 +  n3  +  n4 ) m5 
Donde: 
n = Coeficiente de rugosidad a determinar 
no = valor básico de n para un cauce recto, uniforme y liso en los materiales.  
n1 = Valor agregado para corregir el efecto de irregularidades de superficie,  
n2  = Valor que depende de la variación de la forma y tamaño de la sección, 
n3  = Valor que depende de las obstrucciones, 
n4  =  Valor que depende de la vegetación y condiciones de flujo,  
m5  = Factor de corrección por efecto de los meandros del canal,  
Para la determinación de la rugosidad en el río Huallaga, se uso los valores del 
siguiente Cuadro. 
CALCULO DE COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 
CAUCE CON TALUDES NATURALES 
 (Material Aluvial) 
 
CONDICIONES DEL  CAUSE DEL RIO VALORES ESTIMADOS 
1Material   Considerado Grava arenosa no 0.024 





3 variaciones Sección 
Transversal 
alternante n2 0.002 
4 Efectivo Relativo menor n3 0.000 
5 Vegetación Nula n4 0.000 
4 cantidad de 
meandros 
menor m5 1.000 
n =   0.030 
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 CALCULO DE COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 
CAUCE CON TALUDES NATURALES 
 (Afloramiento Rocoso) 
CONDICIONES DEL  CAUSE DEL RIO VALORES ESTIMADOS 
1Material   Considerado Afloram.Rocoso no 0.035 
2 Grado de Irregularidad Moderado n1 0.005 
3 variaciones Sección 
Transversal 
alternante n2 0.000 
4 Efectivo Relativo menor n3 0.000 
5 Vegetación Poca n4 0.000 
4 cantidad de meandros menor m5 1.000 
n =   0.045 
 
Tomando parael  río Huallaga de acuerdo a las condiciones observadas en el terreno los 
siguientes valores: 
Río Huallaga Cause Principal        : n = 0.030 
Río Huallaga Cause Secundario    : n = 0.045 
5.14. SIMULACION HIDRAÚLICA EN EL RIO HUALLAGA 
Se analizó para el tramo en estudio del comportamiento Hidráulico del río Huallaga, el 
comportamiento del perfil hidráulico, para los caudales de diseño de 100 y años de periodo de 
retorno, mediante el empleo del programa del Hec-Ras Versión3.1.1, 1997, que viene a ser un 
modelo hidráulico desarrollado por U.S.Armes Corps Of Engineers, hidrologic Engineering Center 
(HEC), sobre la base del Hec -2, en entorno Windows. 
El HEC-RAS, permite el estudio del comportamiento hidráulico de un río, calculando el perfi l 
hidráulico de la superficie del agua en su situación natural o actual y/o en la situación del proyecto, 
para flujo permanente y gradualmente variado. 
El procedimiento de cálculo está basado en la solución de la ecuación Unidimensional de energía, 
considerando pérdidas por fricción y evaluadas con la ecuación de Manning. 
5.14.1. CONSIDERACIONES DE LA SIMULACION 
 TRAMO DE LA SIMULACION 
Sobre el levantamiento total del tramo en estudio del río Huallaga comprendido desde la 
Progresiva Puente Viejo  KM.: 0+000 hasta la progresiva Puente Nuevo KM.: 0+646.77 en una 
longitud de 646.77 metros, y 66 secciones topográficas cada 10 metros. 
Del análisis de Máximas Avenidas en el río Huallaga tramo en estudio, se eligió para la simulación 
los siguientes caudales máximos instantáneos de diseño (Qmax—in) con períodos de retorno de 
50 y 100 años. 
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Qmáx-in 50 = 796.85m3/s 
Qmáx-in 100 = 874.28 m3/s 
 INFORMACIÓN BASE (DATA) PARA SIMULACION 
En los cuadros anexos (Estudio de Hidráulica é Hidráulica Fluvial-Río Huallaga) se muestra la 
información base para la simulación (Cross Sección Data Base Geometry Data), identificándose 
en el cuadro de Izquierda a Derecha los siguientes parámetros.  
 Estación de la Simulación Hidráulica, de aguas abajo, hacia aguas arriba (Secciones 
No 1 -48 su equivalencia de 1 el final y 48 el Inicio) 
 River, Nombre del río. 
 Progresiva, Aguas abajo hacia aguas arriba (TRABAJO DE TOPOGRAFÍA 
REALIZADO POR EL RESPONSABLE DE LA PRESENTE TESIS) 
 Reach, tramo Upper o coger, a partir de un punto de referencia. 
 Downstream Reach lengths, distancias entre secciones consecutivas en los ejes 
Izquierdo y derecho (LOB, Channel,  y ROB) 
 Manning’ s Values, valores del coeficiente de rugosidad para el cauce principal y 
secundario (LOB,Channel y ROB) 
 Main Channel Reach lengths, puntos extremos del cause principal (Left Bank y Left 
Bank) 
 Coeficiente de Contracc, Expans, coeficiente de contracción y expansión por el 
cambio de sección. 
 Cross Sección, X-Y Coordinates, Coordenadas de la sección a partir de la 
información topográfica. 




















 RESULTADOS DE LA SIMULACION EN EL TRAMO EN ESTUDIO 
 Los resultados se encuentran en el anexo de modelo HEC-RAS, 
 Reach, Lower. 
 River ST, estación en el río. 
 Profile, Período de retorno del caudal de diseño ( por filas: 50 , 100) 
 Qtotal (m3/s), caudal máximo Instantáneo de diseño por fila y período de retorno 
(796.85 y 874.28 m3/s.) 
 Min Ch El (m), Elevación del fondo del cauce. 
 W.S. (m), Elevación de la superficie del agua. 
 Crit.W.S. (m), elevación de la superficie del agua crítica. 
 E.G.Elev (m), Elevación de la línea de Energía. 
 E.G.Slope (m/m), pendiente de la línea de energía. 
 Flow Area (m2), Area hidráulica. 
 Top Windth, ancho superior o espejo de agua. 
 Fraude # Chi, Número de Fraude. 
 Con los niveles de las aguas máximas (Q 100), se construyeron los perfiles 
hidráulicos correspondientes a partir de los cuales se determinaría las cotas de 
corona de la defensa Ribereña en el margen izquierda del tramo en estudio Puente 












Las gráficas respectivas se presentan las secciones del río mostrando los niveles que 




 TRAMOS CRÍTICOS LOCALIZADOS MEDIANTE EL MODELAMIENTO 
HIDRAULICO PARA UN  PERÍODOS DE RETORNO DE 100 AÑOS  
 
TRAMOS I: Corresponde al sector que abarca desde el Puente viejo hasta el 
Puente Nuevo, margen izquierdo cuyo sector crítico se encuentra de la 
progresiva 0+000 hasta la progresiva Km. 0+647 
Estas zonas críticas son expuestas a posibles inundaciones con los cambios 
climáticos que se vienen ocurriendo, por los posibles desbordes fluviales, que 
ocasionarían el colapso de los muros de contención o encauzamientos que 
protegen las riberas de las avenidas, para períodos de retorno de 100 años.  
Los tirantes son calculados mediante el programa Hcanales, teniendo en 
consideración la pendiente promedio, coeficiente de rugosidad y el ancho 
efectivo del río en las zonas críticas como se indican en el plano No HP-01 y Hp-
02 que se adjuntan en el anexo. Cuyos tirantes son: 
Ancho efectivo de 25 metros, Y = 3.00 metros. 
Para períodos de retorno de 100 años. 
 
6.00 SOCAVACIÓN GENERAL DEL CAUCE DEL RIO HUALLAGA MARGEN 
IZQUIERDA TRAMO: TRAMO PUENTE PEATONAL PUENTE CARROZABLE 
DEL DISTRITO DE TOMAYKICHWA. 
 
 Es aquella que se produce a todo lo ancho del cauce cuando ocurre una 
crecida debido al efecto hidráulico de un estrechamiento de la sección; la 
degradación del fondo de cauce se detiene cuando se alcanza nuevas 
condiciones de equilibrio por disminución de la velocidad a causa del aumento 
de la sección transversal debido al proceso de erosión.  
Para la determinación de la socavación general se empleará el criterio de 
Lischtva-Levediev. 
 
La velocidad erosiva media que se requiere para degradar el fondo está dado por 
las siguientes expresiones: 
 
Ve == 0.60 gd1.18bH.xs m/s,   suelos cohesivos 
 




Ve  = Velocidad media suficiente para degradar el cause en m/s  
 
Gd  = Peso volumétrico del material seco que se encuentra a una profundidad 
Hs, medida desde la superficie del agua (Ton/m3)  
 
b = Coeficiente que depende de la frecuencia con que se repite la avenida que se 
estudia.   Ver tabla Nº 3 
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x  = Es un exponente variable que está en función del peso volumétrico gs del 
material  Seco (Ton/m3) 
 
Hs  = Tirante considerado, a cuya profundidad se desea conocer  que valor de 
Ve se  requiere para arrastrar y levantar en material (m) 
 
dm  = Es el diámetro medio en (mm) de los granos obtenidos del fondo 
calculado con  la  expresión      dm =0.01 ∑ di pi 
 
En el cual:  
di  = Diámetro medio, en mm, de una fracción en la curva granulométrica de 
la muestra  total que se analiza. 
 
pi  = Peso de esa misma porción, comparada respecto al peso total de la 
muestra.  Las  fracciones escogidas no deben ser iguales entre si.,.  




























































Qd  = caudal de diseño (m3/s) 
 
Be  = ancho efectivo de la superficie del agua en la sección transversal 
 
m        = coeficiente de contracción Ver tabla Nº 1 
 
Hm  =  profundidad media de la sección = Área / Be 
 
x  =  exponente variable que depende del diámetro del material y se encuentra en la tabla  
                 Nº 2 
 
dm  = diámetro medio (mm) 
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TABLA Nº 1 
COEFICIENTE DE CONTRACCIÓN 
 
Velocidad 
media en la 
sección en 
m/s 
Longitud libre entre dos márgenes  
10 13 16 18 21 25 30 42 52 63 106 
         124 200 
Menor de 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
         1.00 1.00 
1.00 0.96 0.97 0.98 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
         1.00 1.00 
1.50 0.94 0.96 0.97 0.97 0.97 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 
         1.00 1.00 
2.00 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.97 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 
         0.99 1.00 
2.50 0.90 0.93 0.94 0.95 0.96 0.96 0.97 0.98 0.98 0.99 0.99 
         0.99 1.00 
3.00 0.89 0.91 0.93 0.94 0.95 0.96 0.96 0.97 0.98 0.98 0.99 
         0.99 0.99 
3.50 0.87 0.90 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.98 0.99 
         0.99 0.99 
4.00 o 
mayor 
0.85 0.89 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 
         0.99 0.99 
 
TABLA Nº 2 
VALORES DE X PARA SUELOS COHESIVOS Y NO COHESIVOS 
 
SUELOS COHESIVOS SUELOS NO COHESIVOS 
P. especifico X dm (mm) X 
0.80 0.52 0.05 0.43 
0.83 0.51 0.15 0.42 
0.86 0.50 0.50 0.41 
0.88 0.49 1.00 0.40 
0.90 0.48 1.50 0.39 
0.93 0.47 2.50 0.38 
0.96 0.46 4.00 0.37 
0.98 0.45 6.00 0.36 
1.00 0.44 8.00 0.35 
1.04 0.43 10.00 0.34 
1.08 0.42 15.00 0.33 
1.12 0.41 20.00 0.32 
1.16 0.40 25.00 0.31 
1.20 0.39 40.00 0.30 
1.24 0.38 60.00 0.29 
1.28 0.37 90.00 0.28 
1.34 0.36 140.00 0.27 
1.40 0.35 190.00 0.26 
1.46 0.34 250.00 0.25 
1.52 0.33 310.00 0.24 
1.58 0.32 370.00 0.23 
1.64 0.31 450.00 0.22 
1.71 0.30 570.00 0.21 
1.80 0.29 750.00 0.20 
1.89 0.28 1 000.00 0.19 






TABLA Nº 3 
VALORES DEL COEFICIENTE b 
 










El método que será expuesto se debe a K, F, Artamonov y permite estimar la 
profundidad de socavación al pie de la estructura.  Esta erosión depende del 
gasto que teóricamente es interceptado por el margen, relacionando con el gasto 
total que escurre por el río, del talud que tiene los lados de la defensa y del  
ángulo que el eje longitudinal que la obra forma con la corriente.  El tirante 
incrementado al pie de un estribo medido desde la superficie libre de la corriente, 
está dado por: 
 
St = Pa Pq Pr Ho 
Donde: 
Pa  = coeficiente que depende del ángulo a que forma el eje de estructura  con la 
corriente,   como se indica en la figura siguiente; su valor se puede encontrar en la tabla Nº 4 
 
Pq =  coeficiente que de pende de la relación Q1/Q en que Q1 es el gasto que  
             Teóricamente pararía por el lugar ocupado por el estribo si éste no existiera y Q, es el 
gasto total que escurre por el río.  El valor de Pq puede encontrarse en la tabla Nº 5 
 
Pr = coeficiente que depende del talud que tienen los lados del río, su valor puede 
obtenerse en al tabla Nº 6 
 
Ho = tirante que se tiene en la zona antes de la erosión 
 
TABLA Nº 4 
VALORES DEL COEFICIENTE CORRECTIVO Pa EN FUNCIÓN DE a 
 
a 
30º 60º  90º 120º 
  150º   
Pa 
0.84 0.94 1.19 1.00 1.07 










TABLA Nº 5 
VALORES DEL COEFICIENTE CORRECTIVO Pq  EN FUNCIÓN DE Q1/Q 
 
Q1/Q 
0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 
   0.80    
Pq 
2.00 2.65 3.22 3.45 3.67 3.87 4.06 




TABLA Nº 6 
VALORES DEL COEFICIENTE CORRECTIVO Pr EN FUNCIÓN DE R 
 
TALUD r 
0 0.50 1.00 1.50 2.00 
  3.00   
Pr 
1.00 0.91 0.85 0.83 0.61 
  0.50   
 
              
 
 Características del material del lecho de cauce 
 
  Las características del suelo y tipo de material con se cuenta en los distintos 
Tramos del Río Huallaga del Margen Izquierda Ver en el estudio de Geotecnia, como 






















7.0.0. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
De acuerdo al análisis de la información de las estaciones hidrometeorológicas y los sucesos 
ocurridos, se puede concluir lo siguiente: 
 
 Hidrológicamente diciembre, enero, febrero y marzo fueron los meses de transición donde 
se presenta el período de precipitaciones intensas y máximos caudales  
 
 Para la delimitación de la cuenca se han usado las siguientes cartas 20-K. 









Área (km2) 2211.67 1583.22 
Longitud (km) 82.72 42.41 
Pendiente (%) 8.00 8.10 
Cota Media 
(msnm) 3762.50 3158.00 
 
 
 En la zona de estudio no existe en la actualidad estación meteorológica y/o hidrométrica 
en servicio por lo que para el análisis de las precipitaciones de máximas avenidas se 
utilizaron 2 estaciones más cercanas y mejor correlacionadas entre si. 
 
 Las estaciones que se usaron en el siguiente estudio son los siguientes  
 
 
PRECIPIACION MAX. 24 HORAS 
ESTACION LATITUD LONGITUD ALTITUD 
YANAHUANCA 10o 29´ S 76o 31´ W 3184 msnm 
LOS MOLINOS 09o 55´ S 76o 03´ W 2600 msnm 
TINGO MARIA 10º  08´ S 76º  10´ W  614 msnm 
             
 También se relacionaron con las estaciones de Cerro de Pasco, Huariaca, San Rafael, 
Ambo, Huanuco, Jacas Chico y la estación de Corpac y Cayhuayna.  
 
 
 El tratamiento de la información hidrológica histórica para las series de datos de las 
estaciones hidrológicas del sistema se realizo mediante las técnicas de correlación y 
regresión, teniendo en cuenta los criterios para mejorar las estimaciones y verificando las 
tendencias mediante los procedimientos de análisis adecuado, se ha realizado las pruebas 
de T de Student y la prueba de F de Fisher para la consistencia de la media y para la 
consistencia en la desviación Standar. 
 
 Las precipitaciones para diferentes periodos de retorno se han desarrollado a partir de las 
precipitaciones de máximas de 24 horas, se usaron las técnicas de las probabilidades de 
los siguientes métodos 
 
100
Distribución Normal Estándar. 
Distribución Gumbel (Distribución extrema Tipo I). 
Distribución Log Pearson Tipo III. 
Distribución Log Normal II Parámetros. 
Distribución Log Normal III Parámetros. 
Distribución Pearson tipo III. 
 
 Se determinan las precipitaciones máximas para diferentes periodos de retorno y por los 





Método de momentos  




Log Normal II 
parámetros. 
Log Normal III 
parámetros. 
2 144.8668 139.6037 146.0309 146.0309 140.1604 143.1837 
5 176.7206 177.5878 177.0072 177.0072 173.9991 179.4762 
10 193.3873 202.7366 192.5722 192.5722 194.8451 199.504 
20 207.1471 226.8598 205.0956 205.0956 213.9246 216.3833 
25 211.1547 234.5121 208.6879 208.6879 219.825 221.3385 
50 222.6292 258.085 218.8374 218.8374 237.6347 235.581 
100 232.9485 281.4839 227.7939 227.7939 254.8805 248.4106 
200 242.3916 304.7973 235.8491 235.8491 271.7564 260.1197 
500 253.8343 335.5554 245.4314 245.4314 293.7102 274.2063 
 
 
 Para las pruebas de ajuste o la selección del método apropiado de las distribuciones de 
las probabilidades se usan los siguientes 3 métodos.  
 
Chi cuadrado. 
Smirnov – Kolmogorow. 
Método del error cuadrático mínimo 
De estos resultados se concluye que la función que mejor se ajusta a los datos es la 
DISTRIBUCION NORMAL Y LA DISTRIBUCIÓN LOG PEARSON TIPO III. 
 
 Para determinar los caudales máximos se utiliza el método de Mac Math y los resultados 








 Para determinar los caudales mínimos se utilizaron la distribución estadística de los 











 Para el aporte de sedimentos se determina utilizando diversas formulas empíricas y 
semiempiricas como aquellas de Namba, J:B: Owen y F:A. Branson, murano. Us Bureau 
Reclamation y la formula universal de perdida de suelos FUPS, que permiten cuantificar el 
aporte de sedimentos en ubicaciones especificas cuando no se cuenta con mediciones de 


















m3/ km2 -año m3/ km2 -año m3/ km2 -año 
NAMBA 3717.22 4214.92 7932.14 
OWEN Y BRANSON 671.61 195.50 867.11 
MURANO 150.02 130.34 280.36 
USBR 269.00 243.73 512.73 
MED.EN MANTARO 117.90 105.41 223.31 
PROMEDIO ANUAL 302.13 168.74 470.87 
    
 
 Las profundidades de Socavación general fueron calculados de acuerdo a los criterios de 
Lischtva -L evediev obteniendo los siguientes resultados: 
     ds= Profundidad de socavación general 
 
TRAMO I: ds= 1.5 metros (Puente Viejo hasta el Puente Nuevo) 
 
Se trabajó con datos hidrológicos y resultados geotécnicos (Diámetro medio de la 
granulometría de suelos y el peso específico) 
 
 El tirante máximo de la defensa Ribereña margen izquierdo del río Huallaga con datos de 
máximas avenidas de un período de retorno de 100 años (Q = 874.28 m3/s.) a partir del 
fondo máximo del cause es de 3.00 metros; para un período de retorno de 50 años años 
es de 3.00 metros, teniendo en cuenta un ancho efectivo de 50 metros, ya que el cause 
varía. 
a. Ancho efectivo < de 25 metros Y = 4.70 metros 
b. Ancho efectivo de 25 metros, Y = 5.00 metros. 
c. Ancho Efectivo > 25 metros  Y = 4.50 metros 








 De acuerdo al modelamiento Hidráulico cuyos anexos impresos nos indican las cotas, con 
el talud natural actual existen que las aguas escurren y escapan por los tramos indicados 
con el caudal del período de retorno de 100 años, datos obtenidos de trabajo de campo, 
levantamiento topográfico y puntos del técnico en topografía por parte del gobierno 
Regional) 
 
 Es necesario la Limpieza y Descolmatación del Río Huallaga especialmente en el sector 
donde se plantea el proyecto con el de alivianar la socavación a presentarse con el objetivo 
de proteger la estructura del puente calicanto, limpieza superficial sin afectar la carpeta 
que se encuentra por debajo del material suelto..  
 
 Se recomienda que la actualización, recopilación y disponibilidad de datos hidrológicos 
sea permanente por lo que debe implementarse en la cuenca un sistema de monitoreo 
tanto de variables de entrada como de estado del sistema, y con ello actualizar las series 
sintéticas generadas en el presente estudio en base a información nueva. Además, la 
recopilación de datos de caudales diarios o semanales y su accesibilidad, para posterior 
modelamiento aportaría nuevas e importantes conclusiones acerca de una nueva 
operación más oportuna y real para la defensa ribereña 
 
 Se debe implementar estaciones hidrométricas y pluviométricas en las secciones o zonas 
en estudio, con la finalidad de mejorar la calidad de información, ello incluye si es posible 
la instalación de estaciones hidrometeorológicas automáticas que reporten datos a tiempo 



























PRECIPITACIONES TOTALES MENSUALES COMPLETADAS (mm) 
                
EST: SAN RAFAEL  LATITUD :   DEPARTAMENTO    : Huanuco 
CÓDIGO     :   
LONGITUD 
:   PROVINCIA               : Huanuco 
TIPO           :   ALTITUD  :    DISTRITO                  :    
                
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
1962 103.01 90.24 117.29 35.31 18.71 0.00 0.00 0.00 66.12 21.95 10.05 119.23 581.91 
1963 149.90 164.20 76.30 54.13 0.00 1.32 9.21 1.21 14.54 44.52 91.52 65.41 672.26 
1964 30.03 62.55 152.52 33.36 1.11 0.00 0.00 22.85 62.86 21.84 40.51 22.04 449.67 
1965 73.20 95.56 115.26 40.92 3.24 0.96 4.97 23.15 75.93 52.25 44.54 78.94 608.92 
1966 64.62 65.79 100.65 4.37 21.14 12.40 0.00 4.20 34.10 68.30 83.70 83.60 542.87 
1967 59.20 59.30 107.20 11.40 19.50 0.00 12.26 0.00 26.40 34.40 38.00 96.40 464.06 
1968 51.10 96.60 88.70 0.00 9.40 4.80 16.10 21.60 17.40 7.60 43.60 36.30 393.20 
1969 57.50 51.80 35.50 33.70 28.20 18.20 0.00 0.00 26.60 11.50 41.10 81.70 385.80 
1970 75.70 22.30 30.70 38.00 20.00 14.40 12.40 1.60 16.30 13.80 23.90 68.00 337.10 
1971 189.70 98.90 71.30 16.50 2.20 7.90 20.80 1.00 2.40 55.80 31.60 79.50 577.60 
1972 86.00 62.30 159.20 30.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 126.30 159.80 641.20 
1973 114.20 144.30 42.10 5.60 2.00 24.60 13.50 10.00 18.90 77.00 78.80 220.50 751.50 
1974 202.20 92.08 180.40 48.40 0.00 49.10 23.80 21.20 8.80 2.00 17.10 35.40 680.48 
1975 53.60 35.90 76.20 35.50 38.30 7.40 0.00 7.00 39.30 18.60 72.00 7.70 391.50 
1976 80.80 52.00 190.60 36.70 6.00 7.20 0.00 0.00 19.90 188.50 58.00 64.30 704.00 
1977 96.90 225.20 85.80 58.20 13.90 0.00 0.00 120.00 487.90 43.50 69.40 131.60 1332.40 
1978 108.50 85.60 72.50 62.80 31.90 5.70 0.00 0.00 38.00 70.70 76.40 96.00 648.10 
1979 68.30 119.70 136.50 73.30 4.50 0.00 35.50 0.00 38.40 18.20 70.00 61.60 626.00 
1980 35.50 62.90 99.80 38.50 0.00 3.30 14.39 0.00 23.45 35.31 72.36 56.01 441.52 
Media 89.47 88.80 102.03 34.59 11.58 8.28 8.58 12.31 53.54 42.25 57.31 82.32 591.06 
Máximo 202.20 225.20 190.60 73.30 38.30 49.10 35.50 120.00 487.90 188.50 126.30 220.50 ##### 











PRECIPITACIONES TOTALES MENSUALES COMPLETADAS (mm) 
                
EST: HUANUCO  LATITUD : 09°530"  
DEPARTAMENTO    
: Huanuco 
CÓDIGO     :   LONGITUD : 76°12'  
PROVINCIA               
: Huanuco 
TIPO           :   ALTITUD  : 1859 msnm  
DISTRITO                  
: Chaglla 
                
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
1962 53.12 67.05 64.72 31.12 15.00 0.00 0.00 0.00 14.10 14.30 7.50 59.60 326.51 
1963 77.30 122.00 42.10 47.70 0.00 0.40 3.20 0.30 3.10 29.00 68.30 32.70 426.10 
1964 54.90 32.60 39.60 32.60 16.60 2.80 2.50 5.90 18.90 94.80 40.10 64.10 405.40 
1965 40.50 71.00 63.60 27.20 4.10 0.00 2.80 3.40 20.30 52.90 98.50 28.40 412.70 
1966 66.10 36.10 114.90 4.50 29.60 0.00 0.60 0.20 26.60 93.60 41.30 78.10 491.60 
1967 60.70 108.80 94.10 17.50 20.70 4.00 19.00 4.90 19.90 35.50 19.90 43.90 448.90 
1968 60.30 91.90 51.90 14.70 2.50 4.00 2.70 41.00 45.30 61.00 14.30 43.80 433.40 
1969 31.30 46.90 40.00 14.70 7.60 12.40 6.10 8.20 9.90 15.30 59.00 70.90 322.30 
1970 38.70 44.20 33.90 33.10 5.60 21.40 4.70 14.20 20.00 17.40 73.10 49.60 355.90 
1971 95.90 39.60 66.70 39.10 7.10 0.00 7.00 0.00 2.30 25.10 38.10 57.60 378.50 
1972 35.20 50.40 106.90 45.90 0.00 1.00 2.30 2.90 32.90 8.60 38.70 21.80 346.60 
1973 51.70 145.50 31.70 66.80 8.00 12.30 8.80 13.70 18.00 56.90 44.20 89.80 547.40 
1974 53.30 45.50 98.20 33.40 2.00 5.90 3.00 9.70 0.80 5.50 3.00 93.00 353.30 
1975 83.10 91.40 115.10 2.20 29.10 3.00 0.00 2.00 13.30 27.10 56.60 64.10 487.00 
1976 79.10 67.40 22.70 8.20 4.00 4.00 2.60 8.00 12.30 6.60 5.20 38.00 258.10 
1977 50.50 53.60 60.00 38.20 23.00 0.00 0.00 0.00 52.60 13.00 109.20 61.00 461.10 
1978 29.10 16.00 44.30 12.00 11.00 0.00 0.00 0.00 15.50 11.20 56.60 41.70 237.40 
1979 13.90 75.70 79.00 54.90 0.00 2.00 10.50 1.80 16.20 28.50 72.90 23.50 378.90 
1980 34.50 68.30 60.20 67.50 1.80 1.00 5.00 0.00 5.00 23.00 54.00 28.00 348.30 
Media 53.12 67.05 64.72 31.12 9.88 3.91 4.25 6.12 18.26 32.59 47.39 52.08 390.50 
Máximo 95.90 145.50 115.10 67.50 29.60 21.40 19.00 41.00 52.60 94.80 109.20 93.00 547.40 





PRECIPITACIONES TOTALES MENSUALES COMPLETADAS (mm) 
                
EST: HUANUCO  LATITUD : 09°530"  
DEPARTAMENTO    
: Huanuco 
CÓDIGO     :   LONGITUD : 76°12'  
PROVINCIA               
: Huanuco 
TIPO           :   ALTITUD  : 1859 msnm  
DISTRITO                  
: Chaglla 
                
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
1962 56.64 64.49 77.63 38.22 20.12 0.00 0.00 0.00 11.44 15.19 7.66 61.75 353.14 
1963 82.42 117.34 50.50 58.58 0.00 0.71 4.04 0.39 2.51 30.81 69.74 33.88 450.92 
1964 58.54 31.35 47.50 26.00 14.20 0.80 0.60 8.10 11.10 79.80 33.10 49.40 360.49 
1965 30.90 66.70 77.00 28.10 4.30 2.00 4.60 2.30 13.20 17.70 66.30 34.30 347.40 
1966 73.40 37.00 55.00 3.60 28.10 0.00 0.70 6.90 11.80 38.00 41.40 96.10 392.00 
1967 59.30 117.70 99.70 16.90 31.90 4.90 12.80 5.50 15.70 52.40 36.40 47.30 500.50 
1968 78.00 78.20 43.30 15.10 1.30 4.90 1.60 15.50 47.20 37.60 10.80 47.00 380.50 
1969 75.80 45.00 28.10 17.80 3.20 7.70 0.90 7.40 13.70 12.10 70.40 64.30 346.40 
1970 29.40 44.20 43.30 35.40 8.50 21.40 14.60 0.20 18.20 15.90 50.40 78.10 359.60 
1971 99.10 37.60 78.60 42.80 10.70 6.10 7.30 11.80 3.40 30.00 47.20 56.70 431.30 
1972 38.20 51.80 102.30 42.10 11.40 0.00 0.00 6.00 26.50 26.60 41.50 29.00 375.40 
1973 51.50 100.40 60.30 46.40 12.20 11.00 9.90 34.20 1.60 64.50 66.80 151.50 610.30 
1974 58.00 42.90 116.20 70.90 2.80 12.50 2.70 14.70 3.40 15.80 13.50 29.70 383.10 
1975 64.00 90.00 74.20 14.20 48.20 8.30 5.40 5.10 21.40 60.60 39.80 67.70 498.90 
1976 76.70 55.90 14.70 6.50 1.60 0.00 0.00 0.00 5.50 0.00 5.31 10.00 176.21 
1977 45.50 61.80 46.20 54.90 24.60 0.50 20.00 8.60 36.70 31.50 128.70 60.00 519.00 
1978 46.60 27.40 88.00 28.30 22.30 22.30 1.60 0.80 1.70 11.50 27.50 32.80 310.80 
1979 0.00 0.00 187.10 51.20 0.00 0.00 3.20 0.00 5.90 60.10 52.10 9.60 369.20 
1980 79.80 175.20 128.00 149.50 0.00 15.20 6.31 0.00 4.06 24.44 55.14 29.01 666.66 
Media 58.09 65.53 74.61 39.29 12.92 6.23 5.07 6.71 13.42 32.87 45.46 52.01 412.20 
Máximo 99.10 175.20 187.10 149.50 48.20 22.30 20.00 34.20 47.20 79.80 128.70 151.50 666.66 






PRECIPITACIONES TOTALES MENSUALES COMPLETADAS (mm) 
                
EST: AMBO  LATITUD : 09°530"  DEPARTAMENTO    : Huanuco 
CÓDIGO     :   
LONGITUD 
: 76°12'  PROVINCIA               : Huanuco 
TIPO           :   ALTITUD  : 1859 msnm  DISTRITO                  : Chaglla 
                
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
1962 76.83 75.17 71.90 42.03 21.95 0.00 0.00 0.00 16.20 18.70 9.73 72.50 405.01 
1963 111.80 136.77 46.77 64.42 0.00 0.83 5.56 0.41 3.56 37.91 88.56 39.78 536.37 
1964 22.40 52.10 93.50 39.70 1.30 0.00 0.00 7.70 15.40 18.60 39.20 13.40 303.30 
1965 54.60 79.60 70.66 48.70 3.80 0.60 3.00 7.80 18.60 44.50 43.10 48.00 422.96 
1966 48.20 54.80 61.70 5.20 24.80 0.00 2.50 5.40 15.80 68.30 41.20 62.50 390.40 
1967 51.40 139.40 28.20 14.40 12.20 0.00 7.40 0.00 0.00 20.40 74.10 24.20 371.70 
1968 65.90 93.60 96.70 28.80 3.30 0.00 17.80 5.80 54.70 24.20 37.90 43.80 472.50 
1969 82.10 107.70 48.60 68.20 5.00 21.90 5.80 4.80 20.80 31.40 81.40 78.30 556.00 
1970 77.70 61.60 31.00 55.70 6.00 12.00 13.20 3.80 10.40 10.60 36.40 48.80 367.20 
1971 154.80 59.00 68.80 50.80 2.40 10.10 31.40 4.20 0.00 47.40 16.60 52.10 497.60 
1972 57.40 36.30 96.50 48.20 24.00 7.00 3.60 6.60 33.90 19.90 57.20 77.90 468.50 
1973 94.20 163.12 35.22 90.22 11.70 25.47 15.29 29.50 14.60 195.70 107.20 215.30 997.52 
1974 174.90 51.01 114.70 81.40 5.80 47.00 3.50 34.60 18.10 42.70 58.10 64.50 696.31 
1975 102.70 140.70 62.10 19.00 68.70 7.70 2.20 7.90 32.90 68.30 59.40 86.60 658.20 
1976 72.70 43.10 52.30 4.30 6.20 6.70 2.90 2.50 10.20 10.10 45.20 25.50 281.70 
1977 84.10 76.70 36.40 47.20 18.90 7.50 3.50 8.50 39.90 15.60 135.10 47.80 521.20 
1978 72.40 43.40 75.60 44.30 32.60 0.80 0.00 1.00 9.50 43.80 64.20 60.20 447.80 
1979 13.70 68.80 140.50 74.60 1.80 0.00 14.00 4.10 40.90 20.30 87.00 64.80 530.50 
1980 49.90 76.57 66.88 91.17 2.63 2.07 8.68 0.00 5.74 30.07 70.02 34.06 437.79 
Media 77.25 82.08 68.32 48.33 13.32 7.88 7.39 7.08 19.01 40.45 60.61 61.05 492.77 
Máximo 174.90 163.12 140.50 91.17 68.70 47.00 31.40 34.60 54.70 195.70 135.10 215.30 997.52 






PRECIPITACIONES TOTALES MENSUALES COMPLETADAS (mm) 
                
EST: HUARIACA  LATITUD :   DEPARTAMENTO    :    
CÓDIGO     :   
LONGITUD 
:   PROVINCIA               :    
TIPO           :   ALTITUD  :    DISTRITO                  :    
                
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
1962 106.77 101.62 111.85 52.13 40.42 0.00 0.00 0.00 28.57 32.41 11.64 104.05 589.46 
1963 155.37 184.90 72.76 79.90 0.00 1.13 11.13 1.07 6.28 65.73 106.02 87.20 771.49 
1964 70.70 66.20 97.20 51.60 15.90 6.90 11.00 9.60 54.30 91.00 88.70 36.00 599.10 
1965 91.80 83.20 112.00 48.40 6.80 2.00 16.00 4.20 39.50 63.00 94.60 63.50 625.00 
1966 66.10 127.50 60.70 84.50 48.80 3.40 4.90 1.50 11.40 118.41 49.32 89.70 666.23 
1967 71.43 188.45 43.87 51.60 40.30 2.20 22.00 36.40 34.10 105.00 52.70 116.60 764.65 
1968 88.10 192.20 133.30 51.10 6.90 10.70 19.20 36.30 60.60 111.80 58.90 62.86 831.96 
1969 114.09 145.59 75.60 84.58 9.21 29.90 11.62 12.56 36.68 54.44 97.40 112.38 784.05 
1970 93.40 37.00 44.70 88.40 23.40 27.60 21.90 0.40 15.30 51.30 40.20 92.50 536.10 
1971 158.70 107.30 128.50 40.90 32.50 17.00 28.10 33.40 12.40 54.60 87.70 119.40 820.50 
1972 116.00 87.50 171.20 99.30 57.90 2.90 23.40 11.00 45.90 78.50 80.70 69.10 843.40 
1973 131.30 203.80 58.10 74.10 10.70 26.30 24.00 38.30 47.40 81.40 85.90 169.70 951.00 
1974 195.30 68.96 113.90 87.00 4.90 37.60 14.80 26.30 15.70 102.30 32.40 100.10 799.26 
1975 132.60 173.30 156.50 35.10 70.60 18.40 14.00 14.50 60.40 44.80 110.20 142.40 972.80 
1976 149.70 134.20 142.00 56.90 28.60 9.60 0.00 28.80 38.10 68.80 108.40 40.70 805.80 
1977 112.30 103.69 94.30 64.60 9.50 2.90 7.01 36.20 13.00 55.80 54.10 65.90 619.30 
1978 85.00 96.10 53.20 64.50 28.70 4.60 7.70 9.70 36.00 28.60 52.20 42.70 509.00 
1979 35.00 61.90 109.30 42.90 7.00 0.00 5.00 2.20 49.00 22.90 69.10 81.00 485.30 
1980 83.00 72.20 119.20 18.30 0.00 0.00 9.90 7.80 3.30 92.00 83.82 48.88 538.40 
Media 108.25 117.66 99.90 61.88 23.27 10.69 13.25 16.33 32.00 69.62 71.79 86.56 711.20 
Máximo 195.30 203.80 171.20 99.30 70.60 37.60 28.10 38.30 60.60 118.41 110.20 169.70 972.80 




PRECIPITACIONES TOTALES MENSUALES PROMEDIO (mm) 
                
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
1962 79.27 79.71 88.68 39.76 23.24 0.00 0.00 0.00 27.29 20.51 9.32 83.43 451.21 
1963 115.36 145.04 57.69 60.95 0.00 0.88 6.63 0.68 6.00 41.59 84.83 51.79 571.43 
1964 47.31 48.96 86.06 36.65 9.82 2.10 2.82 10.83 32.51 61.21 48.32 36.99 423.59 
1965 58.20 79.21 87.70 38.66 4.45 1.11 6.27 8.17 33.51 46.07 69.41 50.63 483.40 
1966 63.68 64.24 78.59 20.43 30.49 3.16 1.74 3.64 19.94 77.32 51.38 82.00 496.62 
1967 60.41 122.73 74.61 22.36 24.92 2.22 14.69 9.36 19.22 49.54 44.22 65.68 509.96 
1968 68.68 110.50 82.78 21.94 4.68 4.88 11.48 24.04 45.04 48.44 33.10 46.75 502.31 
1969 72.16 79.40 45.56 43.80 10.64 18.02 4.88 6.59 21.54 24.95 69.86 81.52 478.91 
1970 62.98 41.86 36.72 50.12 12.70 19.36 13.36 4.04 16.04 21.80 44.80 67.40 391.18 
1971 139.64 68.48 82.78 38.02 10.98 8.22 18.92 10.08 4.10 42.58 44.24 73.06 541.10 
1972 66.56 57.66 127.22 53.22 18.66 2.18 5.86 5.30 27.84 30.12 68.88 71.52 535.02 
1973 88.58 151.42 45.48 56.62 8.92 19.93 14.30 25.14 20.10 95.10 76.58 169.36 771.54 
1974 136.74 60.09 124.68 64.22 3.10 30.42 9.56 21.30 9.36 33.66 24.82 64.54 582.49 
1975 87.20 106.26 96.82 21.20 50.98 8.96 4.32 7.30 33.46 43.88 67.60 73.70 601.68 
1976 91.80 70.52 84.46 22.52 9.28 5.50 1.10 7.86 17.20 54.80 44.42 35.70 445.16 
1977 77.86 104.20 64.54 52.62 17.98 2.18 6.10 34.66 126.02 31.88 99.30 73.26 690.60 
1978 68.32 53.70 66.72 42.38 25.30 6.68 1.86 2.30 20.14 33.16 55.38 54.68 430.62 
1979 26.18 65.22 130.48 59.38 2.66 0.40 13.64 1.62 30.08 30.00 70.22 48.10 477.98 
1980 56.54 91.03 94.82 72.99 0.89 4.31 8.86 1.56 8.31 40.96 67.07 39.19 486.53 
Media 77.24 84.22 81.92 43.04 14.19 7.40 7.70 9.71 27.25 43.56 56.51 66.81 519.54 
Máximo 139.64 151.42 130.48 72.99 50.98 30.42 18.92 34.66 126.02 95.10 99.30 169.36 771.54 
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              1.1 INTRODUCCIÓN 
El presente informe de Estudio de Suelos, corresponde al Proyecto 
“INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA 
INUNDACIONES DEL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO HUALLAGA TRAMO 
PUENTE PEATONAL PUENTE CARROZABLE DEL DISTRITO DE 
TOMAYQUICHWA –PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO”. El que se ha 
desarrollado dentro de los lineamientos que establece los términos de 
referencia. Está ubicado en el Distrito de Tomaykichwa., Provincia de Ambo y 
departamento de Huánuco.  
 
 
Por la necesidad de evitar el desborde de rio Huallaga se vio y se propuso la 
creación un sistema de protección con muros de contención y gaviones que 
dará una mayor seguridad a los pobladores de Tomaykichwa. 
 
             1.2 OBJETIVOS 
El objetivo general del Estudio de Suelos y análisis de la configuración 
estratigráfica del proyecto: “INSTALACION DEL SERVICIO DE 
PROTECCION CONTRA INUNDACIONES DEL MARGEN IZQUIERDO DEL 
RIO HUALLAGA TRAMO PUENTE PEATONAL PUENTE CARROZABLE 
DEL DISTRITO DE TOMAYQUICHWA –PROVINCIA DE AMBO - 
HUANUCO”. 
 
Es realizar la prospección geológica-geotécnica del área en estudios, a fin de 
determinar las características físicas mecánicas y químicas de los suelos y la 
profundidad del nivel freático, también determinar la estratigrafía general del 
terreno. 
 
Son objetivos específicos del estudio: 
 
 Inferir el perfil estratigráfico del suelo, con la finalidad de auscultar el tipo de 
terreno o material; y realizar el muestreo correspondiente. 
 
 Determinar, en campo y laboratorio, las características físico-mecánicas de 
las muestras de suelos área del proyecto. 
 Interpretar resultados y recomendar o definir, la capacidad portante de las 
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estructuras a realizar. 
 1.3  CARTOGRAFÍA UTILIZADA 




Mapa 01 - Mapa Geológico del cuadrángulo de Ambo 21 -k, -, INGEMMET. 
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Mapa 02 - geológico del departamento de Huánuco, -, INGEMMET. 
 
 
              1.4 METODOLOGÍA 
El programa de trabajo consistió en: 
 Recopilación y evaluación de la información existente. 
 Prospección geológica – geotécnica de la zona. 
 Ubicación y ejecución de pozos exploratorios. 
 Toma de muestras alteradas e inalteradas.  
 Realización de ensayos de campo y laboratorio. 
 Análisis y evaluación de la información recopilada - determinación del perfil 
estratigráfico. 
 Trabajo de gabinete. Elaboración del Informe. 
 
             1.5  UBICACIÓN 
El distrito de Tomaykichwa está ubicado en la región nor-centro oriental del Perú 
y al sur-oeste de la Capital del Departamento de Huánuco, es uno de los 8 
distritos que conforman la provincia de Ambo, ubicada en el departamento de 
AREA DE ESTUDIO 
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Huánuco. 
Mapa 03 – Departamento de Huánuco y sus Provincias 
 
 
Mapa 04 - Provincia de Ambo y sus distritos 
 
  Mapa 05 - Distrito de Tomaykichwa y sus Centros Poblados 
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El distrito está posicionado en la parte Norte de la capital provincial (Ambo). La 
capital el pueblo de Tomaykichwa (a 2,180 m. de altitud, en la margen derecha 
del río Huallaga y a 4 1/2 Kms. de la ciudad de Ambo) 
 
El distrito de Tomaykichwa presenta los siguientes límites:  
Por el Norte, con el distrito de Conchamarca. 
Por el Sur, con el distrito de Ambo. 
Por el Este, con el distrito de Molino (provincia de Pachitea). 
Por el Oeste, con el distrito de Ambo. 
 
 
Desde Lima (capital de Perú) a Huánuco (capital del departamento) existe una 
distancia aproximada de 410 km en automóvil, siguiendo la ruta Lima – La oroya 
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IMAGEN N° 02 – Recorrido de Lima a Huánuco 
 
 
Desde la ciudad de Huánuco a Tomaykichwa, existe una distancia aproximada 
de 18.8 km en automóvil, siguiendo la ruta Huánuco - Lima, en un tiempo 
aproximado de 41 minutos en automóvil. 
 





Clima: Según la zona de vida y la aplicación de la técnica de «Holdrige», el 
distrito tiene: bosque pluvial Montano Tropical (bp-MT); bosque pluvial Pre 
Montano Tropical (bp-PMT); y bosque muy húmedo-Montano Tropical (bmh-
MT). Por estas características físicas el clima es Semi-Tropical-caluroso (hoz); 
Templado (laderas); y Frío (en iceberg). En suma, el «UBIGEO» del distrito es 







IMAGEN N° 04 – Altitud del área en estudio – Fuente Global Mapper 
 
El distrito de Tomayquichwa se ubica a una altitud promedio de 2040 m.s.n.m. 
y el área en estudio se encuentra en una altitud promedio de 2020 m.s.n.m. 
 
Por lo que su ubicación del distrito de tomayquichwa según el Dr. Javier Pulgar 




La región Yunga  
Está región se ubica entre los 500 a 2300 msnm, está constituida por las zonas 
más bajas de los andes en las que podemos observar valles muy estrechos y 
a la vez profundos. Además encontramos empinados contrafuertes andinos, 
que se caracterizan por su escasa vegetación y su clima cálido, aunque 
ligeramente húmedo y con escasa lluvias durante los meses de verano. Yunga 
significa "valle cálido".  Por su clima primaveral, de radiante sol durante todo el 
año, la región Yunga es una zona eminentemente frutícola, en donde 
predomina el cultivo del pacae, la guayaba, el pepino, la chirimoya, los 
manzanos, etc. El clima de la Yunga es templado y seco. La temperatura media 
fluctúa entre los 11ºC y 23ºC, es Moderadamente Frígido lluvioso  (Cw – 
clasificación realizada por W. Koppen). El invierno es húmedo, frígido, y caídas 
de lluvias. De otro lado no es una región muy poblada, ya que la mayor parte 
de su población vive en los estrechos valles. Entre las principales ciudades 
tenemos: Huánuco, Oxapampa, Quillabamba, Sandia. 
 








II GEOMORFOLOGÍA, GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
2.1 GEOMORFOLOGÍA 
La Geomorfología peruana, es el estudio de los relieves que tiene el Perú a lo 
largo y ancho de su territorio. Geomorfológicamente la forma estructural del 
área en estudio presenta una topografía plana y moderadamente accidentado.  
 
 Geomorfología Andina: 
La sierra, conformada por las altitudes del macizo andino es un conjunto de 
elevaciones que corren alineadas en cadenas paralelas: tres en el norte, tres 
en el centro, dos en el sur. Los Andes del norte confluyen con los del centro en 
el Nudo de Pasco y los de centro confluyen con los del sur en el Nudo de 
Vilcanota. 
La región andina del Perú se divide en tres sectores: 
Los Andes del norte: son más bajos y más húmedos que el promedio. Ello ha 
permitido que parte de la humedad y vegetación de la selva norte pueda 
trasladarse a la costa. Además en los Andes del norte podemos encontrar el 
punto más bajo de toda la Cordillera Andina: el Abra de Porculla que con 2145 
metros permite pasar al otro lado de la vertiente. 
Los Andes del centro: son los más altos y empinados y ello hace del centro 
un lugar de difícil acceso sólo impulsado por la dinámica que la ciudad de Lima 
genera. 
 
Los Andes del sur: son de mayor espesor que los Andes del norte y del centro. 
En este paisaje se instalan los pueblos de mayor acervo y tradición de nuestro 
país. Si hacemos un corte transversal que vaya de Arequipa hasta la frontera 
con Bolivia, veremos que tenemos más de 500 km. de longitud a una gran 
altitud que sobrepasa los 4.000 m. 
 
El territorio andino del Perú muestra una gran diversidad de unidades 
geomorfológicas, siendo los más importantes: 
 
Las montañas: (nevados y volcanes) Ejemplos: Nevado de Husacarán (el más 
alto del Perú), Jerupaja el segundo más alto, Alpamayo el más bello de los 
picos del mundo. Coropuna, el volcán más alto del Perú, volcán Ubinas en 
Moquegua actualmente activo al igual que Sabancaya, que se encuentra en 
Arequipa. 
 
Las altiplanicies: (mesetas y llanura intramontanas), son extensas llanuras 
frías, donde se desarrolla la ganadería de ovinos y camélidos.  Las más 
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importantes son: Collao en Puno la más extensa, Bon bon en Junín, 
Parinacochas en Ayacucho y Castrovirreina en Huancavelica. 
 
Las cordilleras: importantes por contener glaciares. Ejemplos: Cordillera 
Blanca, cordillera de Carabaya, cordillera de La Chila, etc. 
Los pasos o abras: son aberturas entre montañas, son valles en forma de U 
formado por los glaciares y tienen gran importancia para el trazado de redes 
viales transversalmente a la cordillera. Los más conocidos del Perú, son: el 
paso de Ticlio o Anticona, el paso de Porculla, el paso de Crucero Alto y el paso 
de La Raya. 
 
Los cañones: son quebradas profundas y estrechas con condiciones para 
producir energía hidroeléctrica. Destacan el cañón del Pato en Ancash, el 
cañón de Colca en Arequipa, el cañón del Infiernillo en Lima y el cañón de 
Cotahausi el más profundo de América en Arequipa. 
 
Los valles interandinos: son los relieves que se encuentran entre las 
cordilleras. Presenta dos partes bien diferenciados: vertiente y planicie. La 
planicie aluvial concentra las agrandes urbes del territorio andino. Es el terreno 
de gran producción agropecuaria. Los valles interandinos más importantes son: 
el valle de Mantaro en Junín, el valle Callejón de Huaylas en Ancash, el valle 
de Urubamaba en el Cuzco, el valle de Huancabamba en Piura y el valle de 
Pachachaca en Ayacucho. 
 
               2.2  GEOLOGÍA  
La Geología actual del área de estudio es producto de millones de años de 
desarrollo y modificaciones a lo largo de diferentes procesos y la geodinámica 
externa como son los huaycos, deslizamientos, desprendimientos, 
asentamientos, por efecto eólico y erosión pluvial y tectónico, sobre impuesto 
por los procesos de geodinámica, que han moldeado el rasgo morfo estructural 
de la región, Sierra del Perú, donde se ubica el proyecto.  Geológicamente la 
forma estructural del terreno es de una colina no muy pronunciada, los estratos 
están claramente divididos y se debe a la desintegración, meteorización   de 
las rocas del tipo metamórfico que se encontraba hace muchos millones de 
años geológicos en áreas cercanas,   las cuales fueron transportadas por 
diversos factores pluviales y eólicos. Así mismo, la erosión, los deslizamientos 
producidos por drenaje principalmente de las diversas lluvias en las zonas altas 
y la acumulación de agua y es desplazamiento de estas a sobre grandes 




 2.2.1  Litoestratigrafía 
La secuencia estratigráfica en el área de estudio está definida por el basamento 
de unidades litoestratigráficas de la era cenozoica – cuaternario – holoceno de 
los depósitos coluviales y del complejo marañón, sobre las cuales se 
distribuyen en el área de estudios. 
 
Se usó para esta informe información del INGEMMET - cuadrante 21 – k – 
Ambo. 
LEYENDA DEL MAPA GEOLOGICO 
SIMBOLOS 
UNIDADES SEDIMENTARIAS VOLCANICAS METAMORFICAS 
REGION ANDINA CORDILLERA OCCIDENTAL Y ORIENTAL 
PeA e/gn COMPLEJO MARAÑON 
Q     c DEPOSITOS COLUVIALES 
               
Complejo Del Marañón (PeA)  
El área pertenece a las fosas tectónicas del Marañón y consiste de una faja 
angosta de cuencas tectónicas, constituidos a su vez por fajas hundidas que 
coinciden más o menos con el valle del Marañón y son delimitadas por grandes 
fallas más o menos verticales de orientación NW-SE. 
Los límites de las fosas están constituidos por grandes bloques levantados del 
basamento metamórfico, la cuenca presenta sedimentos desde el precámbrico 
paleozoico y mesozoico y rocas de batolito granodiorítico del terciario y esto 
último denominado como el Batolito de Pataz, considerándose el cuerpo 
intrusivo más importante de la región, y que comprende un área de 200 km2. 
Las rocas más antiguas de la región se encuentran en el complejo Marañón 
que consiste de rocas metamórficas de bajo grado, filita negra, meta-andesita 
verdosa y mica-esquisto gris verdoso. La secuencia tiene un espesor máximo 
de más de   2,000 m y data del precámbrico al cambriano.           
Grupo Ambo  
Los afloramientos típicos se ven la provincia de Ambo constituidos en la base 
por un conglomerado basal que se reporta en discordancia angular sobre el 
Complejo Marañón o paleozoico Inferior, el conglomerado está constituido por 
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elementos bien redondeados a sub ángulosos de cuarcitas, areniscas, 
esquistos y micaesquistos. 
DALMAYRAC, B. (1986) indica que en la parte terminal del grupo Ambo existen 
pasos de tufos volcano – sedimentarios de composición riolitica; es decir de 
carácter explosivo donde los productos han sido re-sedimentados en medios 
lacustres o marinos. Localmente en la parte superior se observó un nivel de 50 
m. de lavas andesiticas a dacitas resistentes a la erosión. 
La mayor amplitud de afloramientos se encuentran limitados por los esquistos 
del Complejo Marañón, entre ambo y colpas, los cuales son controlados por 
fallas y pliegues que hacen que se repita la secuencia. 
Depósitos Coluviales (Q-c) 
 Son aquellos depósitos al pie de las escarpas, laderas prominentes como 
material de escombros constituidos por bloques de gravas, guijarros con 
clastos subangulosos a angulosos y matriz areno-limosa que no han sufrido 
transporte. Se presenta con cierta irregularidad en la hoja de ambo 
 2.3  RIESGOS GEOLÓGICOS 
 
2.3.1 Geodinámica Externa 
 
Los riesgos geológicos como deslizamientos, derrumbes, desprendimiento de 
rocas, erosión de laderas, están relacionados a las fuertes pendientes, 
abundantes precipitaciones, mal uso de las tierras de cultivo y a la ocurrencia 
de sismos. El área que comprende el proyecto en términos de vulnerabilidad 
de eventos geodinámicas externos se puede afirmar que está ubicado en una 
zona estable, es decir que su significancia geológica es de relativa importancia 
(no se considera eventos excepcionales). En la zona de estudio No se 
observan: 
 
 Erosión de laderas.- Se entiende por erosión de laderas todos los 
procesos que ocasionan el desgaste y traslado de los materiales de superficie 
(suelo o roca). Ello se produce por el continuo ataque de agentes erosivos tales 
como: agua de lluvias, escurrimiento superficial, vientos, etc., que tienden a 
degradar la superficie natural del terreno. El terreno, producto del proceso de 
intemperización manifiesta zonas de erosión de laderas. Durante la etapa de 
exploración, NO se ha evidenciado riesgos de esta naturaleza. 
 
 Derrumbes.- Es la caída repentina de una porción de suelo y/o roca por 
pérdida de la resistencia al esfuerzo cortante, suele estar condicionado por la 
presencia de discontinuidades o grietas. No presenta planos o superficies de 
deslizamientos. Generalmente ocurren en taludes de fuerte pendiente. En el 
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trazo de la carretera en estudio no se observaran derrumbes, que pudiera ser 
ocasionado por la pérdida de soporte del pie de ladera (variación de las 
condiciones de equilibrio). . Durante la etapa de exploración, NO se ha 
evidenciado riesgos de esta naturaleza. 
 
 Erosión de plataforma.- Este fenómeno se manifiesta en el deterioro 
de la plataforma, erosión de los bordes, etc., esto se origina por la infiltración 
de aguas de las lluvias, aguas superficiales y eventualmente subterráneas, por 
la inexistencia o el mal uso de obras de drenaje, etc. La sobresaturación del 
terreno por inundación de la plataforma ha ocasionado en algunos sectores de 
la vía, profundos baches y huellas. Para estabilizarlas, se recomienda ejecutar 
obras de drenaje como cunetas, alcantarillas, etc. 
 Deslizamientos.- Es la ruptura o desplazamiento pendiente abajo y 
hacia fuera, de pequeñas a grandes masas de suelo, rocas o combinaciones 
de estos en un talud natural o artificial. Se caracteriza por presentar 
necesariamente un plano de deslizamiento o falla a lo largo del cual se produce 
el movimiento que puede ser lento o violento. Durante la etapa de exploración, 
no se ha evidenciado riesgos de esta naturaleza. Para estabilizarlas, se 
recomienda ejecutar obras de arte como muros, etc., y reforestar si es 
necesario. 
 
 Inundaciones.- Una inundación es la ocupación por parte del agua de 
zonas que habitualmente están libres de esta, por desbordamiento de ríos, 
ramblas, por lluvias torrenciales, deshielo, por subida de las mareas por encima 
del nivel habitual, por maremotos, etc. Las inundaciones fluviales son procesos 
naturales que se han producido periódicamente y que han sido la causa de la 
formación de las llanuras en los valles de los ríos, tierras fértiles, vegas y 
riberas, donde tradicionalmente se ha desarrollado la agricultura. Durante la 
etapa de exploración, NO se ha evidenciado riesgos de esta naturaleza. 
Con el objeto de prevenir y/o mitigar los riesgos que afecten la estabilidad 
integral del proyecto, se recomienda un programa de mantenimiento periódico 
de la vía (perfilado, limpieza y forestación o reforestación). 
 
2.3.2  Geodinámica Interna 
De acuerdo al análisis sismo tectónico se considera que en la tierra existen dos 
zonas muy importantes de actividad sísmica conocidas como Círculo Alpino 
Himalayo y el Círculo Circumpacífico. En esta última zona está localizado 
nuestro país, considerado como una región de alta actividad sísmica. El área 
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que comprende el Proyecto no se mapeó presencia de estructuras geológicas 
importantes, tales como fallas geológicas activas o inactivas, fracturas y grietas 
de gran potencia, sin embargo, se debe tener en cuenta la sismicidad de la 
zona. 
 
              2.4 SISMICIDAD 
El área que comprende el Proyecto no se mapeó presencia de estructuras 
geológicas importantes, tales como fallas geológicas activas o inactivas, 
discordancias, fracturas y grietas de gran potencia, sin embargo se debe tener 
en cuenta la sismicidad de la zona.  
 
 
MAPA N° 06 - ZONIFICACIÓN SÍSMICA 
  
*Fuente –E-30 
Según  los  Mapas  de  Zonificación  Sísmicas  y  Mapa  de Máximas  
Intensidades  Sísmicas  del  Perú  y  de  acuerdo  a  las  Normas  Sismo - 
Resistentes  del  Reglamento  Nacional  de  Construcciones  E  –  050,  el  
Distrito de Tomaykichwa, Provincia de Ambo y Departamento de Huánuco se 
encuentra comprendida en la Zona 2 correspondiéndole una sismicidad media 
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y de intensidad V a VI en la escala Mercalli  Modificada.  
 
Cuadro Nº 02 - PARÁMETROS DE DISEÑO SISMO RESISTENTE 
FACTORES DE ZONA 








Teniendo en cuenta el terreno, clasificaremos a los suelos como tipo S1, Roca 
o Suelos Muy Rígidos y tipo S2, Suelos Intermedios  correspondiéndole un 
valor de  S1 = 1,00 y S2 = 1,20. 
 
Cuadro Nº 03 - FACTOR DE SUELO “S” 
 
 
   SUELO S0 S1 S2 S3 
ZONA   
Z4 0,80 1,00 1,05 1,10 
Z3 0,80 1,00 1,15 1,20 
Z2 0,80 1,00 1,20 1,40 
Z1 0,80 1,00 1,60 2,00 
 
De acuerdo a las Normas Peruanas de Diseño Sismo Resistente, La fuerza 
sísmica horizontal (V) que debe utilizarse para el diseño de una estructura debe 





Z = Factor de zona 
U = Factor de uso 
S  = Factor de suelo 
C = Coeficiente sísmico 
P = Peso de la edificación 
R = Coeficiente de reducción   
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El coeficiente sísmico se debe calcular en función del período de vibración 
fundamental de la estructura (T), y del período predominante de vibración del 
perfil del suelo (TL(s)) = 2.5 y 2.0, recomendándose para este último un valor 
de TP(s) = 0,4 y 0,6 segundos.  
Cuadro N° 04 – PERFIL DE SUELO - PERIODOS “TP Y TL” 
  S0 S1 S2 S3 
TP (S) 0,3 0,4 0,6 1,0 
TL (S) 3,0 2,5 2,0 1,6 
 
       
III. GEOTECNIA DEL ÁREA DE ESTUDIOS 
3.1 INTRODUCCIÓN. 
El estudio de los materiales que constituyen los diversos estratos existentes, 
ha permitido determinar las propiedades físico-mecánicas del terreno. Estas 
características se establecen a través de ensayos de campo y laboratorio, 
infiriendo el perfil estratigráfico del lugar mediante pozos de exploración, 
recolectando muestras y transportándolas al laboratorio para ser ensayadas de 
acuerdo a las normas vigentes. 
 
3.2 INVESTIGACIÓN DE CAMPO  
Dada la muy diversa problemática que puede derivarse tanto de la finalidad 
prevista inicialmente de la investigación, como de las condiciones geotécnicas 
del terreno, es complicado establecer unas recomendaciones de detalle para 
cada una de las distintas situaciones que podrían llegar a plantearse para el 
correcto desarrollo del presente estudio. Motivo por el cual e plantearon tres 
etapas distintas, la etapa de campo y recopilación de información, la etapa de 
laboratorio, y la etapa de gabinete. 
        3.2.1 Registro De Calicatas. 
Como parte de la evaluación geotécnica del suelo de sub rasante existente a 
lo largo del trazo, se llevó a cabo un programa de exploración de campo, 
mediante la excavación de calicatas a cielo abierto y recolección de muestras 
para ser ensayadas en el laboratorio. En total se excavaron dos (02) calicatas   
o pozos “a cielo abierto, a los que se denominó; C-01 y C-02 cuyas ubicaciones 
se encuentran ubicadas estratégicamente en el distrito de Tomayquichwa.  
La profundidad máxima que se alcanzó en las excavaciones fue de 2.00 m., 
influyendo en la medida final de explorar las características físicas y mecánicas 
de los suelos de la zona. En cada ubicación se registró el perfil estratigráfico 
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del suelo de subsuelo clasificando los materiales, mediante el procedimiento 
de campo, establecido por el sistema de clasificación de suelos (SUCS). 
Cuando se detectó a presencia de cambios de las características de los 
materiales encontrados en la excavación, se tomó una muestra representativa 
para la evaluación e identificación correspondiente en laboratorio. De cada 
estrato de suelo identificado, se tomaron muestras representativas, las que 
convenientemente identificadas con doble tarjeta de registro fueron 
empaquetadas en bolsas de polietileno y trasladadas al laboratorio para 
efectuar los ensayos de sus características físicas, llevándose un registro 
correlativo de muestras, que permitió controlar la procedencia y ubicación de 
cada muestra. 
        3.2.2 Muestreo De Suelos 
El objetivo del muestreo de suelos es obtener información confiable sobre un 
suelo específico. Aunque las muestras se colectan para obtener información 
respecto al cuerpo de suelo más grande denominado "población", tales 
muestras podrán ser o no representativas de la misma, dependiendo de cómo 
hayan sido seleccionadas y colectadas.  
 
Todos los suelos son naturalmente variables: sus propiedades cambian, 
horizontalmente, de manera transversal al paisaje y, verticalmente, más abajo 
del perfil del suelo. Lo primero que hay que consignar en la obtención de una 
muestra es que ésta sea representativa del terreno. Todo estudio geotécnico 
debe iniciarse con un reconocimiento detallado del terreno a cargo de personal 
experimentado.  
 
El objetivo de este reconocimiento es contar con antecedentes geotécnicos 
previos para programar la exploración. El programa de exploración que se elija 
debe tener suficiente flexibilidad para adaptarse a los imprevistos geotécnicos 
que se presenten.  
 
No existen un método de reconocimiento o exploración que sea de uso 
universal, para todos los tipos de suelos existentes y para todas las estructuras 




Las calicatas permiten la inspección directa del suelo que se desea estudiar y, 
por lo tanto, es el método de exploración que normalmente entrega la 
información más confiable y completa. En suelos con grava, la calicata es el 
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único medio de exploración que puede entregar información confiable, y es un 
medio muy efectivo para exploración y muestreo de suelos de fundación y 
materiales de construcción a un costo relativamente bajo. Es 
necesario registrar la ubicación y elevación de cada pozo, los que son 
numerados según la ubicación. Si un pozo programado no se ejecuta, es 
preferible mantener el número del pozo en el registro como "no realizado" en 
vez de volver a usar el número en otro lugar, para eliminar confusiones. La 
profundidad está determinada por las exigencias de la investigación pero es 
dada, generalmente, por el nivel freático.  
 
IMAGEN N° 06 – EXCAVACION DE LA CALICATA 
 
 
b) Muestra alteradas 
 
Se obtienen en general de las paredes de los pozos y comprometen estratos 
determinados o bien la suma de algunos de ellos, como es el caso de la 
investigación de yacimientos. Estas muestras deben guardarse en bolsas 
impermeables y de resistencia adecuada. Cada bolsa debe identificarse clara 
e indeleblemente. 
Muestras en bolsas: Las muestras en bolsas se toman con pala, barreta o 
cualquier otra herramienta de mano conveniente y se colocan en bolsas sin 




c) Muestra inalteradas. 
 
Este tipo de muestra se recorta de las paredes de los pozos y compromete 
estratos bien definidos. Después de cortadas deben revestirse con una capa 
de parafina sólida aplicada con brocha. Es conveniente agregar alrededor de 
un 30% de cera virgen a la parafina sólida con el fin de que la capa protectora 
sea menos rígida.  
Si la consistencia de la muestra es relativamente blanda, debe rodearse de 
grasa y recubrir una vez más con parafina sólida y cera. Una vez dado el 
tratamiento anterior, debe colocarse en cajas de madera con aserrín u otro 
producto que actúe como amortiguador de golpes. Las muestras sin perturbar 
deberán tomarse apenas excavadas las calicatas, en especial cuando se trate 
de suelos cuya estructura se ve afectada por los cambios de humedad.  
En todo caso, al tomar una muestra no perturbada, debe elegirse la pared de 
la calicata menos expuesta al sol y debe excavarse el espesor superficial que 
haya sido afectado por los cambios de humedad. No deben escatimarse 
esfuerzos en el embalaje adecuado de las muestras, ya que el grado de 
perturbación que se le ocasione a una muestra no perturbada es irrecuperable 
y lleva a resultados erróneos. En las calicatas, es posible realizar ensayos en 
sitio tales como las pruebas de carga con placas, CBR, permeabilidades, 
medidas de densidad, etc. Las pruebas de carga pueden realizarse contra el 
fondo de la perforación o las paredes de la misma. Cada vez que sea necesario 
realizar un ensayo en sitio en una calicata, la excavación deberá realizarse 
considerando este hecho, dado que este tipo de prueba obliga a tomar medidas 
especiales que determinan la forma de excavación. Es así como la toma de 
densidades obliga a realizar éstas a medida que la excavación se realiza, o 
bien es necesario dejar bancos intermedios. El muestreo es tan importante 
como el ensayo y se deben tomar las precauciones para obtener muestras que 
exhiban la naturaleza real y condiciones de los suelos que se representan. 
Salvo situaciones que exijan determinación de resistencia o consolidación, las 
muestras necesarias para diseño de superestructura de obras proyectadas. 
Dentro de los trabajos exploratorios se realiza una prospección visual manual, 
para obtener algunos parámetros en campo como son: 
 Tamaño: Los suelos gruesos son aquellos en que más de la mitad 
de las partículas son visibles. En esta estimación se excluyen las partículas 
gruesas mayores a 80 mm (3"); sin embargo, tal fracción debe ser estimada 
visualmente y el porcentaje indicado independientemente del material inferior a 
80 mm. La fracción gruesa comprende los tamaños de gravas y arenas, y la 
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fracción fina los limos y arcillas. En caso de suelos mixtos, la muestra se 
identificará sobre la base de la fracción predominante usando los siguientes 
adjetivos, según la proporción de la fracción menos representativa; indicios: 0-
10%, poco: 10-20%, algo: 20-35%; y abundante: 35-50%. 
 Nombre local: El uso de nombres típicos tales como caliche, maicillo, 
pumicita, cancagua, etc., además de su designación según el sistema de 
clasificación de suelo, ayuda a identificar sus condiciones naturales. 
 Color: Se debe indicar el color predominante. 
 Olor: Las muestras recientes de suelos orgánicos tienen un olor distintivo 
que ayuda a su identificación. El olor puede hacerse manifiesto calentando 
una muestra húmeda. 
 Cementación: Algunos suelos muestran definida evidencia de cementación 
en estado inalterado. Esto debe destacarse e indicar el grado de 
cementación, descrito como débil o fuerte. Verificando con ácido clorhídrico 
si es debida a carbonatos y su intensidad como ninguna, débil o fuerte. 
 Estructura: Si los materiales presentan capas alternadas de varios tipos o 
colores se denominará estratificado; si las capas o colores son delgados, 
inferior a 6 mm, será descrito como laminado; fisurado si presenta grietas 
definidas; lenticular si presenta inclusión de suelos de textura diferente. 
 Clasificación: Se debe indicar además la clasificación probable. Pueden 
usarse clasificaciones dobles cuando un suelo no pertenece claramente a 
uno de los grupos, pero tiene fuertes característicos de ambos grupos. 
Deben colocarse entre paréntesis para indicar que han sido estimadas. 
 Humedad: En las muestras recientes deberá registrarse la humedad. Los 
materiales secos necesitan una cantidad considerable de agua para obtener 
un óptimo de compactación. Los materiales húmedos están cerca del 
contenido óptimo. Los mojados necesitan secarse para llegar al óptimo, y 
los saturados son los suelos ubicados bajo un nivel freático. 
 Densificación: La compacidad o densidad relativa de suelos sin cohesión 
puede ser descrita como suelta o densa, dependiendo de la dificultad que 
oponga a la penetración de una cuña de madera. 
La consistencia de suelos cohesivos puede ser determinada en sitio o sobre 
muestras inalteradas de acuerdo con el criterio indicado. Los valores de 
resistencia al corte están basados en correlaciones con penetrómetro de 
bolsillo usado frecuentemente para estimar la consistencia. 
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3.3 ENSAYOS DE LABORATORIO  
Las muestras seleccionadas como representativas fueron enviadas al 
Laboratorio Técnico especializado en Suelos UNIVERSIDAD DE HUANUCO 
para la realización de los ensayos estándar y ensayos espéciales (Corte 
Directo) para determinar el Angulo de fricción interna de los suelos y la cohesión 
del mismo, para el cálculo de la capacidad portante.   
 
a. Características Físicas: 
Con las muestras de suelos tomadas en el campo se han efectuado los 
siguientes ensayos, con fines de identificación de suelos: 
 CUADRO 05 - ENSAYOS A REALIZAR EN LABORATORIO 
- Análisis Granulométrico por tamizado  (NTP 339.128) 
- Limite Líquido                             (NTP 
339.129) 
- Límite Plástico                             (NTP 
339.129) 
- Contenido de Humedad            
 (NTP339.127) 
- Peso volumétrico                       (NTP 
339.139:1999) 
- Densidad Natural                         (Norma 
ASTM D1556)4. 
- Clasificación SUCS.                                 (NTP 339.134)4. 




3.4   PERFIL ESTRATIGRÁFICO 
La descripción litológica que se reseña comprende a toda la ruta del estudio y 
corresponde a una evaluación objetiva y directa de campo desde el punto de 
vista de la naturaleza de los suelos y su estructura interna, así como a la 
interpretación de los análisis de laboratorio realizados a las muestras obtenidas 
de las prospecciones efectuadas a los largo del área en estudios, 
observándose una intercalación de diferentes tipos de suelos y materiales 
granulares los cuales se detallan y resumen en tabla N° 01. 
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Tabla N°01 














% CALICATA - SUCS AASHTO Grava Arena Fino 
C-01  GP A-1-a  62.96 32.44 4.60 8.64 21 NP NP 
C-02  GP A-1-a  68.06 28.94 2.99 9.38 18 NP NP 
 
IV.- AGUA EN EL SUELO 
4.1 INTRODUCCIÓN 
Después de haber analizado las propiedades más importantes y necesarias 
para una identificación y clasificación de los suelos, se sigue con el estudio de 
las propiedades mecánicas relacionadas con una de sus fases, la fase líquida, 
que generalmente se refiere al agua en sus diferentes formas o estados. 
Las aguas Freáticas, son entonces las aguas que encontramos cuando el suelo 
está saturado, y están por debajo de este nivel freático. Este nivel freático es 
muy variable, y encontramos que en el verano, cuando el calor se hace más 
intenso, el nivel freático baja, por el proceso de evaporación que genera el calor 
en el verano. Así también encontramos que el nivel freático en el tiempo de 
lluvia, sube, y puede llegar hasta muy altos niveles, es decir a muy poca 
profundidad, el sitio donde empiezan las aguas freáticas, pudiendo ser un factor 
importante en la construcción. 
 
4.2 Reconocimiento de Aguas Freáticas 
En el campo podemos conocer el nivel del agua freática abriendo un hueco en 
la tierra, de tal manera que podamos ver dentro del (50 x 50 centímetros), y 
esperar que el nivel del agua se estabilice. De esta forma podemos después 
de una hora más o menos, que el nivel donde tenemos el agua será el nivel 
freático, para poder saber dónde se encuentra el nivel freático simplemente se 
toma la distancia de la superficie de la tierra, al punto donde el suelo está 
saturado, hallamos el Nivel Freático.  
El punto donde el suelo está saturado de agua, se puede hallar por medio del 
ensayo de Contenido de Humedad, el cual nos permite saber, que porcentaje 
de agua hay en los vacíos del suelo, y cuando este porcentaje sea el 70% al 
80%, querrá decir que este suelo está saturado, estando dentro de las aguas 
freáticas. 
Durante la realización del presente informe se realizaron calicatas en diferentes 
puntos a fin de determinar la profundidad del nivel freático con respecto a la 
135
topografía del terreno y se detectó la presencia de la misma hasta la 
profundidad máxima de 2.00 m. 




C-01 SI 1.30 m. 
C-02 SI 1.80 m. 
 
Los certificados de los ensayos de laboratorio se anexan. 
 




5.1  Objetivo del Estudio 
De acuerdo con la información proporcionada por el solicitante del proyecto: 
“INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA 
INUNDACIONES DEL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO HUALLAGA TRAMO 
PUENTE PEATONAL PUENTE CARROZABLE DEL DISTRITO DE 
TOMAYQUICHWA –PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO”. Se va a emplear 
un sistema estructural tradicional (muro de contención), el cual transmite sus 
cargas al terreno de cimentación mediante cimientos de zapatas rectangulares, 
porque es posible resistir con ellas no solo cargas axiales, sino momentos de 
fuerza.  
Cuando la excentricidad producida por los momentos de flexión es muy grande 
se recomienda profundizar la cimentación, reduciendo sus dimensiones a fin 
de soportar las cargas axiales, es criterio del ingeniero estructural seguir las 
recomendaciones de este informe o aplicar el método que el crea conveniente 
ya que las normas indican claramente que en casos de tener las posibilidad de 
tener asentamientos importantes más allá de los permitidos es de 2.54cm.  
 
5.2 Tipo de Cimentación. 
Dada la naturaleza del terreno a cimentar y las magnitudes posibles de las 
cargas se recomienda utilizar una cimentación con zapatas Rectangulares. 
 
        5.3 Profundidad de la Cimentación. 
Basado en los trabajos de campo, ensayos de laboratorio, perfiles y registros 
estratigráficos y las condiciones de ausencia de agua la estructura presentara 
una profundidad propia en los cálculos. Df = 1.20 m. Para las calicatas 01 Y 02 
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              5.4 Cálculo de la Capacidad Portante Admisible 
Se ha determinado la capacidad portante admisible del terreno en base a las 
características del subsuelo y se han propuesto dimensiones recomendables 
para cimentación.  
 
La capacidad de carga se ha determinado en base a la fórmula de Terzaghi y 
Peck, con los parámetros de Vesicy se tomaron los factores adimensionales 
modificados Nc Nq N


5.4.1 Cálculo de la Capacidad Portante Calicata – 01  
 
De acuerdo a las dimensiones de cimientos empleadas  en  los  sistemas  de  
diseño  que  se  ha considerado un Largo  ( L ) = 5.0 m. Y Ancho (B)= 2.00 m. 
Para la zapatas Rectangulares. 
 
De acuerdo a lo verificado In Situ, confirmado en Laboratorio, se han obtenido 
los siguientes valores: 
 
Ángulo de fricción interna: Ø = 32.4°,   y cohesión c = 0.00 Kg. /cm2 
 
 Del análisis de los resultados, de la revisión y verificación de los datos de 
campo y aplicando la experiencia del suscrito en este tipo de suelos, se ha 
seleccionado como representativa para los cálculos de la capacidad portante los 
resultados indicados.  
Para los cálculos de la capacidad portante admisible del suelo de fundación, se 
consideraron las ecuaciones 01 de Vesic, 1973 para factores de forma 
rectangular. 
QH = SC * NC +S  * B * NQ  SQ * N
PARA ESTOS CÁLCULOS SE TOMÓ EN CUENTA QUE EL NIVEL DE 
CIMENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA PROYECTADA SERÁ A 1.20 M. DE 
PROFUNDIDAD CON RESPECTO AL NIVEL SUPERFICIAL (0,00 M). 
De los ensayos de laboratorio se obtuvieron los siguientes parámetros y 








RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE CIMENTACION 
 
Tipo de Cimentación: 
Cimentación zapatas rectangular  
Estrato de Apoyo de la Cimentación: 
              GP – Grava pobremente gradada con arena (bolonería mayor de 10”) 
Parámetros de diseño: 
---------------------------------------------------------- 
Df             =       1.20 m.   
Qadm.       =        2.04 Kg. /cm2   






o        Peso volumétrico seco                    (  2.143 ton/cm3
o        Ángulo de fricción internaf  32.4 Ø'  
o        Cohesión                                       (c)  0.03 ton/cm2
o        Ancho de Zapata                           (B)                                  2.00 m.
o        largo de la Zapata                         (L)                                   5.00 m.
o        Profundidad de cimentacion           (Df)                                  1.20 m.
o        Presencia de nivel freatico                                  SI
o        sobrecarga de tierras a la nivel del Df (q)  0.01
o        Factor de seguridad                        (Fs)  3.0








qh  = 1.31 * 0.03 * 57.39 + 0.84 * 0.50 * 2.00 * 1.143 * 60.16 + 1.25 * 0.01 * 44.78
qh  = + 57.76 +2.56 0.770
qh  = 61.1 ton/m2
qh  = 61.1 ton/m2
3.0
qh  = 20.36 ton/m2
qh  = 2.04 Kg/cm2
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5.4.2 Cálculo de la Capacidad Portante Calicata – 02 
 
De acuerdo a las dimensiones de cimientos empleadas en los  sistemas  de  
diseño  que  se  ha considerado un Largo  ( L ) = 5.0 m. Y Ancho (B)= 2.00 m. 
Para la zapata Rectangulares. 
De acuerdo a lo verificado In Situ, confirmado en Laboratorio, se han obtenido 
los siguientes valores: 
 
Ángulo de fricción interna: Ø = 30.9°, y cohesión c = 0.05 Kg. /cm2 
 
 Del análisis de los resultados, de la revisión y verificación de los datos de 
campo y aplicando la experiencia del suscrito en este tipo de suelos, se ha 
seleccionado como representativa para los cálculos de la capacidad portante los 
resultados indicados.  
Para los cálculos de la capacidad portante admisible del suelo de fundación, se 
consideraron las ecuaciones 01 de Vesic, 1973 para factores de forma 
rectangular. 
QH = SC * NC +S  * B * NQ  SQ * N
 
PARA ESTOS CÁLCULOS SE TOMÓ EN CUENTA QUE EL NIVEL DE 
CIMENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA PROYECTADA SERÁ A 1.20 M. DE 
PROFUNDIDAD CON RESPECTO AL NIVEL SUPERFICIAL (0,00M). 
 
De los ensayos de laboratorio se obtuvieron los siguientes parámetros y 
considerando los criterios de falla local: 
 
 
o        Peso volumétrico seco                    (  2.043 ton/cm3
o        Ángulo de fricción internaf  30.9 Ø'  
o        Cohesión                                       (c)  0.49 ton/cm2
o        Ancho de Zapata                           (B)                                  2.00 m.
o        largo de la Zapata                         (L)                                   5.00 m.
o        Profundidad de cimentacion           (Df)                                  1.20 m.
o        Presencia de nivel freatico                                  SI
o        sobrecarga de tierras a la nivel del Df (q)  0.01
o        Factor de seguridad                        (Fs)  3.0











RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE CIMENTACION 
 
Tipo de Cimentación: 
Cimentación zapatas rectangular  
Estrato de Apoyo de la Cimentación: 
GP – Grava pobremente gradada con arena  
Parámetros de diseño: 
---------------------------------------------------------- 
Df             =       1.20 m.   
Qadm.       =        2.14 Kg. /cm2   




























qh  = 1.29 * 0.49 * 45.54 + 0.84 * 0.50 * 2.00 * 1.043 * 39.86 + 1.24 * 0.01 * 32.77
qh  = + 34.93 +
qh  = 64.3 ton/m2
qh  = 64.3 ton/m2
3.0
qh  = 21.45 ton/m2
qh  = 2.14 Kg/cm2
28.91 0.508
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VI. RESUMEN DE SUELOS 
Durante la prospección estratigráfica se detectaron sectores donde hay 
fragmentos de suelos y bolonería mayor de 10”de diferente configuración, 
textura y dureza por lo se detalla en el cuadro N° 02. 
Tabla N° 02. 
 





C-01 Suelo mezcla de grava pobremente gradada con arena  Suelo Duro 
Tipo de excavación, con apoyo de 
herramientas manuales  y maquinaria 
pesada 
C-02 Suelo mezcla de grava pobremente gradada con arena Suelo Duro 
Tipo de excavación, con apoyo de 
herramientas manuales  y maquinaria 
pesada 
 
VII.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
a. El área en estudio se ubica en el distrito de Tomaykichwa, provincia de Ambo 
y departamento de Huánuco, la capital del distrito se ubica a una altitud 
promedio de 2040 m.s.n.m. y la altitud promedio del área en estudio es 2020 
m.s.n.m.  
 
b. Para la identificación de la estratigrafía del terreno de fundación se excavaron 
calicatas a cielo abierto en las diferentes zonas que conforman el área de 
estudios. 
  
c. Las muestras tomadas fueron sometidos a ensayos de laboratorio a efectos de 
determinar sus características físicas y mecánicas. Los certificados de los 
ensayos de laboratorio se anexan. 
d. Por todo lo expuesto se concluye usar el cemento tipo I para todas las estructuras 
que conformaran la cimentación. 
 
e. Las estructuras evaluadas son de buena capacidad de soporte al estar 
constituido por suelos de naturaleza granular (gravas, limos, arenas, arcillas y 
roca suelta).  
 
f.    Los valores obtenidos para la capacidad de carga admisible para el diseño 
de la cimentación de las diversas estructuras:  
 
ESTRUCTURAS 
C-01  Qadm 2.04 kg/ cm2 





g. Basado en los trabajos de campo, ensayos de laboratorio, perfiles y registros 
estratigráficos y las condiciones de presencia de agua, las estructuras 
presentaran una profundidad propia en los cálculos. Df = 1.20 m. Para las 
calicatas 01 y 02. 
   
h. Con estos valores, no se espera problemas por asentamientos, ya que están 
por     debajo de lo permisible. 
 
i.  En ningún caso la presión de contacto será mayor a la presión admisible del 
suelo. 
 
j. Los asentamientos producidos debido a la solicitación de las cargas actuantes, 
serán absorbidos por la cimentación propuesta. 
 
k. Todas las recomendaciones y conclusiones dadas en el presente estudio, 
deberán   ser   compatibilizadas con las demás partes del proyecto. 
 Los resultados obtenidos en el presente estudio son válidos única y 
exclusivamente para el proyecto “INSTALACION DEL SERVICIO DE 
PROTECCION CONTRA INUNDACIONES DEL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO 
HUALLAGA TRAMO PUENTE PEATONAL PUENTE CARROZABLE DEL 
DISTRITO DE TOMAYQUICHWA –PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO”. 




INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION 
CONTRA INUNDACIONES DEL MARGEN IZQUIERDO 
DEL RIO HUALLAGA TRAMO PUENTE PEATONAL 
PUENTE CARROZABLE DEL DISTRITO DE 
TOMAYQUICHWA –PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO 
RESPONSABLE    Bach. Flores Alvarado, Gustavo Alonso 
Nº de Calicatas y Profundidad Max. 02 Calicatas,   h= 2.00 mts 
Metodología empleada para las 
investigaciones en campo según Norma 
técnica empleada 
Ntp 339.162:2001. Del Reglamento Nacional De 
Construcción Norma Técnica De Edificación E.050 Suelos 
Y Cimentaciones 
Tipo de Cemento para concreto en contacto 
con el Suelo 
Cemento Pórtland tipo I en la fabricación del concreto 
en la preparación del concreto del proyecto. 
Parámetros Sísmicos Zona 2, Z=0.25 
Tipo de Suelo: Ver anexos – Granulometría - 
registro de Sondajes 
C-01 –GP Grava pobremente gradada con arena 
C-02 GP Grava pobremente gradada con arena 
Parámetro de Suelo Tp (seg.)  0.40 y 0.60 seg. 
Parámetro de Suelo TL (seg.)  2.50 y 2.00 seg. 
Factor de Suelo – S1 – Roca o Suelos Muy 
Rígidos y S2 –Suelos Intermedios  
1.00 y 1.20  





- Norma E-050, Suelos y Cimentaciones 
- Norma E-030, Diseño Sismo resistente 
- Alva Hurtado J.E., Meneses J. Y Guzmán V. V. (1984), “Distribución de 
Máximas Intensidades Sísmicas Observadas en el Perú”, V Congreso 
Nacional de Ingeniería Civil, Tacna, Perú. 
- Juárez Badillo – Rico Rodríguez: Mecánica de Suelos, Tomos I, II. 
- Karl Terzaghi / Ralph B. Peck: Mecánica de Suelos en la ingeniería 
Práctica. Segunda Edición 1973. 
- T William Lambe Robert V. Whitman. Primera Edición 1972. 
- Roberto Michelena / Mecánica de Suelos Aplicada. Primera Edición 1991. 
- Reglamento Nacional de Construcciones CAPECO Quinta Edición 1987. 
- RNC Normas de Diseño Sismo Resistente 
- Cimentación de Concreto Armado en Edificaciones – ACI American 
Concrete Institute. Segunda Edición 1993. 
- Supervisión de Obras de Concreto – ACI American Institute. Tercera 
Edición 1995. 
- Recomendaciones para el proceso de Puesta en Obras de Estructuras de 
Concreto. Ing. Enrique Riva López /CONCYTEC 1988. 
- Geotécnica para Ingenieros, Principios Básicos Alberto, J. Martínez 
















































          VISTA FOTOGRÁFICA DE LA CALICATA C – 01 MARGEN 






























































       VISTA FOTOGRÁFICA DE LA CALICATA C – 01 MARGEN 

































































        VISTA FOTOGRÁFICA DE LA CALICATA C – 02 MARGEN 

































































      VISTA FOTOGRÁFICA DE LA CALICATA C – 02 MARGEN 































































          VISTA FOTOGRÁFICA DEL CUARTEO DE LAS MUESTRAS  
































































            VISTA FOTOGRÁFICA Del cuarteo de las muestras c-01  

































































         VISTA FOTOGRÁFICA Del retiro de la muestra del horno 
































































         VISTA FOTOGRÁFICA Del retiro de la muestra del horno 
































































          VISTA FOTOGRÁFICA Del retiro de la muestra del horno 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































         VISTA FOTOGRÁFICA Del ensayo de corte directo de las 
































































         VISTA FOTOGRÁFICA Del ensayo de corte directo de las 
































































          VISTA FOTOGRÁFICA Del ensayo de corte directo de las 































































         VISTA FOTOGRÁFICA Del ensayo de corte directo de las 







































































Tramite de la Clasificación ambiental ante 
el SENACE 
Según el Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Título II de la Ley N° 
30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el 
Desarrollo Sostenible, y otras medidas para optimizar y fortalecer el Sistema 
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental: 
DECRETO SUPREMO N° 005-2016-MINAM 
PROCESO DE INTEGRAMBIENTE 
CAPÍTULO I 
PREVIO A LA PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO AMBIENTAL  
Sub Capítulo I 
Clasificación de los proyectos de inversión 
Artículo 15. Clasificación de proyectos de inversión El SENACE aprueba la 
clasificación de los proyectos de inversión mediante la Evaluación Preliminar 
(EVAP), haciendo uso de los criterios de protección ambiental detallados en el 
Anexo V del Reglamento de la Ley N° 27746, Ley del SEIA, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, así como otras normas reglamentarias, 
asignando la categoría correspondiente.  
Artículo 16. Solicitud de Clasificación  
16.1 El titular presenta la solicitud de clasificación de su proyecto ante el SENACE, 
la cual debe contener, además de los requisitos prev istos en el artículo 113 de 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, como mínimo lo 
siguiente:  
a) Ejemplar impreso y en formato digital de la Evaluación Preliminar (EVAP), 
desarrollada conforme el Anexo VI del Reglamento de la Ley del SEIA.  
b) Propuesta de Términos de Referencia, en caso corresponda.  
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c) Documento que acredite la inscripción del representante legal del titular 
en registros públicos.  
d) Descripción de la naturaleza de las activ idades de investigación, 
extracción o colecta de recursos forestales y de fauna silvestre o recursos 
hidrobiológicos que sean necesarios para elaborar la línea base, así 
como información de las especies, el área o zona donde se desarrollarán 
las acciones, el personal involucrado en el levantamiento de la 
información, información de convenios, permisos o autorizaciones para 
el proceso de levantamiento de información, y compromiso de 
conservación y/o rehabilitación de la zona intervenida.  
e) Pago por derecho de trámite, de acuerdo al Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) del SENACE.  
f) Otros requisitos específicos establecidos en los reglamentos de gestión 
ambiental sectoriales, de corresponder.  
16.2 El SENACE verifica el cumplimiento de los requisitos que acompañan a la 
solicitud de clasificación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
De acuerdo con el Anexo VI del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto Ambiental, el contenido mínimo de la EVAP es el 
siguiente: 
Datos generales del titular y de la entidad autorizada para la elaboración de la 
EVAP. 
 Descripción del proyecto. 
 Aspectos del medio físico, biótico, social, cultural y económico. 
 Plan de Participación Ciudadana. 
 Descripción de los posibles impactos ambientales. 
 Medidas de prevención, mitigación o corrección de los impactos 
ambientales. 
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 Plan de seguimiento y Control.  
 Plan de Contingencias Plan de Cierre o Abandono.  
 Cronograma de ejecución.  
 Presupuesto de implementación. 
NOTA; 
Según el Artículo 16. Del DECRETO SUPREMO N° 005-2016-MINAM: 
 Para presentar la solicitud de clasificación de un proyecto debemos 
contar con un Ejemplar impreso y en formato digital de la Evaluación 
Preliminar (EVAP), 
Según el Anexo VI del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación 
del Impacto Ambiental: 
 Debemos contar con el Plan de seguimiento y Control, Cronograma de 
ejecución, Presupuesto de implementación, entre otros documentos 
para la elaboración del EVAP. 
Para elaborar el cronograma de ejecución, presupuesto de implementación y 
plan de seguimiento debemos de culminar el estudio, por lo que según el 
avance programado no es posible cumplir con los requisitos para presentar la 
















































3.6 TRAMITE DE CERTIFICADO 









Tramite del Certificado de Inexistencia de 
Restos Arqueológicos CIRA 
Según el Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Intervenciones 
Arqueológicas: 
DECRETO SUPREMO N° 003-2014-MC 
MENCIONANDO EL ARTICULO 57° EXCEPCIONES A LA TRAMITACIÓN DEL CIRA 
57.1 ÁREAS CON CIRA EMITIDO 
Tratándose de áreas que cuenten con CIRA, no será obligatoria la obtención 
de uno nuevo sino la presentación de un Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) 
ante la Dirección de Certificaciones o las Direcciones Desconcentradas de 
Cultura, según el ámbito de sus competencias. 
57.2 PROYECTOS QUE SE EJECUTEN SOBRE INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE 
Tratándose de proyectos que se ejecuten sobre infraestructura preexistente, no 
será necesaria la tramitación del CIRA sino la presentación de un Plan de 
Monitoreo Arqueológico ante la Dirección de Certificaciones o las Direcciones 
Desconcentradas de Cultura, según el ámbito de sus competencias. 
Para que se pueda autorizar el Plan de Monitoreo Arqueológico sobre 
infraestructura preexistente, el Ministerio de Cultura deberá verificar esta 
condición mediante una inspección ocular. 
NOTA; DE LO ANTERIOR SE RESUELVE:  
Previa entrev ista con la jefa del Ministerio de Cultura Huánuco: 
 El presente proyecto se elabora con el fin de complementar las defensas 
ribereñas existentes. 
 Según el artículo 57.2 no se hace necesario presentar el trámite para la 
obtención del CIRA, ya que ésta será observada debido a que existen 
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estructuras en la posición del proyecto. (Existe defensas ribereñas a 
ambos lados de la defensa proyectada) 
 Se debe autorizar un Plan de Monitoreo Arqueológico, pero es sabido y 
según recomendaciones del jefe zonal, este Monitoreo solo es aplicable 
durante la ejecución de un proyecto, mas no en la fase de estudio 
(elaboración de expediente técnico). 
 El consultor estará en la obligación de considerar en la elaboración del 
presupuesto del proyecto el costo del Monitoreo Arqueológico. 
 Este costo estará relacionado a las primeras fases de la ejecución del 
proyecto (movimiento de tierras). 
 En este costo también deberá considerarse la participación de un 
arqueólogo debidamente colegiado. 
 
Por lo tanto: se recomienda no seguir los trámites para la obtención del CIRA 
(debido a que se encuentra obras existentes), no se aplica la obtención del 
trámite de Monitoreo Arqueológico, ya que esta se produce durante la 














































































1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
 
PROYECTO :  “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN 
CONTRA INUNDACIONES DEL MARGEN IZQUIERDO 
DEL RIO HUALLAGA TRAMO PUENTE PEATONAL 
PUENTE CARROZABLE DEL DISTRITO DE 
TOMAYKICHWA –PROVINCIA DE AMBO - HUÁNUCO” 
 
FECHA :    JUNIO DEL 2018 
 
GENERALIDADES 
Las presentes especificaciones técnicas han sido elaboradas teniendo en 
consideración los siguientes criterios: 
 
 A. CONSIDERACIONES GENERALES   
Conllevan a tomar y asumir criterios dirigidos al aspecto netamente constructivo 
al nivel de indicación, materiales y metodología de dosificación, procedimientos 
constructivos y otros, los cuales por su carácter general capacita el documento 
a constituirse como auxiliar técnico en el proceso de construcción. 
 
B. CONSIDERACIONES PARTICULARES 
Como su nombre lo indica, incluyen la gama de variaciones en cuanto a 
tratamiento y aplicación de las partidas, que por su naturaleza son susceptibles 
a cambios debido a que: 
 
1. El nivel estratigráfico y las distintas variaciones del mismo de acuerdo a una 
localización geográfica determinada, sugieren técnicas diversas en cuanto 
al tratamiento que el proyectista tendrá que definir de acuerdo al estudio de 
suelos. 
 
2. El clima y las variaciones atmosféricas inciden notablemente en el 
comportamiento de los materiales encauzando a un tratamiento especial 





ALCANCES DE LAS ESPECIFICACIONES 
Las presentes especificaciones describen el trabajo que deberán realizarse 
para las obras diseñadas en la pavimentación del presente proyecto.  
Las especificaciones tienen un carácter general y donde sus términos no lo 
precisen, el residente tiene autoridad en la obra respecto a los procedimientos, 
calidad de los materiales y método de trabajo. 
Todos los trabajos sin excepción se desenvolverán dentro de las mejores 
prácticas constructivas a fin de asegurar su correcta ejecución y estarán sujetos 
a la aprobación y plena satisfacción del Supervisor. 
 
VALIDEZ DE ESPECIFICACIONES, PLANOS Y METRADOS 
En caso de existir divergencia entre los documentos del proyecto, los planos 
tienen primacía sobre las Especificaciones Técnicas. 
Los metrados son referenciales y complementarios y la omisión parcial o total 
de una partida no dispensará al Residente de su ejecución, si está prevista en 
los planos y/o especificaciones técnicas. 
Forman parte de estas especificaciones, todas las notas y detalles que 
aparecen en los Planos Estructurales, así como las recomendaciones indicadas 
en las siguientes normas: 
 Requisitos de Construcción: ACI 318-89 
 Práctica recomendable para medir, mezclar y colar concreto: ACI 614-59 
 Práctica recomendable para construir, encofrado para concreto: ACI 347-
63 
 Especificaciones de Agregados para concreto: ASTM-C-33-IT 
 Método Standard de Ensayo de resistencia a la comprensión de cilindros 
de concreto moldeado: ASTM-C- 39-61. 













Todas las consultas relativas a la construcción serán efectuadas por el 
residente, quien de considerarlo necesario podrá solicitar el apoyo de los 
proyectistas. 
Cuando en los planos y/o especificaciones técnicas se indique: “ídem, igual o 
similar”, solo el residente decidirá sobre la igualdad o semejanza; previa 
aprobación del Supervisor. 
MATERIALES 
Todos los materiales a usarse serán de reconocida calidad, debiendo cumplir 
con todos los requerimientos indicados en las presentes especificaciones 
técnicas. Se deberá respetar todas las indicaciones en cuanto a la forma de 
emplearse, almacenamiento y protección de los mismos. 
Los materiales que vinieran envasados, deberán entrar en la obra en sus 
recipientes originales, intactos y debidamente sellados. 
El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo 
por cuenta del El Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces 
lo solicite oportunamente el Supervisor. 
Además, el Residente tomará especial previsión en lo referente al 
aprovisionamiento de materiales nacionales o importados, sus dificultades no 
podrán excusarlo del incumplimiento de su programación, se admitirán cambios 
en las especificaciones siempre y cuando se cuente con la aprobación previa 
del Supervisor. 
El almacenamiento de los materiales debe hacerse de tal manera que este 
proceso no desmejore las propiedades de estos, ubicándolos en lugares 
adecuados, tanto para su descarga, protección, así como para su despacho. 
El Supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, 
análisis o ensayos que no cumplan con las normas mencionadas o con las 
especificaciones técnicas. 
Cuando exista duda sobre la calidad, características o propiedades de algún 
material, el Supervisor podrá solicitar muestras, análisis, pruebas o ensayos del 
material que crea conveniente, el que previa aprobación podrá usarse en la 
obra. 






PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 
El residente, de acuerdo al estudio de los planos y documentos del proyecto 
programará su trabajo de obra en forma tal que su avance sea sistemático y 
pueda lograr su terminación en forma ordenada, armónica y en el tiempo 
previsto. 
Si existiera incompatibilidad en los planos de las diferentes especialidades, el 
Residente deberá hacer de conocimiento por escrito al Supervisor, con la 
debida anticipación y éste deberá resolver sobre el particular a la brevedad. 
El Residente deberá hacer cumplir las normas de seguridad vigentes, siendo el 
Contratista el responsable de cualquier daño material o personal que ocasione 
la ejecución de la obra. 
 
SUPERVISIÓN DE OBRA 
La Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, contratará a un ingeniero de 
amplia experiencia en obras de esta naturaleza y profesionalmente calificado, 
quien lo representará en obra, el cual velará por el cumplimiento de una buena 
práctica de los procesos constructivos, reglamentos y correcta aplicación de las 
normas establecidas. 
 
PERSONAL DE OBRA 
El Contratista de la obra deberá presentar al Supervisor la relación del personal, 
incluyendo al Residente, así mismo puede sustituir al personal que a su juicio 
o que en el transcurso de la obra demuestren ineptitud en el cargo 
encomendado. 
 
EQUIPO DE OBRA 
El equipo a utilizar en la obra, estará en proporción a la magnitud de la obra y 
debe ser el suficiente para que la obra no sufra retrasos en su ejecución.  
Comprende la maquinaria necesaria para la obra, así como el equipo auxiliar. 
 
PROYECTO 
En caso de discrepancias en dimensiones del proyecto, deben respetarse las 






GUARDIANÍA DE OBRA 
La obra en ejecución contará con una guardianía durante las 24 horas del día, 
siendo su responsabilidad el cuidado de los materiales, equipos, herramientas 
y muebles que están en obra, cuya conformación será responsabilidad del 
Residente y el Contratista de la Obra.  
 
1.1.1.1.1.1.1 LIMPIEZA FINAL 
Al terminar los trabajos y antes de entregar la obra, el Contratista procederá a 
la demolición de las obras provisionales, eliminando cualquier área deteriorada 
por él, dejándola limpia y conforme a los planos. 
1.1.1.1.1.1.2 ENTREGA DE LA OBRA 
Al terminar la obra, el Contratista hará entrega de la misma a la Municipalidad, 
designándose una Comisión de Recepción para tal efecto, de acuerdo a lo 
establecido en el Convenio Institucional. 
Previamente a la inspección, hará una revisión final de todos los componentes 
del proyecto y establecerá su conformidad, haciéndola conocer por escrito al 
propietario. 
Se levantará un acta donde se establezca la conformidad con la obra o se 















3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
PROYECTO : “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN 
CONTRA INUNDACIONES DEL MARGEN IZQUIERDO 
DEL RIO HUALLAGA TRAMO PUENTE PEATONAL 
PUENTE CARROZABLE DEL DISTRITO DE 
TOMAYKICHWA –PROVINCIA DE AMBO - HUÁNUCO” 
 
FECHA :    AGOSTO DEL 2017 
 
01 OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD  
01.01    OBRAS PROVISIONALES 
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA 
01.01.02 ALMACEN, VESTIDORES Y OFICINA PARA RESIDENCIA 
Descripción: 
Se deberá construir ambientes que servirán para albergue (de ingenieros, 
técnicos, obreros y seguridad de la obra), almacenes, vestidores. 
Así  mismo, se ubicaran las oficinas de dirección de las obras y el Ingeniero 
Residente para cubrir con satisfacción las necesidades básicas descritas 
anteriormente las que contaran con sistemas adecuados de agua, 
alcantarillados y de recolección y eliminación de desechos no orgánicos, etc., 
permanentemente. 
Los ambientes a construir deberán reunir todas las condiciones básicas de 
habilidad, sanidad e higiene. 
El Residente implementará en forma permanente de un botiquín de primeros 
auxilios, a fin de atender urgencias de salud del personal de obra. 
Si durante el periodo de ejecución de la obra se comprobara que los 
campamentos u oficinas provisionales son inapropiados, inseguros o 
insuficientes, el Residente deberá tomas las medias correctivas del caso a 
satisfacción del Ingeniero Inspector. 
Será obligación y responsabilidad exclusiva del Residente efectuar por su 




Condiciones de Pago: 
El pago por concepto de construcción será por de acuerdo a las partidas 
instaladas que cumplan con los requerimiento y servicios mínimos, el pago 
será por cantidad Global, tal como se encuentra presupuestado en el presente 
expediente técnico. 
 
01.01.03       SS. HH PROVISONALES 
Descripción: 
Se deberá dotar de servicios higiénicos para el personal de la obra, estos 
deberán ser construidos o adquiridos del tipo pre fabricados. 
Los ambientes a construir deberán reunir todas las condiciones básicas de 
habilidad, sanidad e higiene. 
Condiciones de Pago: 
El pago por concepto de alquiler o dotación mensual de los servicios instalados 
que cumplan con los requerimiento y servicios mínimos, el pago será por mes 
tal como se encuentra presupuestado en el presente expediente técnico. 
 
01.01.04       CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60X2.40 M. 
Descripción: 
Esta partida consiste en el suministro y colocación del cartel de obra, de 
dimensiones 3.60m. de largo por 2.40m. de alto, de acuerdo al modelo vigente 
propuesto por la Entidad. 
Forma de ejecución: 
El cartel de obra será confeccionado con plancha metálica de espesor 1/32”, 
con estructura conformada por bastidores de madera de 2” x 3” y con parantes 
de madera de 3” x 4”. 
Los carteles de obra serán ubicados en un lugar visible de la zona de obras, de 
modo que, a través de su lectura, cualquier persona pueda enterarse de la obra 
que se está ejecutando; la ubicación será previamente aprobada por el 
Supervisor. 
La colocación del cartel consistirá en anclar sus parantes al piso mediante 
dados de concreto según características y dimensiones que se indican en el 
modelo de la entidad. 
El costo incluirá su transporte y colocación. 
Unidad de Medición: 
La unidad de medida para el pago de esta partida será por UNIDAD (UNID.) 
de Cartel de Obra suministrado y colocado. 
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Forma de pago: 
El Cartel de Obra será pagado con el precio unitario correspondiente, por 
unidad, ejecutado, terminado e instalado de acuerdo con las presentes 
especificaciones y deberá contar con la conformidad del Supervisor; este precio 
y pago constituirá compensación total por toda mano de obra, equipo, 
materiales, herramientas, transporte, colocación e imprevistos necesarios para 
la correcta y completa ejecución de los trabajos. 
 
01.02    TRABAJOS PRELIMINARES 
01.02.01       MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO  
Descripción: 
El PROYECTO se encargará de las acciones y trabajos necesarios para el 
transporte de maquinaria, equipos, herramientas, con aprobación de la 
SUPERVISION. 
Para el transporte del equipo a la Obra, se utilizarán tanto los caminos existentes 
como los construidos previamente por el PROYECTO y durante esta actividad 
se evitará causar daños a terrenos y propiedades de terceros, los cuales en caso 
de ocurrir serán de responsabilidad del PROYECTO. 
La partida incluye la desmovilización de los equipos, que se efectuará una vez 
finalizado los trabajos y según los plazos del Programa de Construcción de la 
Obra. 
Condiciones de Pago: 
 
La unidad de medida para el pago es la cifra global (Glb). Se valorizará hasta el 
70% del monto global de la partida una vez movilizado todos los equipos y el 
30% restante una vez efectuada su desmovilización o retiro. 
 
 
01.02.02       TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA 
Descripción: 
Esta partida corresponde al transporte de los materiales, herramientas y 
equipos necesarios para la correcta ejecución de la obra, considerada desde 
el lugar de su aprovisionamiento hasta la obra misma. 
Forma de ejecución: 
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Durante el desarrollo de los trabajos, el responsable llevará a la obra los 
materiales, herramientas y equipos en conformidad con lo establecido en el 
“Cronograma de Avance de Obra”. 
Los materiales a transportarse a obra deben ser de calidad requerida por el 
Proyecto o mejores, en caso contrario, serán rechazados y no se pagará su 
transporte. 
Toda la herramienta y equipos que se llevará a la obra deberán estar en 
buenas condiciones y deberá garantizar un alto estándar de operatividad. No 
se aceptarán aquellos que no respondan a las necesidades de la obra. 
Cualquier equipo o herramienta que el Supervisor considere inadecuado será 
retirado de la obra en cuanto este lo ordene y el Residente deberá 
reemplazarlo de inmediato. 
Es obligación del Residente disponer en la obra de herramientas y equipos que 
se encuentren en buenas condiciones operativas. 
El Residente no podrá retirar de la obra ningún equipo ni herramienta sin la 
autorización escrita del Ingeniero Supervisor. 
Unidad de medición: 
La unidad de medida de este trabajo es por Kilo movilizado (Kg.). 
Condiciones de Pago: 
El pago se realizará por Kilogramo (Kg) transportado, el material transportado 
a obra y luego de que el supervisor verifique que le material haya llegado en 
óptimas condiciones. 
 
02 DEFENSA RIBEREÑA - RIO HUALLAGA 
02.01    TRABAJOS PRELIMINARES 
02.01.01       TRAZO NIVELES Y REPLANTEO 
Descripción: 
El trazo se refiere a llevar al terreno, los ejes y niveles establecidos en los 
planos. Los ejes se fijarán en el terreno utilizando estacas balizadas o tarjetas 
fijas en el terreno y contarán con la aprobación del Ingeniero supervisor de la 
obra. También incluye la nivelación, colocándose las plantillas de cota de la 
subrasante para la ejecución de las obras. 
El replanteo de los planos consiste en materializar sobre el terreno en 
determinación precisa y exacta sus niveles, así como definir sus linderos y 
establecer marcas y señales fijas de referencia, con carácter temporal. El Ing. 
Residente someterá los replanteos a la aprobación del Ing. Supervisor, antes 
de dar comienzo a los trabajos. 
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Material: 
El equipo de replanteo estará constituido en la primera instancia por el Ing. 
Residente, el Maestro de Obras y Personal Obrero con el auxilio de un 
adecuado instrumental topográfico el que variará con la magnitud del terreno. 
Los instrumentos topográficos estarán constituidos por un teodolito, un nivel 
de precisión, miras, jalones, estaca, cinta metálica o de tela de 25 ò 50 metros, 
cordeles, plomada de albañil, reglas de madera, escantillón, cerchas, martillo, 
serrucho, punzón, clavos, así como también se tendrá a mano; cemento, 
arena, cal, yeso, tiza, plumón, lápiz de carpintero, etc. 
Consideraciones Generales: 
Se recomienda que el terreno quede limpio antes del replanteo eliminando 
montículos, plantas, arbustos y todo obstáculo que puede interrumpir el trabajo 
continuo. 
Se habilitarán cerchas y estacas en cantidades suficientes. 
Para el replanteo de la obra podrán aprovecharse los puntos dejados por el 
proyectista, próximos a las estacas, para señalar en ellos los niveles y ejes. 
Las demarcaciones de los ejes y niveles deben ser exactas, claras, seguras y 
estables, y sitios desde los cuales se pueden continuar los ejes y niveles hacia 
las otras edificaciones proyectadas. 
Para el trazado de los ángulos se empleará el teodolito. 
No se permitirá recortar medidas en otros lugares que no sean los previstos, 
sin antes avisar al Ing., Supervisor de la obra. 
Sobre las cerchas preparadas e instaladas convenientemente y bien 
aseguradas, fijadas en el terreno, se nivelara el cabezal colocándolas a más 
de un metro con respecto al nivel asignado a la construcción y cruzando esta 
marca horizontal se hará la muestra de cuyo vértice se grabará una línea 
vertical que será el eje determinado en el plano, queda así materializado el 
nivel y el eje. 
Método de Medición: 
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2). 
Forma de pago: 







02.02    DES COLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAUCE DE RIO 
02.02.01       DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO 
Descripción: 
El desbroce manual consiste en la eliminación de la vegetación natural sobre 
el cauce del rio a descolmatar, la labor se efectuará con mano de obra y donde 
la SUPERVISIÓN estime conveniente, a fin de dejar limpio de plantas 
(arbóreos, arbustivos y herbáceos), materia orgánica y materiales que puedan 
perjudicar o impedir la libre y fácil operación de los trabajos de construcción. 
Incluye el suministro de la mano de obra, materiales, equipos, así como todas 
las operaciones necesarias para efectuar la limpieza y desbroce. 
Los materiales extraídos, serán depositados en los límites de la franja de 
trabajo o en los lugares predeterminados como botaderos donde puedan ser 
depositados, tomando todas las medidas de precaución necesarias, previa 
autorización de la SUPERVISIÓN. 
El desbroce será hasta el grado de desraizamiento que permita definir el 
camino de vigilancia y realizar los trazos y replanteos sin obstáculos para la 
visibilidad. 
Forma de Pago 
La unidad de medida para el pago es por metro cuadrado (m2) de terreno 
limpio ejecutado, medido de acuerdo a planos, previa autorización de la 
SUPERVISIÓN del área a limpiar. 
 
02.02.02       DESCOLMATACIÓN DE CAUCE Y CONFORMACIÓN DE RIO 
Descripción: 
El PROYECTO ejecutará las obras de descolmatación del cauce del río Cinto 
debido a que se encuentra colmata con material de arrastre lo cual ocasionaría 
un mayor peligro ante situaciones extremas, de manera que garantice y facilite 
la ejecución de las obras previstas. Constituidas por defensas ribereñas. 
Consideraciones Generales 
Esta especificación contempla el suministro de la mano de obra, trazo, 
materiales y equipos para efectuar las obras de descolmatación. Con 
aprobación de la SUPERVISIÓN, la obra estará ubicada en zona próxima a la 
obra principal. 
El PROYECTO efectuará la obra de limpieza empleando el método más 




Forma de pago: 
La unidad de medida para pago será el metro cubico de material limpiado (m3) 
de cauce del rio Huallaga. 
 
02.03    MURO DE CONTENCIÓN DE GAVION 
02.03.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.03.01.01            CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA MATERIAL 
SUELTO 
Generalidades 
Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades para excavar, remover, 
cargar, transportar hasta el límite de acarreo libre y colocar en los sitios de 
desecho, los materiales provenientes de los cortes requeridos para la 
explanación y préstamos, indicados en los planos y secciones transversales del 
proyecto con las modificaciones aprobadas por el supervisor. 
Comprende, además, la excavación y remoción de la capa vegetal y de otros 
materiales blandos, orgánicos y objetables, en las áreas donde se hayan de 
realizar las excavaciones de la explanación y terraplenes. 
Excavación para la explanación 
El trabajo comprende el conjunto de actividades de excavación y nivelación de 
las zonas comprendidas dentro del prisma donde ha de fundarse la carretera, 
incluyendo taludes y cunetas; así como la escarificación, conformación y 
compactación de la subrasante en corte. 
Incluye, además, las excavaciones necesarias para el ensanche o modificación 
del alineamiento horizontal o vertical de plataformas existentes. 
Excavación Complementaria 
El trabajo comprende las excavaciones necesarias para el drenaje de la 
excavación para la explanación, que pueden ser zanjas interceptoras y 
acequias, así como el mejoramiento de obras similares existentes y de cauces 
naturales.  
Excavación en zonas de préstamo 
El trabajo comprende el conjunto de las actividades para explotar los materiales 
adicionales a los volúmenes provenientes de la excavación de la explanación, 
requeridos para la construcción de los terraplenes o pedraplenes. 
 Clasificación 
a) Excavación no clasificada 
Se refiere a una definición de clasificación de materiales de excavación de tipo 
ponderado, según una evaluación de metrados en todo el presupuesto de la 
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obra, con el resultado de un precio ponderado, justificado en el expediente 
técnico. En consecuencia, la excavación no clasificada, se refiere a un criterio 
de ponderación de volúmenes de excavaciones que da por resultados un precio 
ponderado de excavación de material no clasificado entre: 
1) Roca fija 
2) Roca suelta 
3) Material común 
Consecuentemente, no se admitirá ningún reajuste por clasificación, sea cual 
fuere la calidad del material encontrado. 
b) Excavación clasificada 
1) Excavación en roca suelta 
Comprende la excavación de masas de rocas cuyos grados de 
fracturamiento, cementación y consolidación, necesiten el uso de 
maquinaria y/o requieran explosivos, siendo el empleo de este último en 
menor proporción que para el caso de roca fija. 
Comprende, también, la excavación de bloques con volumen individual 
mayor de un metro cúbico (1 m3), procedentes de macizos alterados o 
de masas transportadas o acumuladas por acción natural, que para su 
fragmentación requieran el uso de explosivos. 
(2) Excavación en material común 
Comprende la excavación de materiales no considerados en los numeral 
(1) de esta subsección (Excavación en roca y suelta), cuya remoción sólo 
requiere el empleo de maquinaria y/o mano de obra. 
En las excavaciones sin clasificar y clasificadas, se debe tener presente 
las mediciones previas de los niveles de la napa freática o tener registros 
específicos, para evitar su contaminación y otros aspectos colaterales. 
Materiales 
Los materiales provenientes de excavación para la explanación se 
utilizarán, si reúnen las calidades exigidas, en la construcción de las 
obras de acuerdo con los usos fijados en los documentos del proyecto o 
determinados por el supervisor. 
El contratista no podrá desechar materiales ni retirarlos para fines 
distintos a los del contrato, sin la autorización previa del supervisor. Los 
materiales provenientes de la excavación que presenten buenas 
características para uso en la construcción de la vía, serán reservados 
para colocarlos posteriormente. 
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Los materiales de excavación que no sean utilizables deberán ser 
colocados, donde lo indique el proyecto o de acuerdo con las 
instrucciones del supervisor, en zonas aprobadas por éste. 
Los materiales recolectados deberán ser humedecidos adecuadamente, 
cubiertos con una lona y protegidos contra los efectos atmosféricos, para 
evitar que por efecto del material particulado causen enfermedades 
respiratorias, alérgicas y oculares al personal de obra, así como a las 
poblaciones aledañas. 
El depósito temporal de los materiales no deberá interrumpir vías o zonas 
de acceso de importancia local. 
Los materiales adicionales que se requieran para las obras, se extraerán 
de las zonas de préstamo aprobadas por el supervisor y deberán cumplir 





El contratista propondrá, para consideración del supervisor, los equipos 
más adecuados en las operaciones por realizar, los cuales no deben 
producir daños innecesarios ni a construcciones ni a cultivos. Y deben 
garantizar el avance físico de ejecución que permita el desarrollo de las 
etapas constructivas siguientes, según el programa de trabajo. 
Los equipos de excavación deberán disponer de sistemas de 
silenciadores y la omisión de éstos deberá tener la autorización del 
supervisor. Cuando se trabaje cerca a zonas ambientalmente sensibles, 
tales como colegios, hospitales, mercados y otros que considere el 
supervisor, aunado a los especificados en el estudio de impacto 
ambiental, los trabajos se harán manualmente si es que los niveles de 
ruido sobrepasan los niveles máximos recomendados. 
              Requerimientos de construcción 
Excavación 
Antes de iniciar las excavaciones se requiere la aprobación, por parte 
del supervisor, de los trabajos de topografía, limpieza y demoliciones, 
así como los de remoción de especies vegetales, cercas de alambre o 
piedra y de instalaciones de servicios que interfieran con los trabajos a 
ejecutar. 
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Las obras de excavación deberán avanzar en forma coordinada con las 
de drenaje del proyecto, tales como alcantarillas, desagües, alivios de 
cunetas y construcción de filtros. Además, se debe garantizar el correcto 
funcionamiento del drenaje y controlar fenómenos de erosión e 
inestabilidad. 
La secuencia de todas las operaciones de excavación debe ser tal, que 
asegure la utilización de todos los materiales aptos y necesarios para la 
construcción de las obras señaladas en los planos del proyecto o 
indicadas por el supervisor. 
La excavación de la explanación se debe ejecutar de acuerdo con las 
secciones transversales del proyecto o las aprobadas por el supervisor. 
Todas las sobre excavación que haga el contratista, por error o por 
conveniencia propia para la operación de sus equipos, correrá por su 
cuenta y el supervisor podrá suspenderla por razones técnicas o 
económicas, si lo estima necesario. 
En la construcción de terraplenes sobre terreno inclinado o a media 
ladera, el talud de la superficie existente deberá cortarse en forma 
escalonada, de acuerdo con los planos o las aprobaciones del 
supervisor. 
Cuando la altura de los taludes sea mayor de siete metros (Según lo 
especifique el proyecto y cuando la calidad del material por excavar lo 
exija), deberán construirse banquetas de corte con pendiente hacia el 
interior del talud a una cuneta que debe recoger y encauzar las aguas 
superficiales. El ancho mínimo de la terraza deberá ser tal, que permita 
la operación normal de los equipos de construcción. La pendiente 
longitudinal de las banquetas y el dimensionamiento debe especificarse 
en el proyecto o seguir las aprobaciones del supervisor. 
Para las excavaciones en roca, los procedimientos, tipos y cantidades 
de explosivos y equipos que el contratista proponga utilizar, deberán 
estar aprobados previamente por el supervisor. También deberán tener 
visto bueno la secuencia y disposición de las voladuras, las cuales se 
deberán proyectarse en tal forma que sea mínimo su efecto fuera de los 
taludes proyectados. El contratista garantizará la dirección y ejecución 
de las excavaciones en roca, considerando lo indicado 
El uso de explosivos será permitido únicamente con la aprobación por 
escrito del Supervisor, previa presentación de la información técnica y 
diseño del plan de voladura que éste solicite. Antes de realizar cualquier 
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voladura se deberán tomar todas las precauciones necesarias para la 
protección de las personas, vehículos, la plataforma de la carretera, 
instalaciones y cualquier otra estructura y edificación adyacente al sitio 
de las voladuras. Es responsabilidad del Contratista que en prevención 
y cuidado de la vida de las personas establecer medidas preventivas de 
seguridad, las cuales serán verificadas por el Supervisor en el Plan y en 
el Informe posterior a la actividad ejecutada. Considerar que: 
(1) La voladura se efectúe siempre que fuera posible a la 
luz del día y fuera de las horas de trabajo o después de 
interrumpir éste. Si fuera necesario efectuar voladuras 
en la oscuridad debe contarse con la iluminación 
artificial adecuada. 
(2) El personal asignado a estos trabajos esté provisto y 
use los implementos de seguridad: casco, zapatos, 
guantes, lentes y tapones de oídos apropiados. 
(3) Aislar la zona en un radio mínimo de 500 metros. Para 
impedir el ingreso de personas a la zona peligrosa 
mientras se efectúan los trabajos de voladura tomar las 
siguientes medidas: 
(a) Apostar vigías alrededor de la zona de operaciones 
(b) Desplegar banderines de aviso 
(c) Fijar avisos visibles en diferentes lugares del perímetro 
de la zona de operaciones. 
(d) Cerrar el tráfico de vehículos y que no se encuentren 
estacionados vehículos en las inmediaciones. 
(4) Cinco minutos antes de la voladura y en secuencia 
periódica debe darse una señal audible e inconfundible 
(sirena intermitente) para que las personas se pongan 
al abrigo en lugares seguros previamente fijados. 
Después de efectuada la voladura y una vez que la persona 
responsable se haya cerciorado de que no hay peligro se dará una señal 
sonora de que ha cesado el peligro. 
El Contratista deberá tener en cuenta y cumplir fielmente las 
disposiciones legales vigentes para la adquisición, transporte, 
almacenamiento y uso de los explosivos e implementos relacionados. 
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Según lo establecido por el Reglamento de Seguridad e Higiene Minera 
(Decreto Supremo Nº 023-92 EM).  
El Contratista deberá llevar un registro detallado de la clase de explosivo 
adquirido, proveedor, existencias y consumo, así como de los 
accesorios requeridos.  
El Contratista podrá utilizar explosivos especiales de fracturación si 
demuestra, a satisfacción del MTC, que con su empleo no causará 
daños a estructuras existentes ni afectará el terreno que debe 
permanecer inalterado, en especial los taludes que puedan quedar 
desestabilizados por efecto de las voladuras. 
Los vehículos que se utilicen para transportar los explosivos deben 
observar las siguientes medidas de seguridad a fin de evitar 
consecuencias nefastas para la vida de los trabajadores y del público: 
(1) Hallarse en perfectas condiciones de funcionamiento. 
(2) Tener un piso compacto de madera o de un metal que 
no produzca chispas. 
(3) Tener paredes bastante altas para impedir la caída de 
los explosivos. 
(4) En el caso de transporte por carretera estar provistos de 
por lo menos dos extintores de incendios de tetracloruro 
de carbono. 
(5) Llevar un banderín visible, un aviso u otra indicación 
que señale la índole de la carga. 
Los depósitos donde se guarden explosivos de manera permanente 
deberán: 
(1) Estar construidos sólidamente y a prueba de balas y 
fuego. 
(2) Mantenerse limpios, secos, ventilados y frescos y 
protegidos contra las heladas. 
(3) Tener cerraduras seguras y permanecer cerrados con 
llave al cual solo tendrán acceso el personal autorizado 
y capacitado. 
(4) Solo utilizar material de alumbrado eléctrico de tipo 
antideflagrante. 
(5) Mantener alrededor del depósito un área de 8 metros de 
radio de distancia como mínimo que esté limpia, sin 
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materiales de desperdicio, hojas secas o cualquier 
combustible. 
En ningún caso se permitirá que los fulminantes, espoletas y 
detonadores de cualquier clase se almacenen, transporten o conserven 
en los mismos sitios que la dinamita u otros explosivos. La localización 
y el diseño de los polvorines, los métodos de transportar los explosivos 
y, en general, las precauciones que se tomen para prevenir accidentes, 
estarán sujetos a la aprobación del Supervisor, pero esta aprobación no 
exime al Contratista de su responsabilidad por tales accidentes.  
Cualquier daño resultante de las operaciones de voladura deberá ser 
reparado por el Contratista a su costa y a satisfacción del MTC. 
 
Dentro de este aspecto también se deberá considerar el cumplimiento 
de planes de compensación y reasentamiento involuntario de 
poblaciones afectadas por variaciones de trazo, cuyo pago debe estar 
incluido e identificado en determinadas partidas de pago del Proyecto 
de Obra.  
El personal que intervenga en la manipulación y empleo de explosivos 
deberá ser de reconocida práctica y pericia en estos menesteres, y 
reunirá condiciones adecuadas en relación con la responsabilidad que 
corresponda a estas operaciones. 
El Contratista suministrará y colocará las señales necesarias para 
advertir al público de su trabajo con explosivos. Su ubicación y estado 
de conservación garantizarán, en todo momento, su perfecta visibilidad. 
En todo caso, el Contratista cuidará especialmente de no poner en 
peligro vidas o propiedades, y será responsable de los daños que se 
deriven del empleo de explosivos durante la ejecución de las obras. 
El almacenamiento, transporte, manejo y uso de explosivos se realizará 
según lo establecido en el Reglamento de Seguridad e Higiene Minera 
(Decreto Supremo Nº 023-92-EM), en lo que se refiere a la utilización 
de explosivos, incluyendo además algunas recomendaciones como las 
que se mencionan a continuación: 
El contratista deberá contar con los mecanismos y procedimientos que 
garanticen la mínima afectación a los recursos naturales de la zona y a 
las poblaciones cercanas. Se establecerá un manejo adecuado de los 
explosivos para prevenir y minimizar los daños que se pueda ocasionar 
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al medio ambiente y al mismo tiempo evitar la remoción innecesaria de 
material.  
Su uso requerirá la supervisión de personal capacitado, asegurando que 
no se ponga en peligro las vidas humanas, el medio ambiente, obras, 
construcciones existentes por riesgo a accidentes.  
Se deberá almacenar el mínimo posible de explosivos que permita 
realizar normalmente las tareas habituales. El manejo de explosivos 
debe ser realizado por un experto, a fin de evitar los excesos que 
puedan desestabilizar los taludes, causando problemas en un futuro.  
El proveedor se encargará de entregar al contratista los explosivos en 
el sitio de obra. En caso el contratista transporte los explosivos, este 
deberá usar un vehículo fuerte y resistente, en perfectas condiciones, 
provisto de piso de material que no provoque chispas, con los lados y la 
parte de atrás de altura suficiente para evitar la caída de material, deben 
llevar extintores de tetracloruro de carbono, y de utilizarse un camión 
abierto, deben cubrirse con una lona a prueba de agua y fuego 
Toda excavación en roca se deberá profundizar ciento cincuenta 
milímetros (150 mm) por debajo de las cotas de subrasante. Las áreas 
sobre excavadas se deben rellenar, conformar y compactar con material 
seleccionado proveniente de las excavaciones o con material de sub 
base granular, según lo apruebe el supervisor. 
La superficie final de la excavación en roca deberá encontrarse libre de 
cavidades que permitan la retención de agua y tendrá, además, 
pendientes transversales y longitudinales que garanticen el correcto 
drenaje superficial. 
                Taludes 
La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar 
su superficie final, evitar la descompresión prematura o excesiva de su 
pie y contrarrestar cualquier otra causa que pueda comprometer la 
estabilidad de la excavación final. 
Cuando los taludes excavados tienen más de tres (3) metros, y se 
presentan síntomas de inestabilidad, se deben de hacer terrazas o 
banquetas de corte y realizar labores de sembrado de vegetación típica 
en la zona afectada, para evitar la erosión, ocurrencia de derrumbes o 
deslizamientos que puedan interrumpir las labores de obra, así como la 
interrupción del tránsito en la etapa operativa aumentando los costos de 
mantenimiento. En los lugares que se estime conveniente se deberán 
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de construir muros de contención. Estas labores deben de tratarse 
adecuadamente, debido a que implica un riesgo potencial grande para 
la integridad física de los usuarios de la carretera. 
Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección 
superficial del talud, tales como plantaciones superficiales, 
revestimientos, etc., bien porque estén previstas en el proyecto o porque 
sean ordenadas por el Supervisor, estos trabajos deberán realizarse 
inmediatamente después de la excavación del talud.  
En el caso de que los taludes presenten deterioro antes del recibo 
definitivo de las obras, el Contratista eliminará los materiales 
desprendidos o movidos y realizará urgentemente las correcciones 
complementarias ordenadas por el Supervisor. Si dicho deterioro es 
imputable a una mala ejecución de las excavaciones, el Contratista será 
responsable por los daños ocasionados y, por lo tanto, las correcciones 
se efectuarán a su costo 
                  Aceptación de los Trabajos: 
Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor efectuará los 
siguientes controles principales: · Verificar que el Contratista disponga 
de todos los permisos requeridos para la ejecución de los trabajos. 
Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el 
Contratista.  
Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos adoptados por 
el Contratista.  
Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.  
Verificar el alineamiento, perfil y sección de las áreas excavadas.  
Comprobar que toda superficie para base de terraplén o subrasante 
mejorada quede limpia y libre de materia orgánica  
Verificar la compactación de la subrasante.  
Medir los volúmenes de trabajo ejecutado por el Contratista en acuerdo 
a la presente especificación.  
El trabajo de excavación se dará por terminado y aceptado cuando el 
alineamiento, el perfil, la sección y la compactación de la subrasante 
estén de acuerdo con los planos del proyecto, estas especificaciones y 
las instrucciones del Supervisor. 
La cota de cualquier punto de la subrasante conformada y terminada no 
deberá variar en más de diez milímetros (10mm) con respecto a la cota 
proyectada. 
221
Las cotas de fondo de las cunetas, zanjas y canales no deberán diferir 
en más de quince milímetros (15 mm) de las proyectadas. 
Todas las deficiencias que excedan las tolerancias mencionadas 
deberán ser corregidas por el Contratista, a su costo, a plena 
satisfacción del Supervisor. 
La evaluación de los trabajos de excavación en explanaciones se 
efectuará según lo indicado en la  
Unidad de Medida: 
La unidad de medida será el metro cúbico (m³), aproximado al metro 
cúbico completo, de material excavado en su posición original. Todas 
las excavaciones para explanaciones, zanjas, acequias y préstamos 
serán medidas por volumen ejecutado, con base en las áreas de corte 
de las secciones transversales del proyecto, original o modificado, 
verificadas por el Supervisor antes y después de ejecutarse el trabajo 
de excavación. 
No se medirán las excavaciones que el Contratista haya efectuado por 
error o por conveniencia fuera de las líneas de pago del proyecto o las 
autorizadas por el Supervisor. Si dicha sobre-excavación se efectúa en 
la subrasante o en una calzada existente, el Contratista deberá rellenar 
y compactar los respectivos espacios, a su costo y usando materiales y 
procedimientos aceptados por el Supervisor. 
No se medirán ni se autorizarán pagos para los volúmenes de material 
colocado, perfilado, nivelado y compactado sobre plataforma excavada 
en roca. 
En las zonas de préstamo, solamente se medirán en su posición original 
los materiales aprovechables y utilizados en la construcción de 
terraplenes y pedraplenes; alternativamente, se podrá establecer la 
medición de los volúmenes de materiales de préstamo utilizados, en su 
posición final en la vía, reduciéndolos a su posición original mediante 
relación de densidades determinadas por el Supervisor. 
No se medirán ni se autorizarán pagos para los volúmenes de material 
removido de derrumbes, durante los trabajos de excavación de taludes, 
cuando a juicio del Supervisor fueren causados por procedimientos 
inadecuados o error del Contratista. 
Forma de Pago: 
El trabajo de excavación se pagará al precio unitario del contrato por 
toda obra ejecutada de acuerdo con el proyecto o las instrucciones del 
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Supervisor, para la respectiva clase de excavación ejecutada 
satisfactoriamente y aceptada por éste.  
Deberá cubrir, además los costos de conformación de la subrasante, su 
compactación en todo tipo de terreno, la limpieza final, conformación de 
las zonas laterales y las de préstamo y disposición de sobrantes; los 
costos de perforación en roca, precortes, explosivos y voladuras; la 
excavación de acequias, zanjas, obras similares y el mejoramiento de 
esas mismas obras o de cauces naturales. 
El Contratista deberá considerar, en relación con los explosivos, todos 
los costos que implican su adquisición, transporte, escoltas, 
almacenamiento, vigilancia, manejo y control, hasta el sitio de 
utilización. 
En las zonas del proyecto donde se deba realizar trabajo de remoción 
de la capa vegetal, el precio unitario deberá cubrir el almacenamiento 
de los materiales necesarios para las obras; y cuando ellos se 
acordonan a lo largo de futuros terraplenes, su posterior traslado y 
extensión sobre los taludes de éstos, así como el traslado y extensión 
sobre los taludes de los cortes donde esté proyectada su utilización. 
Si el material excavado es roca, el precio unitario deberá cubrir su 
eventual almacenamiento para uso posterior, en las cantidades y sitios 
señalados por el Supervisor.  
De los volúmenes de excavación se descontarán, para fines de pago, 
aquellos que se empleen en la construcción de mamposterías, 
concretos, filtros, subbases, bases y capas de rodadura. En los 
proyectos de ensanche o modificación del alineamiento de plataformas 
existentes, donde debe garantizarse la seguridad y mantenimiento del 
tránsito.  
El precio unitario para excavación de préstamos deberá cubrir todos los 
costos de limpieza y remoción de capa vegetal de las zonas de 
préstamo; la excavación, carga y descarga de los materiales de 
préstamo; y los costos de adquisición, obtención de permisos y 
derechos de explotación y de alquiler de las fuentes de materiales de 
préstamo. 
No habrá pago por las excavaciones y disposición o desecho de los 
materiales no utilizados en las zonas de préstamo, pero es obligación 
del Contratista dejar el área bien conformada o restaurada. 
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02.03.01.02            RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 
SELECCIONADO 
Descripción: 
Se considera en esta especificación a los rellenos ejecutados sobre las 
excavaciones, una vez vaciados los concretos de la cimentación, tal como se 
constata en el terreno durante la ejecución de la obra.  La constatación estará 
a cargo de la inspección de obra. 
Se hará rellenos en todos los lugares que lo necesiten, siempre y cuando el 
volumen de lo rellenado no sirva de base o apoyo a un elemento estructural 
que transmita carga contra el suelo. 
  Esta especificación es aplicable para la zona adyacente a las excavaciones 
de zanjas y otros donde se ejecutará un relleno con material granular 
debidamente compactado de acuerdo a las normas básicas de compactación. 
Sobre esta capa de relleno compactada se construirán los pisos y otros. 
Todo material usado en el relleno deberá ser de calidad aceptable a juicio del 
Ing. Inspector y no obtendrá materia orgánica ni elementos inestables o de fácil 
alteración. Podrá ser considerado como material de relleno en zanjas el 
procedente de las excavaciones siempre que cumplan con los requisitos 
necesarios.   
Método de medición: 
El relleno compactado con material propio de las obras se medirá en metros 
cúbicos (m3) con aproximación a dos decimales. Para tal efecto se 
determinarán los volúmenes rellenados de acuerdo al método del promedio de 
las áreas extremas entre las estaciones que se requieran. Después de la 
ejecución del relleno se procederá a limpiar y eliminar todo el material 
excedente de la zona de trabajo. 
Forma de pago: 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que 
dicho precio constituye la compensación total por toda la mano de obra, 
materiales, equipo, herramientas e imprevistos y todos los gastos que 
demande el cumplimiento del trabajo. 
 
02.03.01.03            PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE 
Definición: 
Esta partida comprende la nivelación de la superficie de fondo de las 
excavaciones previas al piso. 
Descripción: 
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Las excavaciones y nivelaciones de los interiores, requieren presentar 
superficies de fondo totalmente enrasadas, para lo cual es necesario realizar 
el refine y nivelación correspondiente y para que tenga soporte hacerle una 
compactación, previas al piso. 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
El equipo básico para la ejecución de los trabajos deberá ser menores (palas, 
picos, pisones manuales, y compactador vibratorio tipo plancha, etc.). 
Consideraciones Generales: 
Con los picos de ala ancha, los desniveles propios de las excavaciones de los 
interiores y similares son refinados hasta obtener superficies lisas y enrasadas, 
posteriormente se procede a apisonar con la compactadora vibratoria con una 
frecuencia de 1m2 por minuto, en las esquinas y ángulos que no sean posibles 
se efectuaran con pisones manuales. 
Control Técnico  
Corresponde realizar controles de niveles dentro de las excavaciones a través 
de nivel de ingeniero a fin de garantizar una superficie uniforme. 
Control de Ejecución  
Siempre se debe controlar la forma como se realizan los trabajos y la seguridad 
de los trabajadores. 
Control Geométrico y Terminado  
Se medirá las alturas y dimensiones de las excavaciones en el que el perfilado 
deba dejar con las dimensiones expresadas en los planos con las tolerancias 
admisibles. 
ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS  
Basado en el Control Técnico  
Se aceptará siempre que se hayan hecho los controles de nivelación y 
perfilado. 
Basado en el Control de Ejecución  
Siempre que se hayan cumplido con las características de ejecución. 
Basado en el Control Geométrico  
Basado en el enrasado, nivelación y compactado adecuados que no 
distorsiones las dimensiones de las excavaciones. 
Forma de pago: 
La Nivelación interior se medirá por unidad de Metro Cuadrado (M2), 
considerando el largo por el ancho de la sección de la partida ejecutada, o 
sumando por partes de la misma para dar un total. 
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02.03.01.04            ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA 
Definición: 
El Contratista, conforme de va desarrollando la obra y una vez terminada la 
misma deberá dejar el terreno completamente limpio de desmonte u otros 
materiales que interfieran los trabajos en la obra. 
En la zona donde se va a cimentar las estructuras, deberá quedar rastrillado y 
nivelado. 
La eliminación de desmonte deberá ser periódica, no permitiendo que 
permanezca en la obra más de una semana. 
Método de medición: 
El trabajo ejecutado será medido en metros cúbico (m3). 
Forma de pago: 
El pago de estos trabajos se hará por m3, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará porque ella se 
ejecute durante el desarrollo de la obra. 
 
02.03.01.05            PRODUCCIÓN DE PIEDRA GRANDE 5"-10" 
Definición: 
Se hará uso de mano de obra no calificada y maquinaria para recolectar, apilar 
y zarandear piedras grandes del cauce del río, las mismas que se apilaran en 
montículos cada 50 mts para luego ser cargadas y llevadas al lugar del 
proyecto. 
Unidad de medida:                
Metro Cúbico (M3) 
Método de medición: 
El trabajo se cuantificará, de acuerdo a las prescripciones antes dichas y de 
acuerdo a los planos, los que se medirán en metros cúbico (m3) de piedra 
recolectada y apilada. 
Forma de pago: 
El pago será de acuerdo al volumen avanzado para esta partida. 
 
02.03.02       MURO GAVIÓN 
02.03.02.01            GAVIÓN TIPO CAJA DE ALAMBRE 2.4MM  
(ZINC+ALUMINIO+PVC) 
Definición: 
Los gaviones son estructuras flexibles construidas por una red de malla 
hexagonal con abertura de 10 x 12 cm, siendo el alambre galvanizado de 
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2.40 mm con recubrimiento plastificado de PVC, además esta es sometida a 
doble torsión. 
Método de Construcción: 
En esta partida se abastecerá del material para la construcción del muro de 
contención. 
Se  contara  con  malla  hexagonal  con  abertura  de  10  x  12  cm,  siendo  
el  alambre galvanizado de 2.40 mm con recubrimiento plastificado de PVC a 
doble torsión las cuales se armaran en forma de cajón con las medidas 5.0m x 
1. 00m x 1.00m, 5.0m x 1. 00m x 1.50m, para ser colocados de acuerdo a los 
planos y se tendrá como rendimiento por día de 35.00 m3, que equivale a 7 
Cajas de Gavión por día. 
Se armarán teniendo en cuenta las siguientes características: 
 El alambre de amarre deberá ser utilizado solamente para las costuras de 
los tirantes. 
 Se abrirá el fardo y desdoblará el gavión sobre una superficie plana y rígida, 
luego se pisará la red hasta eliminar las irregularidades. 
 Se doblará los paneles para formar la caja, juntando los cantos 
superiores  entrecruzando los alambres que salen de los paneles. 
 Se cortará un pedazo de alambre de 1.5 m de largo fijándolo en la parte 
inferior de las aristas amarrando los paneles en contacto. 
 Se amarrarán las cajas en grupos siempre con el mismo tipo de costura. 
 Una vez colocadas varias cajas y entes de llenarlas para obtener una 
buena alineación y acabamiento se tensionarán las cajas con un tifón o 
encofrándolas con madera. 
 Las cajas se llenarán hasta 1/3 de su capacidad total con piedra media, 
luego se fijarán tirantes horizontales y luego se llenará hasta 2/3 para luego 
fijar otros dos tirantes y luego llenar el gavión hasta 3.5 cm. por arriba de la 
altura de la caja. 
 Las cajas se cerrarán doblando las tapas y amarrando los bordes a los 
paneles verticales siempre con la misma costura. 
Forma de pago: 






Método de medición: 
El trabajo se cuantificará, de acuerdo a las prescripciones antes dichas y de 
acuerdo a los diseños establecidos en los planos. 
 
02.03.02.02            GAVIÓN TIPO CAJA DE ALAMBRE 2.7MM  
(ZINC+ALUMINIO+PVC) 
Definición: 
Los gaviones son estructuras flexibles construidas por una red de malla 
hexagonal con abertura de 10 x 12 cm, siendo el alambre galvanizado de 
2.70 mm con recubrimiento plastificado de PVC, además esta es sometida a 
doble torsión. 
Método de Construcción: 
En esta partida se abastecerá del material para la construcción del muro de 
contención. 
Se contara con malla hexagonal con  abertura  de  10  x  12  cm,  siendo  
el  alambre galvanizado de 2.70 mm con recubrimiento plastificado de PVC a 
doble torsión las cuales se armaran en forma de cajón con las medidas 5.0m x 
1. 00m x 1.00m, 5.0m x 1. 00m x 1.50m, para ser colocados de acuerdo a los 
planos y se tendrá como rendimiento por día de 35.00 m3, que equivale a 7 
Cajas de Gavión por día. 
Se armarán teniendo en cuenta las siguientes características: 
 El alambre de amarre deberá ser utilizado solamente para las costuras de 
los tirantes. 
 Se abrirá el fardo y desdoblará el gavión sobre una superficie plana y rígida, 
luego se pisará la red hasta eliminar las irregularidades. 
 Se doblara los  paneles  para  formar  la  caja,  juntando  los  cantos  
superiores entrecruzando los alambres que salen de los paneles. 
 Se cortará un pedazo de alambre de 1.5 m de largo fijándolo en la parte 
inferior de las aristas amarrando los paneles en contacto. 
 Se amarrarán las cajas en grupos siempre con el mismo tipo de costura. 
 Una vez colocadas  varias  cajas  y entes  de  llenarlas  para  obtener  una  
buena alineación y acabamiento se tensionaran las cajas con un tifón o 
encofrándolas con madera. 
 Las cajas se llenaran hasta 1/3 de su capacidad total con piedra media, 
luego se fijaran tirantes horizontales y luego se llenara hasta 2/3 para luego 
fijar otros dos tirantes y luego llenar el gavión hasta 3.5 cm. por arriba de la 
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altura de la caja. 
 Las cajas se cerraran doblando las tapas y amarrando los bordes a los 
paneles verticales siempre con la misma costura. 
Forma de pago: 
Metro Cúbico (m3), El pago será de acuerdo al metrado avanzado para esta 
partida 
Método de medición: 
El trabajo se cuantificara, de acuerdo a las prescripciones antes dichas y de 
acuerdo a los diseños establecidos en los planos. 
 
02.03.02.03            COLCHÓN RENO DE ALAMBRE 2.7MM 
(ZINC+ALUMINIO+PVC) H=30CM 
Definición: 
Los colchones anti socavante son estructuras flexibles construidas por una 
red de malla hexagonal con abertura de 10 x 12 cm, siendo el alambre 
galvanizado de 2.70 mm con recubrimiento plastificado de PVC, además esta 
es sometida a doble torsión. 
En esta partida se abastecerá del material para la construcción del muro de 
contención. 
Se  contara  con  malla  hexagonal  con  abertura  de  10  x  12  cm,  siendo  
el  alambre galvanizado de 3.40 mm con recubrimiento plastificado de PVC a 
doble torsión las cuales se armaran en forma de cajón con las medidas 5.0 m 
x 1. 20 m x 0.30 m para ser colocados de acuerdo a los planos y se tendrá como 
rendimiento por día de 28.00 m3, que equivale a 10 
Cajas de Gavión por día. 
Se armaran teniendo en cuenta las siguientes características: 
 
 El alambre de amarre deberá ser utilizado solamente para las costuras de los 
tirantes. 
 Se abrirá el fardo y desdoblará el gavión sobre una superficie plana y rígida, 
luego se pisara la red hasta eliminar las irregularidades. 
 Se  doblara  los  paneles  para  formar  la  caja,  juntando  los  cantos  
superiores entrecruzando los alambres que salen de los paneles. 
 Se cortara un pedazo de alambre de 1.5 m de largo fijándolo en la parte 
inferior de las aristas amarrando los paneles en contacto. 
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 Se amarraran las cajas en grupos siempre con el mismo tipo de costura. 
 Una  vez  colocadas  varias  cajas  y entes  de  llenarlas  para  obtener  una  
buena alineación y acabamiento se tensionaran las cajas con un tifón o 
encofrándolas con madera. 
 Las cajas se llenaran hasta 1/3 de su capacidad total con piedra media, luego 
se fijaran tirantes horizontales y luego se llenara hasta 2/3 para luego fijar 
otros dos tirantes y luego llenar el gavión hasta 3.5 cm. por arriba de la altura 
de la caja. 
 Las cajas se cerraran doblando las tapas y amarrando los bordes a los 
paneles verticales siempre con la misma costura. 
Método de medición: 
Metro Cuadrado (m2). El trabajo se cuantificara, de acuerdo a las 
prescripciones antes dichas y de acuerdo a los diseños establecidos en los 
planos. 
Forma de pago: 
El pago será de acuerdo al metrado avanzado para esta partida. 
 
03.03.02.04            GEOTEXTIL NO TEJIDO 200 GR/M2 
Las Geomembranas son membranas esencialmente impermeables usadas en 
fundaciones, suelo, roca, tierra, o cualquier otro material relacionado con ingeniería 
geotécnica como una parte integral de un proyecto, estructura o sistema hecho por el 
hombre. 
Se utilizan en obras tales como reservorios, canales y/o rellenos sanitarios, gracias a 
su baja permeabilidad. 
Gracias a su baja permeabilidad las geomembranas son ideales para su utilización en 
obras como reservorios, canales y rellenos sanitarios. 
GSE fabrica e instala sistemas flexibles de recubrimiento con geomembranas y 
materiales asociados principalmente para la contención de desechos, líquidos 
(potables, sanitarios y peligrosos) y productos industriales en celda, piscinas fosos y 
lagunas. Los sistemas de recubrimiento de GSE cumplen con los más altos criterios 
de diseño en la industria. El principal elemento de estos recubrimientos es una 
membrana geosintética cuyo rango de espesor varía entre 0.5mm y 6.0mm (20 a 24 
mm). Los sistemas de recubrimiento más complejos pueden consistir de varias capas 
de geomembrana colocadas entre Geotextiles, geomallas, y materiales para drenaje. 
Estos paneles de geomembrana son soldados para unirlos en el mismo sitio de la obra 
bien sea mediante un sistema de extrusión o fusión (cuña caliente).  Las juntas 
soldadas son ensayadas en el sitio y en los laboratorios de GSE, como parte de un 
programa de aseguramiento de la calidad de la instalación 
230
Tipos De Geomembranas: 
GSE suministra el más amplio rango de productos que son usados junto con los 
sistemas de recubrimiento como geomembranas. Estos incluyen geomembranas, 
georredes, geocompuestos, sistemas de barrera vertical, sistemas de protección de 
concreto, GCL, sistemas de atraques a concreto y otros productos prefabricados.  
Geomebranas Lisas: 
La "GSE Hyperflex" y la "GSE HD" son geomembranas de alta calidad, de polietileno 
de alta densidad,, producidas a partir de una resina virgen de polietileno especialmente 
formulada. Contiene aproximadamente un 97.5% de polietileno, 2.5% de negro de 
humo y trazos de antioxidantes y estabilizadores térmicos. No se usan otros aditivos 
ni rellenos. 
La GSE HD tiene una resistencia química, propiedades mecánicas, resistencia a las 
fisuras causadas por exposición ambiental y características de envejecimiento térmico 
excepcionales. Se pueden utilizar en aplicaciones que requieran de una resistencia 
química superior. 
Geomembranas Texturizadas: 
La "GSE HyperFrictionFlex", la "GSE UltraFrictionFlex" y la "GSE HD Texturizada" son 
geomemebranas texturizadas producidas usando dos técnicas de fabricación 
diferentes. La GSE HD Texturizada incorpora el proceso de texturado con el de la 
extrusión de la lámina. 
Las FrictionFlex son fabricadas a partir de un proceso secundario de texturado 
patentado que crea una geomembrana que tiene las máximas propiedades mecánicas 
disponibles para este tipo de geomembrana. Cada método puede producir una lámina 
con una o ambas caras texturizadas 
Geomembranas Especiales: 
La "GSE Conductiva “es una geomembrana patentada, usada en aplicaciones donde 
se requieran ensayos de campo sobre toda la superficie del recubrimiento después de 
su instalación. La superficie eléctricamente conductiva permite la realización de 
ensayos con chispa eléctrica sobre el 100% de la superficie después de la instalación 
con equipos estandarizados de chispa holiday. 
Las geomembranas patentadas "GSE Blanca", tienen una superficie reflectiva 
estabilizada UV. Esto reduce la temperatura del recubrimiento mediante la reflexión de 
la luz solar, reduciendo el arrugamiento de la geomembrana por efecto de la expansión 
y contracción. La superficie blanca también facilita una inspección visual de la 
superficie para determinar los daños durante la instalación. 
La GSE HyperFlexFR(Flame Retardand), es una geomembrana que retarda la llama y 
es usada en aplicaciones donde haya restricciones de materiales inflamables. La GSE 
Studliner es una lámina de polietileno de alta flexibilidad, que posee una serie de 
taches que permiten su anclaje en sistemas de protección de concreto, como elemento 
sintético haciendo parte integral del sistema. 
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Productos Misceláneos: 
GSE también fabrica otros productos usados en aplicaciones geotécnicas, incluyendo 
las barreras verticales superficiales "GSE CurtainWall" y "GSE GundWall", las bandas 
de empotramiento en concreto "GSE Polylock" y otros productos. 
Especificaciones técnicas Geomembranas: 
Las geomembranas son fabricadas en anchos sin uniones de 5.0 m hasta 10.5 m y 
los espesores varían entre 0.5 y 6.0 mm. GSE procesa varios tipos de resinas, 
incluyendo, por ejemplo, el polietileno de alta densidad y otras configuraciones del 
polietileno como el polietileno de alta flexibilidad. Todas estas resinas pueden usarse 
para fabricar geomembranas de superficie lisa o texturizada por uno o ambas caras 
para mejorar sus características de fricción. 
Estos productos también pueden incluir una superficie de color blanco u otro diferente, 
y otras características especiales como una superficie conductiva para ser ensayada 
mediante una prueba de chispa, permitiendo la ejecución de ensayos no destructivos 
sobre toda la superficie de la lámina después de su instalación.  
Las Geomembranas de P.V.C. y HDPE tienen las siguientes características:  
o Alta durabilidad 
o Resistentes a la mayoría de los líquidos peligrosos - Alta resistencia química 
o Resistentes a la radiación ultra violeta (U .V.) 
o Económicas 
Protección de geomembranas: 
Gracias al espesor y la masa de los Geotextiles no tejidos, estos absorben los 
esfuerzos inducidos por objetos angulosos o punzantes, protegiendo materiales 
laminares como es el caso de las geomembranas  
Modo de empleo: 
Se procederá a la colocación de la geomembrana de polietileno de alta densidad, 
cuando las condiciones del terreno sean aprobadas por la supervisión de la Obra con 
la debida anticipación a los trabajos impermeabilización.  La colocación de la 
geomembrana de polietileno de alta densidad (HDPE) se llevará a cabo mediante 
maniobras adecuadas para el despliegue de los rollos. No se extenderá la 
geomembrana durante periodos de lluvia, condiciones de humedad excesiva, vientos 
fuertes o cualquier otra condición climática adversa ya que en dichas condiciones 
imposibilita el trabajo de instalación. 
• En Concreto: La superficie deberá estar limpia, exenta de polvo, arena, aceites, 
grasa, etc., sin irregularidades pronunciadas que puedan dañar la membrana. Todos 
los cantos o aristas deberán ser redondeados con un radio aproximado de 5 a 8 cm. 
Una vez que la superficie está limpia, seca y uniforme, imprimar con Viakote y aplicarla 
membrana adherida a la superficie con la ayuda de un soplete a gas y considerando 
una superposición o traslape de los rollos en 10cm. 
• En Suelo: El terreno deberá estar estabilizado y compactado de acuerdo con los 
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criterios de geotecnia. Todas las irregularidades provocadas por suelo, raíces, piedras, 
etc., deberán ser removidas, dejando el estrato uniforme. 
 
03 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
04.01    CONFORMACION DE BOTADERO PARA MATERIAL DE ELIMINACION 
Definición: 
Como consecuencia de las actividades a ejecutar en la construcción de la 
defensa ribereña, se producirá material excedente en un volumen de 5107.75 
m3, que tiene que ser trasladado a los botaderos. 
Con el fin de minimizar el impacto ambiental, se ha optado por definir la 
ubicación de los depósitos de materiales excedentes, con sus volúmenes de 
capacidad de depósitos en ellos. 
Esta actividad va comprender el transporte de material excedente desde la obra 
hasta un botadero ubicado a 1 km de la obra, el transporte se realizara de todos 
los materiales excedentes, la cual será acondicionada sin perjudicar el medio 
ambiente de la zona ubicada.  
El encargado del transporte deberá tener presente de llevar exactamente al 
lugar ubicado y será verificado por el residente de obra, quien revisara los 
materiales excedentes ingresados al botadero, además si es que existiese 
material dudoso el responsable tiene la potestad de rechazar.  
Método de medición: 
La unidad de medida para el cómputo de esta partida será en metros cúbicos 
(m3). 
 
03.02    RESTARUACION DE AREA AFECTADO POR OBRAS PRELIMINARES 
Incluye la limpieza y despeje de todas las áreas de construcción de las Obras 
Preliminares, de acuerdo al trabajo realizado. En particular, se deberán efectuar 
estas operaciones en: todas las áreas donde se desarrollarlo los trabajos 
realizados para facilitar la ejecución de las partidas anteriores. 
Procedimiento Constructivo: 
La limpieza consistirá en la limpieza de todo material que se deseche de la obra, 
y demás materiales orgánicos indeseables, se deberá retirar totalmente de la 
zona de trabajo.  Se requerirá limpieza final en todas las zonas de construcción 
de las obras civiles permanentes. 
Los materiales de desecho deberán ser apilados para su posterior eliminación 
indicada en la partida de Eliminación de Material Excedente. 
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Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se 
rellenarán con el suelo que haya quedado al descubierto al hacer la limpieza y 
éste se conformará y apisonará hasta obtener un grado de compactación similar 
al del terreno adyacente. 
Método de medición: 
La medición de esta partida se realizará en forma global (Glb), siendo 
reconocidas únicamente las áreas requeridas para la construcción de las obras 
civiles permanentes y sólo donde sea necesario efectuar este trabajo, debiendo 
ser revisado y aprobado por la Supervisión. 
Forma de pago: 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho 
precio constituye la compensación total por toda la mano de obra, materiales, 
equipo, ensayos de control de calidad, herramientas e imprevistos y todos los 
gastos que demande el cumplimiento del trabajo. 
 
04    SEGURIDAD Y SALUD 
04.01       ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD Y 
SALUD 
04.02       EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Acorde al Art. 10 de la NTE G.050 todo personal que labore en obra de 
construcción deberá contar con el apropiado equipo de protección personal 
(EPP) para estar protegidos de los peligros asociados al tipo de trabajo que 
realicen, entre ellos se debe considerar, sin llegar a ser una limitación: casco 
de seguridad, gafas de acuerdo al tipo de actividad, escudo facial, guantes de 
acuerdo al tipo de actividad (cuero, aislantes, etc.), botines/botas de acuerdo 
al tipo de actividad (con puntera de acero, dieléctricos, etc.), protectores de 
oído, respiradores, arnés de cuerpo entero y línea de enganche, prendas de 
protección dieléctrica, chalecos reflectivos, ropa especial de trabajo en caso se 
requiera.   
Unidad de medición: 
La unidad de medida de este trabajo es por unidad (Und.) de trabajadores. 
Condiciones de Pago: 
El pago se realizará por unidad (Und.) de trabajadores que reciban su equipo, 





04.03       EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
En este rubro se contempla los equipos de protección colectiva que debe 
instalarse para proteger a trabajadores y público en general, tales como: 
barandas rígidas en bordes de losa y acordonamientos para limitación de áreas 
de riesgo, sistema de líneas de vida horizontales y verticales y puntos de anclaje, 
sistema de entibados, sistema de extracción de aire, sistemas de bloqueo (tarjeta 
y candado).  
Unidad de medición: 
La unidad de medida de este trabajo es global (Glb.). 
Condiciones de Pago: 
El pago se realizará de forma global (Glb.), y luego de que el supervisor verifique 
que le material haya llegado en óptimas condiciones. 
 
04.04       SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD 
Acorde al Art. 11 de la NTE G.050 se debe cuantificar los costos relativos a la 
señalización temporal que por razones de seguridad la obra requiera, tales como 
la señalética para identificar áreas de trabajo, zonas de seguridad, vías de 
acceso y otros informando al personal y público en general sobre los riesgos 
específicos de las distintas áreas de trabajo, instaladas dentro de la obra y en 
las áreas perimetrales. De cuantificarse cintas de señalización, conos reflectivos, 
así como carteles de promoción de la seguridad y la conservación del ambiente, 
etc, incluyéndose además las señalizaciones vigentes por interferencia de vías 
públicas debido a ejecución de obras. 
Unidad de medición: 
La unidad de medida de este trabajo es global (Glb.). 
Condiciones de Pago: 
El pago se realizará de forma global (Glb.), y luego de que el supervisor verifique 
que le material haya llegado en óptimas condiciones. 
 
04.05       CAPACITACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y SALUD 
El art. 6.2 de la NTE G.050 establece que el programa de capacitación deberá 
incluir a todos los trabajadores de la obra, profesionales, técnicos y obreros, 
cualquiera sea su modalidad de contratación. Dicho programa deberá garantizar 
la transmisión efectiva de las medidas preventivas generales y específicas que 
garanticen el normal desarrollo de las actividades de obra, es decir, cada 
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trabajador deberá comprender y ser capaz de aplicar los estándares de 
Seguridad y Salud y procedimientos de trabajo establecidos para los trabajos 
que le sean asignados. 
Comprende las actividades de adiestramiento y sensibilización desarrolladas 
para el personal de obra. Entre ellas debe considerarse, sin llegar a limitarse: 
Las charlas de inducción para el personal nuevo, las charlas de sensibilización, 
las charlas de instrucción, la capacitación para la cuadrilla de emergencias, etc. 
Unidad de medición: 
La unidad de medida de este trabajo es global (Glb.). 
Condiciones de Pago: 
El pago se realizará de forma global (Glb.), y luego de que el supervisor verifique 
que le material haya llegado en óptimas condiciones. 
 
04.06       RECURSOS DE RESPUESTA DE EMERGENCIA 
Toda obra debe estar preparada para reaccionar ante una emergencia 
estableciendo mecanismos técnicos, administrativos y equipamiento necesario, 
para atender un accidente de trabajo con daños personales y/o materiales, 
producto de la ausencia o implementación incorrecta de alguna medida de 
control de riesgos. El Anexo Nº 01 de la NTE G.050 establece la implementación 
de un botiquín acorde a la magnitud y tipo de obra así como a la posibilidad de 
auxilio externo tomando en consideración su cercanía a centros de asistencia 
medica hospitalaria. En este rubro se ha considerado: Botiquín de primeros 
auxilios, camillas, equipo de extinción de fuego.  
Unidad de medición: 
La unidad de medida de este trabajo es global (Glb.). 
Condiciones de Pago: 
El pago se realizará de forma global (Glb.), y luego de que el supervisor verifique 
que le material haya llegado en óptimas condiciones. 
 
05    OTROS 
05.01       PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 
Para evitar la posible afectación de restos o evidencias arqueológicas se armará 
un Plan de Monitoreo Arqueológico, el cual deberá cumplir a cabalidad. Este plan 
será laborado por un Licenciado en Arqueología y tramitado ante el Ministerio de 
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Cultura (MC) previo al inicio de obras y ejecutado a lo largo de la ejecución de las 
mismas. 
El Contratista presentará ante el MC el Plan de Monitoreo Arqueológico y una 
carta de Compromiso frente a daños y perjuicios que se puedan producir al 
patrimonio, para su aprobación. Además el MC realizará visitas de supervisión 
durante la ejecución de obras para verificación del cumplimiento del monitoreo, 
por lo que el arqueólogo estará durante toda la etapa de obra, para los cuatro 
lotes del proyecto. 
Indicadores en Supervisión Ambiental: 
 
sobre acciones a tomar frente a hallazgos de evidencias arqueológicas, por lo que 
el Contratista contará con reportes de charlas realizadas en dicho temas. 
obras de movimientos de tierras; y contará con reportes que emitirá, en forma 
oportuna, a la supervisión. 
Unidad de medición: 
La unidad de medida de este trabajo es mensual (Mes). 
Condiciones de Pago: 










































































































































 1 Página : S10 
 Precios y cantidades de recursos requeridos 
Obra “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DEL MARGEN IZQUIERDO DEL 
RIO HUALLAGA TRAMO PUENTE PEATONAL PUENTE CARROZABLE DEL DISTRITO DE TOMAYKICHWA 
–PROVINCIA DE AMBO - HUÁNUCO” 
0201002 
30/06/2018 Fecha 
HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO Lugar 100101 
Cantidad Unidad Recurso Código Precio S/. Parcial S/. 
MANO DE OBRA 
 230.6200  5,463.48  23.69 CAPATAZ 0101010002 hh 
 10.0000  210.10  21.01 OPERARIO 0101010003 hh 
 1,478.3900  25,177.00  17.03 OFICIAL 0101010004 hh 
 6,117.9100  93,787.53  15.33 PEON 0101010005 hh 
 2.0000  600.00  300.00 CAPACITADOR SOBRE SEGURIDAD EN 
OBRA 
0101010011 charla 
 72.4400  1,716.06  23.69 TOPOGRAFO 0101030000 hh 
 126,954.17 
MATERIALES 
 1.0000  1,410.40  1,410.40 MOBILIZACION Y DESMOBILIZACION DE 
EQUIPOS HUANUCO - TOMAYQUICHUA 
02030200010004 glb 
 81,857.9100  17,190.16  0.21 TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA 0203030002 kg 
 45.2700  226.37  5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 
1/2" 
02041200010004 kg 
 87.9600  439.78  5.00 CLAVOS DE 2 1/2", 3" Y 4" 02041200010012 kg 
 5.0000  40.00  8.00 CLAVOS PARA CALAMINA 0204120004 kg 
 50.0000  127.00  2.54 MALLA DE SEGURIDAD 0204150003 m 
 1,616.9300  156,842.21  97.00 GAVION TIPO CAJA DE ALAMBRE 2.7MM 
(ZINC+ALUMINIO+PVC) CON ABERTURA 
10X12CM 
02043000010004 m3 
 1,616.9300  92,973.48  57.50 COLCHON RENO DE ALAMBRE 2.7MM 
(ZINC+ALUMINIO+PVC) H=30CM 
02043000010005 m2 
 1,616.9300  126,734.97  78.38 GAVION TIPO CAJA DE ALAMBRE 2.4MM 
(ZINC+ALUMINIO+PVC) CON ABERTURA 
10X12CM 
02043000010006 m3 
 1.4100  84.60  60.00 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) 0207030002 m3 
 3,735.1000  10,831.80  2.90 GEOTEXTIL NO TEJIDO 200 GR/M2 0210020005 m2 
 6.7000  146.73  21.90 CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO IP (42.5 
kg) 
0213010007 bol 
 24.0000  386.40  16.10 CALAMINA GALVANIZADA ZINC 28 CANALES 
1.83 X 0.830 m X 0.4 MM 
0213020004 pln 
 226.3700  2,852.26  12.60 YESO BOLSA 18 kg 02130300010004 bol 
 9,328.9300  23,322.33  2.50 MADERA TORNILLO 0231010001 p2 
 39.3000  172.92  4.40 PARANTE DE MADERA TORNILLO 4"X4" 0231010006 p2 
 16.0000  297.60  18.60 TRIPLAY DE 4'X8'X4MM 0231050005 pln 
 6.7900  230.15  33.89 PINTURA ESMALTE 0240020001 gal 
 60.0000  4,068.00  67.80 OVEROL PARA PERSONAL DE OBRA 0247010004 und 
 1.0000  600.00  600.00 BANNER INCLUYE TRAVEZAÑOS 02620800010010 und 
 5.0000  169.50  33.90 POSTE DE APOYO DE MADERA CON BASE 
DE CONCRETO 
02630200010012 pza 
 30.0000  240.00  8.00 CASCOS DE SEGURIDAD 02670100010009 und 
 60.0000  192.00  3.20 LENTES DE SEGURIDAD 0267020009 und 
 30.0000  45.00  1.50 TAPONES O PROTECCION DE OIDO 0267030010 und 
 90.0000  765.00  8.50 GUANTES DE CUERO 0267050001 par 
 90.0000  945.00  10.50 GUANTES DE JEBE 0267050006 par 
 1.0000  2,000.00  2,000.00 ELABORACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 
0267060031 glb 
 60.0000  1,494.00  24.90 CHALECO DE SEGURIDAD 0267060032 und 
 1.0000  39.90  39.90 BOTIQUIN CON MATERIAL 
FARMACOLOGICO 
0267070009 und 
 1.0000  130.00  130.00 CAMILLA 0267100012 und 
 1.0000  169.00  169.00 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO DE 12 
KILOS 
0267100013 und 
 4.0000  79.60  19.90 CONO REFLECTIVO 0267110031 und 
 1.0000  49.90  49.90 CINTA DE SEGURIDAD C/AMARILLOX100M 0267110032 rll 
 1.0000  120.00  120.00 INSTALACION PARA EXPOSICION DE 
SEGURIDAD 
0270120027 glb 
 30.0000  2,400.00  80.00 BLOQUEADOR SOLAR SPF 90X125 ML 0271050140 und 
 60.0000  1,530.00  25.50 ZAPATOS DE SEGURIDAD 02900800010020 par 
 312.2000  2,809.80  9.00 AGUA 0290130022 m3 
 3.0000  315.00  105.00 CARTEL INFORMATIVO SOBRE SEGURIDAD 
INC/TRAVESAÑOS 
02901500080006 und 
 2.0000  6,000.00  3,000.00 MONITOREO ARQUEOLOGICO 02902400010041 mes 
 905.4800  452.74  0.50 CORDEL 0292010001 m 
 458,923.60 
EQUIPOS 
 72.4400  1,086.57  15.00 TEODOLITO 0301000011 hm 
 5,824.27 HERRAMIENTAS MANUALES 0301010006 %mo 
 192.0800  5,685.54  29.60 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO 
PLANCHA 8 HP 
0301100009 hm 
 300.8200  49,996.74  166.20 CARGADOR FRONTAL 2.5M3 0301160006 hm 245
 
 2 Página : S10 
 Precios y cantidades de recursos requeridos 
Obra “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DEL MARGEN IZQUIERDO DEL 
RIO HUALLAGA TRAMO PUENTE PEATONAL PUENTE CARROZABLE DEL DISTRITO DE TOMAYKICHWA 
–PROVINCIA DE AMBO - HUÁNUCO” 
0201002 
30/06/2018 Fecha 
HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO Lugar 100101 
Cantidad Unidad Recurso Código Precio S/. Parcial S/. 
 29.5800  5,915.74  200.00 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 03011700010001 hm 
 364.4400  43,733.26  120.00 RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115 - 
165 HP 
03011700020002 hm 
 143.8100  54,646.47  380.00 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 03011800020002 hm 
 345.9800  48,436.50  140.00 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 03012200040001 hm 
 3.0000  1,020.00  340.00 SS. HH. PORTATIL 0301400005 mes 
 245.9200  4,180.69  17.00 ZARANDA METALICA 0301400006 hm 
 220,525.78 



































S10  1 Página : 
Fórmula Polinómica 
Presupuesto 0202013 INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DEL MARGEN 
IZQUIERDO DEL RIO HUALLAGA TRAMO PUENTE PEATONAL PUENTE CARROZABLE DEL 
DISTRITO DE TOMAYKICHWA –PROVINCIA DE AMBO - HUÁNUCO 
IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA 003 Subpresupuesto 
Fecha Presupuesto 30/06/2018  
Moneda NUEVOS SOLES 
Ubicación Geográfica 100208 HUANUCO  - AMBO - TOMAY KICHWA 
K =  0.227*(MOr / MOo) + 0.138*(M1r / M1o) + 0.117*(M2r / M2o) + 0.093*(M3r / M3o) + 0.425*(GGUr / GGUo) 
Descripción Indice Monomio Factor (%) Símbolo 
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 47 1  0.227  100.000 MO 
MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 49 2  0.138  100.000 M1 
HERRAMIENTA MANUAL 37 3  0.117  100.000 M2 
DOLAR (GENERAL PONDERADO) 30 4  0.093  49.462 
AGREGADO GRUESO 05  0.093  50.538 M3 






















































































































































































































































































 De acuerdo al área de estudio, el proyecto “INSTALACIÓN DEL SERVICIO 
DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DEL MARGEN IZQUIERDO 
DEL RIO HUALLAGA TRAMO PUENTE PEATONAL PUENTE 
CARROZABLE DEL DISTRITO DE TOMAYKICHWA –PROVINCIA DE 
AMBO - HUÁNUCO”, se encuentra en una zona con topografía relativamente 
inclinado con pendientes que no sobrepasa el 15 % en su tramo más crítico. 
 Los datos obtenidos mediante los trabajos de levantamiento topográfico se 
encuentran en un Cuadro Técnico de Estaciones Topográficas (coordenadas 
UTM y cotas m.s.n.m.) y entre los datos tenemos, los de ubicación de los 
puntos del terreno, de las estructuras existentes del rio (puentes), las 
estaciones, BMs, etc.  
 Estos datos fueron procesados en el programa AutoCAD Civil 3D en 
coordenadas absolutas, garantizando de esta manera la ubicación de todos 
los puntos al detalle. 
 Se consignan curvas de nivel Principales considerando un espaciamiento de 
5.00 m y curvas de nivel Secundarias con un espaciamiento de 1.00 m, la 
cota de las curvas están respecto al nivel del mar.  
 Hidrológicamente diciembre, enero, febrero y marzo fueron los meses de 
transición donde se presenta el período de precipitaciones intensas y 
máximos caudales 
 En la zona de estudio no existe en la actualidad estación meteorológica y/o 
hidrométrica en servicio por lo que para el análisis de las precipitaciones de 
máximas avenidas se utilizaron 2 estaciones más cercanas y mejor 









 Las estaciones que se usaron en el siguiente estudio son los siguientes 
PRECIPIACION MAX. 24 HORAS 
ESTACION LATITUD LONGITUD ALTITUD 
YANAHUANCA 10o 29´ S 76o 31´ W 3184 msnm 
LOS MOLINOS 09o 55´ S 76o 03´ W 2600 msnm 
TINGO MARIA 10º  08´ S 76º  10´ W  614 msnm 
             
También se relacionaron con las estaciones de Cerro de Pasco, Huariaca,         
San Rafael, Ambo, Huánuco, Jacas Chico y la estación de Corpac y Cayhuayna. 
 El tratamiento de la información hidrológica histórica para las series de datos 
de las estaciones hidrológicas del sistema se realizó mediante las técnicas de 
correlación y regresión, teniendo en cuenta los criterios para mejorar las 
estimaciones y verificando las tendencias mediante los procedimientos de 
análisis adecuado, se ha realizado las pruebas de T de Student y la prueba 
de F de Fisher para la consistencia de la media y para la consistencia en la 
desviación Standar. 
 Las precipitaciones para diferentes periodos de retorno se han desarrollado a 
partir de las precipitaciones de máximas de 24 horas, se usaron las técnicas 
de las probabilidades de los siguientes métodos 
Distribución Normal Estándar. 
Distribución Gumbel (Distribución extrema Tipo I). 
Distribución Log Pearson Tipo III. 
Distribución Log Normal II Parámetros. 
Distribución Log Normal III Parámetros. 

































 De acuerdo al modelamiento Hidráulico cuyos anexos impresos nos 
indican las cotas, con el talud natural actual existen que las aguas 
escurren y escapan por los tramos indicados con el caudal del período de 
retorno de 100 años, datos obtenidos de trabajo de campo, levantamiento 
topográfico y puntos del técnico en topografía por parte del gobierno 
Regional) 
 Es necesario la Limpieza y Descolmatación del Río Huallaga 
especialmente en el sector donde se plantea el proyecto con el de alivianar 
la socavación a presentarse con el objetivo de proteger la estructura del 
puente calicanto, limpieza superficial sin afectar la carpeta que se 
encuentra por debajo del material suelto. 
 Se recomienda que la actualización, recopilación y disponibilidad de datos 
hidrológicos sea permanente por lo que debe implementarse en la cuenca 
un sistema de monitoreo tanto de variables de entrada como de estado 
del sistema, y con ello actualizar las series sintéticas generadas en el 
presente estudio en base a información nueva. Además, la recopilación 
de datos de caudales diarios o semanales y su accesibilidad, para 
posterior modelamiento aportaría nuevas e importantes conclusiones 
acerca de una nueva operación más oportuna y real para la defensa 
ribereña 
 Se debe implementar estaciones hidrométricas y pluviométricas en las 
secciones o zonas en estudio, con la finalidad de mejorar la calidad de 
información, ello incluye si es posible la instalación de estaciones 
hidrometeorológicas automáticas que reporten datos a tiempo real para 

















- Norma E-050, Suelos y Cimentaciones 
- Norma E-030, Diseño Sismo resistente 
- Alva Hurtado J.E., Meneses J. Y Guzmán V. V. (1984), “Distribución 
de Máximas Intensidades Sísmicas Observadas en el Perú”, V 
Congreso Nacional de Ingeniería Civil, Tacna, Perú. 
- Juárez Badillo – Rico Rodríguez: Mecánica de Suelos, Tomos I, II. 
- Karl Terzaghi / Ralph B. Peck: Mecánica de Suelos en la ingeniería 
Práctica. Segunda Edición 1973. 
- T William Lambe Robert V. Whitman. Primera Edición 1972. 
- Roberto Michelena / Mecánica de Suelos Aplicada. Primera Edición 
1991. 
- Reglamento Nacional de Construcciones CAPECO Quinta Edición 
1987. 
- RNC Normas de Diseño Sismo Resistente 
- Cimentación de Concreto Armado en Edificaciones – ACI American 
Concrete Institute. Segunda Edición 1993. 
- Supervisión de Obras de Concreto – ACI American Institute. 
Tercera Edición 1995. 
- Recomendaciones para el proceso de Puesta en Obras de 
Estructuras de Concreto. Ing. Enrique Riva López /CONCYTEC 
1988. 
- Geotécnica para Ingenieros, Principios Básicos Alberto, J. Martínez 
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DISTRITO DE TOMAYKICHWA, PROVINCIA DE AMBO, HUÁNUCO"
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Cohesion    Kg /cm
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